

DODATEK ČÍSLO 2
SMLOUVY O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 10.2.2022
VE ZNĚNÍ DODATKU ČÍSLO 1 UZAVŘENÉHO DNE
11.8.2022
(DÁLE TÉŽ „SMLOUVA“)

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: **Městský dopravní podnik Opava, a.s.**
Sídlo: **Bílovecká 1127/98, Kylešovice, 747 06 Opava**
IČ: **64610250**
DIČ: **CZ64610250**
Datová schránka: **h49e6w2**
Číslo účtu:
Bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**
Zastoupen: **ing. Vladimír Schreier, předseda představenstva společnosti**
Zapsán: **v OR vedeném KS v Ostravě oddíl B, vložka 1234**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Kontaktní osoby ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

a	
Zhotovitel:	Bohemia Müller s.r.o.
Sídlo:	Loupnická 139, Janov, 435 42 Litvínov
IČ:	25015265
DIČ:	CZ25015265
Datová schránka:	gskrg86
E-mailová adresa:	sekretariat@bohemiamuller.cz
Číslo účtu:	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Zastoupen:	Karel Müller, jednatel

Zapsán:	v OR vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11885
Kontaktní osoby ve věcech smluvních:	Ing. Václav Langheinrich, jednatel
Kontaktní osoby ve věcech technických:	
dále jen „zhotovitel“	

Článek II.

Předmět dodatku číslo 2

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to v článku IV. Cena díla, v odstavcích 4.1.-4.4., které se ruší v původním znění a nahrazují se následujícím novým zněním:

4.1. Cena díla bez daně z přidané hodnoty

7 364 091 Kč

(slovy: sedmmiliónůtřistašedesátčtyřitisícdevadesátjedna korun českých)

Z toho:

Cena z původní SOD 6 721 234,00 Kč

Cena dle Dodatku číslo 1 526 614,91 Kč

Cena dle Dodatku číslo 2 116 242,09 Kč

Cena díla podle odst. 4.1. nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude Zhotovitelem účtována podle platných daňových předpisů. Předmět plnění díla je zařazen pod číslo klasifikace produkce VZ CPA 42.22.22 a podléhá od režimu přenesené daňové povinnosti.

4.2. Celková cena díla

7 364 091 Kč

(slovy: sedmmiliónůtřistašedesátčtyřitisícdevadesátjedna korun českých)

Článek III.

Ostatní ujednání k dodatku číslo 2

- 3.1. Dodatek číslo 2 Smlouvy vzniká dohodou smluvních stran o celém jeho rozsahu, nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.2. Dodatek číslo 2 je nedílnou součástí Smlouvy.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.
- 3.4. Tento dodatek číslo 2 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po podpisu jedno vyhotovení.


Smluvní strany prohlašují, že dodatek číslo 2 tak jak je sepsán, odpovídá jejich pravé vůli, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: - položkový rozpočet více a méně prací


V Opavě dne 29.9.2022

V Litvínově dne 05.10.2022

Za objednatele
Ing. Vladimír Schreier
předseda představenstva společnosti
Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Městský dopravní podnik Opava
akciová společnost 
747 06 OPAVA, Bílovecká 98
DIČ: CZ64610250

Za zhotovitele
Ing. Václav Langl
jednatel
Bohemia Müller s.r.o.



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 132B
Stavba: MR Kylešovská

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19.09.2022

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Bohemia Müller s.r.o.

IČ: 25015265
DIČ: CZ25015265

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 116 242,09
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 116 242,09

DPH základní	21,00%	ze	24 410,84	24 410,84
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 140 652,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 132B

Stavba: MR Kylešovská

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		116 242,09	140 652,93
SO 01	Rekonstrukce budovy	114 382,09	138 402,33
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 860,00	2 250,60
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		116 242,09	140 652,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VCP Rekonstrukce budovy Kylešovská

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
FUS a HARAZIM s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.09.2022

IC:
DIČ:

IC: 42869285
DIČ: CZ42869285

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Náklady z rozpočtu			114 382,09
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			114 382,09
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	114 382,09	21,00%	24 020,24
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	138 402,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko

Datum a podpis: _____ Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VCP Rekonstrukce budovy Kylešovská

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: FUS a HARAZIM s.r.o.

Datum: 19.09.2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							114 382,09	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				492,81	
D	997		Přesun sutě				4 788,81	

Zhotovitel:		FUS a HARAZIM s.r.o.	Zpracovatel:		
128	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2 359,51
129	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	673,76
130	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	413,38
132	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	1 342,16
	D	998	Přesun hmot		-4 296,00
133	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1 736,57
144	K	721-2	Napojení liniového žlabu na kanalizaci	ks	-5 994,00
148	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	-38,57
	D	PSV	Práce a dodávky PSV		-13 797,50
	D	777	Podlahy lité		-13 797,50
209	K	777615114-1	Nátěry epoxidové podlah betonových	m2	-13 117,50
210	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%	-680,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV		81 196,47
	D	2	Zakládání		5 251,97
836	K	27531371R	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	2 113,92
837	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	2 649,60
838	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	488,45
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce		16 472,27
801	K	31766114R	Výplň spár rampy tmelem polyuretanovým	m	5 475,60
802	K	317944321	válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	4 682,51
839	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	1 310,40
840	K	5534225R	sloupek plotový průběžný 2500/38x1,5mm	kus	1 123,20
803	K	346244381	Plenírování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	3 880,56
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		49 275,33
804	K	612135101	Úprava výplní v sádkách malou jakostí sítě	m2	1 102,14
805	K	61232512R	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	2 550,60
806	K	61332114R	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	5 662,01
807	K	622142001	Potázení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vytlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	8 754,79
808	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	13 132,34
809	K	62232114R	Vápenocementová omítka dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně tl. 50 mm	m2	10 323,43
810	K	62232115R	Vápenocementová omítka dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně tl. 20 mm	m2	7 750,02
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		10 196,90
811	K	97303133R	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MVC pl do 0,16 m2 hl do 500 mm	kus	2 054,40
812	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	3 650,40
813	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 819,62
814	K	978059641	Odesekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček ploch přes 1 m2	m2	2 672,48
	D	PSV	Práce a dodávky PSV		46 490,31
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		6 158,40
815	K	72117180R	Demontáž HT potrubí D50	m	38,40
816	K	72117181R	Demontáž HT potrubí D110	m	54,00
817	K	72117404R	Potrubí kanalizační z HT připojovací DN 50	m	1 274,40
818	K	72117405R	Potrubí kanalizační z HT připojovací DN 110	m	1 000,80
819	K	72121081R	Demontáž vpustí podlahových	kus	286,80
820	K	72121145R	Vpust' podlahová	kus	3 504,00
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod		10 992,83
821	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	979,44
822	K	72213082R	Demontáž ventilů 3/4"	kus	464,40
823	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	5 794,80
824	K	72223114R	Ventil závitový rohový G 1/2"	kus	2 066,40
825	K	72224010R	Ventily plastové PPR DN 25	kus	1 576,80
826	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	110,99
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty		29 339,08

Zhotovitel:		FUS a HARAZIM s.r.o.			
827	K	72511081R	Demontáž klozetů	soubor	282,00
828	K	72511217R	Kombi klozet, vč. sedátka	soubor	7 320,00
829	K	72521082R	Demontáž umyvadel	soubor	186,00
830	K	72521163R	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm	soubor	5 844,00
841	K	72553210R	D+M Elektrický ohřivač vody 10 l	soubor	9 000,00
831	K	72582083R	Demontáž baterie	soubor	458,40
832	K	72582261R	Baterie umyvadlová	soubor	1 956,00
833	K	72584132R	Baterie sprchová s roztečí 150 mm, vč. hadice a růžice	soubor	3 420,00
834	K	725980123	Dviřka 30/30	kus	811,20
835	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	61,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MR Kylešovská

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Bohemia Müller s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.09.2022

IČ:

DIČ:

IČ: 25015265

DIČ: CZ25015265

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

1 860,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 860,00

DPH základní

21,00%

ze

1 860,00

390,60

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 250,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MR Kylešovská

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 860,00
N00 - MR Kylešovská	1 860,00
N01 - Vedlejší rozpočtové náklady	1 860,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 860,00

ROZPOČET

Stavba: MR Kylešovská

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bohemia Müller s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							1 860,00
N00 - MR Kylešovská							1 860,00
N01 - Vedlejší rozpočtové náklady							1 860,00
1	K	001	Zařízení staveniště	kpl			1 500,00
2	K	002	Provozní vlivy	kpl			360,00

