

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

Fakurační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 013 12 774

zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem
Ing. Vladimír Maryška
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Adresa:

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Tel.:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

XXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

GEOPOZEM CB, s.r.o.

sídlo:

Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
Ing. Miloslav Jodl
Ing. Miloslav Jodl
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel.:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS:

3u333zq

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXX XXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ:

022 55 073

DIČ:

CZ02255073

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Miloslav Jodl

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Jolana Polanová

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27.8.2015 na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Uhřínovice u Jihlavy.

Čl. I.

Předmět a účel dodatku

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna termínu předávaných prací dílčí části 3.1.3

- Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

- Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

- Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice.

Na základě žádosti zpracovatele, prodlužuje se termín ukončení těchto dílčích fakturačních celků do 30. 4. 2017.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

12.1. Příloha ke smlouvě o dílo se nahrazuje přílohou k tomuto dodatku č. 1

12.2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 375-2015-520201 ze dne 27. 8. 2015 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

12.3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo včetně jeho přílohy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

12.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 1. 3. 2017

V Českých Budějovicích dne 1. 3. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška, ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Miloslav Jodl, jednatel
GEOPOZEM CB, s.r.o.

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k. ú. Uhřínovice u Jihlavy – dodatku č. 1

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Uhřetov u Jihlavy - dodatku č. 1

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	2 258	6 774	29. 2. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 500	12 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	356	534	190 104	1. 12. 2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	198	1 375	272 250	30.4.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	48	1 820	87 360	30.4.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	17	900	15 300	30.4.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	356	192	68 352	31. 3. 2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	356	304	108 224	30. 6. 2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					760 864	30.6.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	349	419	146 231	31. 8. 2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	6	2 000	12 000	31. 8.2017
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	4	3 000	12 000	31. 8.2017
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)	ha	15	1 200	18 000	31. 8.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	53	550	29 150	31. 8.2017
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	10	700	7 000	31. 8.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	349	495	172 755	31. 5. 2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	8 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					413 136	31.7.2018
3.3	Mapové dílo	ha	356	235	83 660	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					83 660	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3)	100 bm	285	490	139 650	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					139 650	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	760 864 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	413 136 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	83 660 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	139 650 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 397 310 Kč
DPH 21% v Kč	293 435 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 690 745 Kč

V Jihlavě dne 1. 3. 2017

V Českých Budějovicích dne 1. 3. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Vladimír Maryška - ředitel
 Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
 Ing. Miloslav Jodl, jednatel
 GEOPOZEM CB, s.r.o.

3) Jedná se o položky u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem

