



S/0665/2019/IO/14

číslo smlouvy objednatele: S/0665/2019/IO

číslo smlouvy zhotovitele: DZA 19010625/Ve

### **DODATEK č. 13**

Smlouvy o dílo č. S/0665/2019/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

#### **statutární město Frýdek-Místek**

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: [dehnerova.katerina@frydekmostek.cz](mailto:dehnerova.katerina@frydekmostek.cz)

Ing. Pavel Rek – technik investičního odboru

tel: 558 609 259 /email: [rek.pavel@frydekmostek.cz](mailto:rek.pavel@frydekmostek.cz)

Ing. Petr Mitura – technik investičního odboru

tel: 558 609 263 /email: [mitura.petr@frydekmostek.cz](mailto:mitura.petr@frydekmostek.cz)

Ing. Martin Musálek – technik investičního odboru

tel: 558 609 291 /email: [musalek.martin@frydekmostek.cz](mailto:musalek.martin@frydekmostek.cz)

#### **- dále jen objednatel**

a

#### **Metrostav a.s.**

se sídlem Koželužská 2450/4, **Libeň**, 180 00 **Praha 8**

zastoupena Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize, 1 na základě plné moci

IČ: 00014915

DIČ: CZ0014915

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl B, vložka 758

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka, a.s. Praha 1 / 1809071, kód 0100

ID datové schránky: bnp46

Kontaktní osoba ve věcech technických:



#### **- dále jen zhotovitel**

#### **- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 13 ke Smlouvě o dílo č.

S/0665/2019/IO ze dne 25. 10. 2019 k veřejné zakázce „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 1 – kanalizace Skalice následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

## 1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo S/0665/2019/IO ze dne 25. 10. 2019 na stavební práce pod „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 1 – kanalizace Skalice.

### **1. Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:**

#### **1.1. Změna zařídění dodatečných a neprováděných prací dle změnového listu č. 13 v režimu přípustnosti změny podle § 222 ZZVZ;**

Zařídění provedených změn smlouvy dle ZL č. 13 se stanoví následovně:

**A/dílem do režimu nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 2, 3 ZZVZ\*, a to v rozsahu:**

- U stavebního objektu SO 01 Gravitační kanalizace - stoky DN 250 a 300:
  - a) v doměrkách jednotlivých stok dle konečného zaměření skutečného stavu oproti základnímu výkazu výměr neprovedeny stavební práce, a tedy nevyúčtovány ve výši 1 118 387,56 Kč bez DPH.
  - b) v doměrkách jednotlivých stok dle konečného zaměření skutečného stavu oproti základnímu výkazu výměr provedeny stavební práce 366 032,73 Kč bez DPH;
- U stavebního objektu SO 02 kanalizační přípojky - navýšení délek dle doměrků dle konečného zaměření skutečného stavu došlo k navýšení o 1 275 038,68 Kč bez DPH;
- U stavebního objektu SO 02 kanalizační přípojky - navýšení délek dle doměrků dle konečného zaměření skutečného stavu došlo k navýšení o 1 275 038,68 Kč bez DPH;
- U stavebního objektu SO 04 tlaková kanalizace dle doměrků dle konečného zaměření skutečného stavu došlo k navýšení o 40 277,29 Kč bez DPH;
- U stavebního objektu SO 06 kanalizační přípojky neuznatelné náklady
  - a) Dle doměrku podle skutečného zaměření došlo k navýšení o 16 162,33 Kč;
  - b) v doměrkách jednotlivých přípojek dle konečného zaměření skutečného stavu oproti základnímu výkazu výměr neprovedeny stavební práce, a tedy nevyúčtovány ve výši 7 939,15 Kč bez DPH,

když tyto neprováděné a dodatečné stavební práce nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť se jedná o změny, které byly závislé na skutečnosti, tj. shora neprováděné a dodatečné práce byly oceněny jednotkovými cenami v soupisu prací a při realizaci díla poměřovány a fakturovány skutečným rozsahem provedení, tzn. jedná se o měřené stavební práce, které byly účtovány dle skutečnosti – zjištěného množství, a to v souladu se zněním smlouvy o dílo, a to článkem 5 a 6 smlouvy o dílo, tedy v režimu vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku, Tyto změny jsou jednoznačně vymezeny a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

*\*Dle § 222 odst. 2, odst. 3 ZZVZ platí, že Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě zadávacích podmínek podle § 100 odst. 1. Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je taková změna smluvních podmínek, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve*

*prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.*

**B/ dílem do režimu nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ\*\*, a to v rozsahu:**

- U stavebního objektu SO 01.2 Gravitační kanalizace – dálkový přenos z MĚŘÍCÍ ŠACHTY Č. 2 (MŠ2) byl vypuštěn a nerealizován ve výši 80 049,60 Kč bez DPH;
- U stavebního objektu SO 04 tlaková kanalizace na základě požadavku objednatele k dodávce a montáži ocelového zábradlí na propustku ve výši 39 375 Kč bez DPH,

když tyto neprováděné a dodatečné stavební práce představují nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tedy změnu de minimis, neboť finanční rozsah změny ve výši 119 424,6 Kč bez DPH oproti sjednané ceně díla činí 0,1 % a nepřesahuje oproti 15% původní ceny díla.

*\*\*Dle § 222 odst. 4 písm. a, b) ZZVZ platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.*

**1.2. Změnový list č. 51 – dodatečné a neprováděné práce**

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající:

- doplnění bourání, montáže a demontáže Aco Drainů, reverd na opravovaných úsecích komunikací
- doplnění zařízení čerpacích stanic

Podrobný popis změn je uveden ve změnovém listu č. 51 viz příloha č. 2 dodatku č. 13. Objednatel konstatuje, že tato změny smlouvy naplňuje režim přípustné změny de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ\*\*, a to v rozsahu dle změnového listu č. 51, kterou nemusí zadavatel zdůvodňovat, když hodnota změny závazku v důsledku těchto objednatelům vymíněných dodatečných a neprováděných prací činí 0,26 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15 % oproti původní sjednané ceně díla,

*\*\* Dle § 222 odst. 4 písm. a, b) ZZVZ platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.*

**1.3. Zrušení změnového listu č. 6 – Úprava trasy stoky A1 – nová stoka A1a**

Tento změnový list řešil vícepráce a méněpráce vzniklé na stoce A1. Stoka A1 měla být nahrazena protlakem a stokou A1a. Dané stavební práce nakonec provedeny nebyly, a proto dochází ke zrušení ZL č. 6, resp. k odpočtu dodatečných a neprováděných prací v rekapitulaci dosud provedených změn dle tohoto změnového listu.

Objednatel konstatuje, že tato změna smlouvy naplňuje režim přípustné změny dle § 222 odst. 3 ZZVZ\*, neboť se jedná o opravu dle skutečně provedených prací.

*Dle § 222 odst. odst. 3 ZZVZ platí, že podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je taková změna smluvních podmínek, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.*

#### **1.4. Zrušení změnového listu č. 7 – Nová stoka B3b místo přípojky P10-8 č.p. 226**

Tento změnový list řešil náhradu přípojky P10/8 DN 150 k nemovitosti č.p. 226 za nový kanalizační řád B3b DN 250. Nový kanalizační řád nakonec budovaný nebyl a bylo řešeno 2 ks kanalizační přípojky. Toto je řešeno v ZL č. 13, proto dochází ke zrušení ZL č. 7, resp. resp. k odpočtu dodatečných a neprováděných prací v rekapitulaci dosud provedených změn dle tohoto změnového listu.

Objednatel konstatuje, že tato změna smlouvy naplňuje režim přípustné změny dle § 222 odst. 3 ZZVZ\*, neboť se jedná o opravu dle skutečně provedených prací.

*Dle § 222 odst. odst. 3 ZZVZ platí, že podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je taková změna smluvních podmínek, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.*

##### 1.1 Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 13 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	<b>Cena bez DPH v CZK</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena vč. DPH v CZK</b>
Původní cena díla	116 262 176,71	24 415 057,11	140 677 233,82
Celková cena dle dodatku č. 1	116 617 885,88	24 489 756,04	141 107 641,92
Celková cena dle dodatku č. 2	118 062 793,92	24 793 186,73	142 855 980,65
Celková cena dle dodatku č. 3	120 809 624,72	25 370 021,20	146 179 645,92
Celková cena dle dodatku č. 4	132 978 719,75	27 925 531,16	160 904 250,91
Celková cena dle dodatku č. 5	132 978 719,75	27 925 531,16	160 904 250,91
Celková cena dle dodatku č. 6	134 564 309,33	28 258 504,97	162 822 814,30
Celková cena dle dodatku č. 7	139 287 739,35	29 250 425,27	168 538 164,62
Celková cena dle dodatku č. 8	143 666 632,53	30 169 992,84	173 836 625,37

Celková cena dle dodatku č. 9	151 089 598,55	31 728 815,70	182 818 414,25
Celková cena dle dodatku č. 10	155 664 288,07	32 689 500,48	188 353 788,55
Celková cena dle dodatku č. 11	158 653 445,79	33 317 223,64	191 970 669,41
Celková cena dle dodatku č. 12	162 210 955,51	34 064 300,65	196 275 256,17
<b>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 13 (ZL 6, 7, 51)</b>	<b>- 480 397,52</b>	<b>- 100 883,48</b>	<b>- 581 281,00</b>
<b>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 13 (ZL 6, 7, 51)</b>	<b>489 625,66</b>	<b>102 821,39</b>	<b>592 447,05</b>
<b>Celkové navýšení ceny dle Dodatku č. 13</b>	<b>9 228,14</b>	<b>1 937,91</b>	<b>11 166,05</b>
<b>Cena díla dle Dodatku č. 13</b>	<b>162 220 183,65</b>	<b>34 066 238,57</b>	<b>196 286 422,22</b>

Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle změnového listu č. 51 představuje 0,26 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje 15 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla.

Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ ve znění všech dodatků v rozsahu všech doposud dodatečných a neprováděných prací představuje 46,81 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 29,858 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30 % oproti původní sjednané ceně díla.

**Po započtení veškerých dodatečných a neprováděných prací činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě 39,04%.**

Rozpis a dodržení limitů je uvedeno v rekapitulaci dosud provedených změn viz příloha č. 1 dodatku.

## 2. Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
- Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
- Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.
5. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 114. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 20. 09. 2022.
6. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách [www.frydekmostek.cz](http://www.frydekmostek.cz).

Přílohy smlouvy:

příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn

příloha č. 2 – Změnové listy č. 6, 7, 13 a 51

*Za objednatele:*

*Za zhotovitele:*

---

*Petr Korč*

*primátor*

---

*Ing. Václav Apolín*

*ředitel divize 1, Metrostav a.s.*