

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

SWS/TP / 4035 / 22

Číslo zhotovitele: 202211

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 17.03.2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „**zástupce objednatele**“).

1.2 Zhotovitel:Lama Construction s.r.o.

se sídlem: Bezručova 5877, 43003 Chomutov
zapsaná u Krajského soudu: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2065
zastoupená: Ing. Ladislavem Červeným, prokurista společnosti
Ing. Martinem Červeným, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:
IČ: 44567022
DIČ: CZ44567022
bankovní spojení: ČSOB, a.s. č. ú. 277670250/0300
telefon:
e-mail:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**stavební zákon**“), je zmocněn
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. **Článek 3.2. Dokončení stavby** maximálně do **31. 5. 2023** dle odůvodnění ve změnovém listu č. 1.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

3.3.1. Změnový list č. 1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Chomutově dne 29. 9. 2022

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Ladislav Červený
prokurista společnosti
Lama Construction s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

(27)



Lama Construction s.r.o.
Bezručova 5877
430 03 Chomutov
IČO: 44567022
DIČ: CZ44567022

Verze 1.7

Smlouva o dílo_VP16_včetně VČ (IO)

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2022	
Zhotovitel:	Lama Construction s.r.o., Bezručova 5877, 430 03 Chomutov				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice			Datum: 29. 9. 2022	
Název akce: CV012098 Jirkov, na Stráni – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci: ne na výkresy: ne na rozpočtové podklady: ne na jinou část smlouvy: HMG					
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu probíhajících stavebních prací pokládky plynovodu je nutné prodloužit termín dokončení stavby. Zhotovitel dílo realizuje až po dokončení prací na plynovodu.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: -----					
Nově navržená změna sjednané ceny díla -----			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): Do 31. 5. 2023 + 144 dní (stočtyřicetsedmdní)		
Navrhovanou změnou nedojde k navýšení rozpočtu.					
Počet připojených listů specifikací: 1 list HMG					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou správné a pravdivé.					
 I DIČ: CZ44567022					
PRIJETI ZMĚNY					
Navrhovanou změnou nedojde k navýšení rozpočtu.					
Stanovisko projektanta (AD):					
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny					
 					m: 29. 9. 2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum: 29. 9. 2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil změnu navržené lhůty dokončení díla a se změnou a zdůvodněním souhlasí.

Datum: 29 -09- 2022

Datum: 3. 10. 22

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.