

# DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 05PT-001318 (16 040 00)

## Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
IČ: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390

zastoupené

osoba jednající jménem zadavatele: [REDACTED] generální ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

[REDACTED]  
ředitelka Správy České Budějovice

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

## Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

IČ: 407 63 439

DIČ: CZ40763439

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

zastoupený:

[REDACTED] – jednatelem,

[REDACTED] – jednatelem,

[REDACTED] – jednatelem

(každý z nich samostatně dle výpisu z OR)

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

[REDACTED] – jednatel

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich.)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 22.02.2016 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „I/19 Božetice, mosty ev.č. 19-035 a 19-036a – DSP/PDPS“, ISPROFIN: 500 111 0001 (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části V. Doba plnění a části VII. Zástupce smluvních stran a komunikace, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva takto:

### I.

### DOBA PLNĚNÍ

- 1.1. Vzhledem k posunu termínu zadání výběrového řízení se Smluvní strany dohodly, že ustanovení článku části V. Doba plnění odst. 5.1 Smlouvy se mění následovně:

**Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:**

- předložení konceptu DSP do 30.4.2016
- zajištění pravomocných stavebních povolení včetně odevzdání čistopisu DSP do 30.7.2016
- předložení konceptu PDPS do 30.8.2016
- odevzdání čistopisu PDPS do 30.9.2016

## II. ZÁSTUPCE SMLUVNÍCH STRAN A KOMUNIKACE

2.1. Z kapacitních důvodů Poskytovatel nahrazuje v odst. 7.1 zodpovědného za zpracování zakázky [REDACTED]

Jméno: [REDACTED], autorizovaným inženýrem  
v oboru mosty a inženýrské konstrukce, ve věcech technických  
E-mail: [REDACTED]  
Tel.: [REDACTED]

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento Dodatek byl sepsán v českém jazyce.

**Ředitelství silnic a dálnic ČR      21-03-2016**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: [REDACTED]  
Funkce: ředitel organizační jednotky  
Datum:

**Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: [REDACTED]  
Funkce: jednatel společnosti  
Datum: