

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města

ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb

Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881

DIČ: CZ00293881

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: KB Znojmo

Číslo účtu: 224 741/0100

TDS: Aquaprojekt

2. Zhotovitel:

POZEMNÍ STAVBY s.r.o.

Sídlo: Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu C, vložce 87460

Jednající/Zastoupený: ■■■■■■■■■■

IČ: 03935183

DIČ: CZ03935183

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Znojmo

Číslo účtu: 278652986/0300

Zástupce ve věcech technických: ■■■■■■■■■■

II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany mezi sebou dne 03. 06. 2022 uzavřeny smlouvu o dílo jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Oprava nádvoří v prostorech vstupu, ambitu, WC, schodiště a ochozů – Slepíčí trh 2**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně rozsahu prací dle změnového rozpočtu, jež tvoří přílohu tohoto dodatku a mění se celková cena.

Z výše uvedeného důvodu zní nově Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo následovně:

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají maximální cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, která je cenou nejvýše přípustnou, a to ve výši

Celková cena díla bez DPH: 2 834 386,99 Kč

K ceně bude připočtena výše DPH platná v době fakturace

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Centrálním registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 26.09.2022, usnesením č. 179/2022, bodem č. 7453.

Příloha: Změnový rozpočet

Ve Znojmě dne:

Ve Znojmě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jakub Malačka, MBA
starosta

.....
[] [] [] jednatel