



VODÁRNY KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-495/21-D1
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 4627/1/2021
Č. zakázky: 21400220

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380
Zastoupený Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce ve věcech technických:

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

se sídlem: Sokolovská 45/16, Karlín, 186 00 Praha 8
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 8111
Zastoupený: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva

Manažer projektu:
Hlavní inženýr projektu:

IČO: 26760312
DIČ: CZ26760312

Bank. spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č.1 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

ČOV Malé Kyšice – rekonstrukce a intenzifikace

Ve smyslu článku XII. Bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 16.8.2021.



III. Předmět plnění

1. S ohledem na prodlení ve vyjádření dotčených orgánů státní správy se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění smlouvy o dílo změnou článku VI. **Doba plnění**, ve kterém se upravuje tabulka s termíny plnění takto:

| | Činnost: | Termín plnění: |
|----|--|----------------|
| 1. | Předání dokumentace DUR: | 31.10.2021 |
| 2. | Zajištění územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci: | 31.01.2023 |
| 3. | Předání dokumentace DSP: | 31.03.2022 |
| 4. | Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci: | 31.01.2023 |
| 5. | Předání dokumentace DPS: | 31.01.2023 |

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž oba mají stejnou platnost. Objednatel a zhotovitel obdrží po 1 stejnopise.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: 29. 09. 2022

V Praze dne: 13.9.2022

Ing. Josef Živnýstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele

Ing. Karel Janoch, předseda představenstva
zástupce zhotovitele