

## Dodatek č. 1

k smlouvě o dílo č. 2022/0624/ODaS ze dne 10.6. 2022

OBJEDNATEL: Statutární město Kladno  
se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno  
zastoupené  
ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor.  
ve věcech technických: [REDAKCE]  
IČ: 002 34 516  
DIČ: CZ00234516  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: ProjektBau cz s.r.o.  
se sídlem: Maroldova 1975, 272 01 Kladno  
zastoupený  
ve věcech smluvních: Iveta Bláhová, jednatelka společnosti  
ve věcech technických: [REDAKCE]  
IČ: 26710358  
DIČ: CZ26710358  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 88871  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1**

### Preambule

Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle § 18 odst. 5 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách v platném znění, s názvem: „**Úprava části pozemku 1399/1 k.ú. Kladno**“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 10.6.2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) v souladu s ustanovením článku I. Odst. 5 a článku XIII. Odst. 13.2. Smlouvy. Předmětem tohoto Dodatku je provedení víceprací nad rozsah stanovený a z toho vyplývající změna ceny díla. Potřeba provedení víceprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle smlouvy.

### I.

V článku Smlouvy – Článek VI. Cena a způsob úhrady, platební podmínky, se text odst. 1. nahrazuje tímto novým zněním:

„1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako konečná a činí:

Cena díla bez DPH	5 984 325,41 Kč
DPH	1 256 708,34 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	7 241 033,75 Kč „

## II.

V článku XIII. Závěrečná ujednání smlouvy se bod 5. doplňuje takto:

„příloha č. 2 - Změnový list č. 1 ve znění dodatku č. 1 smlouvy“

## III.

Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

## IV.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy a zhotovitel 1 (jeden) stejnopis Dodatku.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Kladno (objednatel) je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí, že tento dodatek i smlouva včetně dalších změn a dodatků mohou být zveřejněny.
5. Žádné z ustanovení tohoto Dodatku ani smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní tajemství ve smyslu znění § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu znění § 1730 odst. 2 občanského zákoníku

V Kladně dne - 3 -10- 2022

10 -10- 2022

Za objednatele:  
Statutární město Kladno


Primátor Statutárního města Kladna

Za zhotovitele:  
ProjektBau cz s.r.o.

Iveta Bláhová  
jednatelka

PROJEKT  
BAU.CZ ProjektBau cz, s.r.o.  
Maroldova 1975  
272 01 Kladno  
IČ: 287 10 358 ©

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	Masaryk - II. Etapa		
Objekt:	Vícepráce		
Rozpočet:	Vícepráce		
Objednatel:	Statutární město Kladno nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno	IČO: 00234516 DIČ: CZ00234516	
Zhotovitel:	ProjektBau cz, s.r.o. Maroldova 1975, 272 01 Kladno	IČO: 26710358 DIČ: CZ26710358	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			163 176,50
PSV			0,00
MON			53 100,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>216 276,50</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		216 276,50 CZK
Základní DPH	21 %		45 418,07 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>261 694,57 CZK</b>
v <u>kladně</u> dne <u>30.8.2022</u>			
 Za zhotovitele		Za objednatele	
PROJEKT BAU.CZ		ProjektBau cz, s.r.o. Maroldova 1975 272 01 Kladno IČO: 267 10 358	

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			95 275,00	44
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			67 901,50	31
M21	Elektromontáže	MON			38 400,00	18
M46	Zemní práce při montážích	MON			14 700,00	7
Cena celkem					216 276,50	100

### Položkový rozpočet

S:	Vícepráce
O:	Vícepráce
R:	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>95 275,00</b>
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	257,50000	370,00	95 275,00
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>67 901,50</b>
2	288870111R00	Vrstva geotextilie Geofitex 300g/m2	m2	977,00000	69,50	67 901,50
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>38 400,00</b>
3	210204002RT1	Sada osvětlovač	kus	2,00000	19 200,00	38 400,00
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>14 700,00</b>
4	460060002RT1	Betonový základ pro VO	kus	2,00000	7 350,00	14 700,00