

Harmonogram: Rekonstrukce sociálního zařízení v AD, v týdnech

	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Druh práce	říjen				listopad.				prosinec			
Pomocné a přidružené práce												
Bourací práce												
Izolace proti vodě												
Podlahy a podlahové konstrukce												
Svislé a kompletní konstrukce												
Staveništní přesun hmot												
Lešení a stavební vytahy												
Vnitřní kanalizace												
Vnitřní vodovod												
Zařizovací předměty												
VZT												
Ustřední vytápění												
Konstrukce sadrokartonové												
Konstrukce truhlářské												
Podlahy z dlaždic a obklady												
Obklady keramické												
Elektromontáže												
Malby, natěry												

