



MHMPP095Y5YI

Dodatek č. 1 k Objednávce č. OBJ/29/03/004506/2021

Objednatel:

Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Odbor dopravy HMP, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Dodavatel:

Vojtěch Novotný

Mokrá 1129/17, 149 00 Praha 11 - Chodov

IČO: 08498831

dodavatel není plátcem DPH

Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále též „Smluvní strany“)

1. Úvodní ujednání

Objednatel dne 26.8.2021 objednal prostřednictvím Objednávky č. OBJ/29/03/004506/2021 (dále jen Objednávka) odborné služby za účelem Aktualizace databáze cílů cyklotras na území hl. m. Prahy ve vazbě na Aktualizaci celoměstského systému cyklotras 2021. Podrobnou specifikaci předmětu objednávky obsahuje bod 1. *Předmět plnění* Objednávky. Harmonogram plnění byl dle bodu 4 *Stanovený termín a místo plnění* Objednávky, respektive dle přílohy č. 1 k objednávce.

Smluvní strany potvrzují, že:

- plnění zakázky bylo zahájeno v souladu s Objednávkou okamžikem předání příslušných podkladů ze strany objednatele zadavateli, které proběhlo dne 15.3.2022 v návaznosti na schválení Aktualizace celoměstského systému cyklotras 2021 prostřednictvím příslušného Usnesení Rady hl. m. Prahy,
- dodavatel předal objednateli výstup 1. fáze zpracování zcela v souladu s bodem 4. Objednávky dne 15.5.2022, přičemž dle bodu 4. Objednávky, respektive přílohy č. 1 Objednávky tímto dnem začala objednateli běžet lhůta 1 měsíc k připomínkování těchto výstupů,
- do 15.6.2022 neobdržel dodavatel žádné připomínky objednatele,
- objednatel požádal dodavatele o prodloužení lhůty na připomínkování výstupů 1. fáze zpracování, a to z interních důvodů na straně objednatele.

2. Úprava harmonogramu zpracování zakázky

Pro vyřešení nastalé situace popsané v bodu 1. tohoto Dodatku se Smluvní strany dohodli na následující úpravě harmonogramu plnění definovaném v bodu 4. Objednávky:

- 2.1 Lhůta pro připomínkování výstupů 1. fáze zpracování zakázky objednatelem se prodlužuje do 30.9.2022. V případě, že v uvedené lhůtě dodavatel od objednatele neobdrží žádné připomínky, považuje se to shodně se situací, kdy objednatel potvrdí, že žádné připomínky k výstupům 1. fáze zpracování nemá.
- 2.2 Lhůta na zpracování výstupů 2. fáze dodavatelem se prodlužuje na 3 měsíce od předání připomínek objednatele dle bodu 2.1 tohoto Dodatku.
- 2.3 Ostatní lhůty se ponechávají v platnosti dle původního znění bodu 4. Objednávky, respektive přílohy č. 1 Objednávky.

V tomto kontextu se mění harmonogram plnění obsažený v příloze č. 1 Objednávky dle aktualizovaného harmonogramu plnění ve znění výše uvedených bodů, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

3. Úprava ceny za předmět plnění

Vzhledem k úpravě harmonogramu popsaném v bodu 2. tohoto Dodatku objektivně vznikají dodavateli vícenáklady. Pro vyřešení nastalé situace se Smluvní strany dohodly na následujícím:

- 3.1 Cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty, tedy smluvní odměna dle bodu 2. odst. 2.1 Objednávky, se zvyšuje o 18 500,- Kč na celkovou částku 128 500,- Kč


4. Závěrečná ujednání

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom a nabývá účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.

Příloha č. 1: Aktualizovaný harmonogram plnění

Za objednatele:

V Praze dne: 15. 9. 2022


Ing. Libor Šíma
ředitel Odboru dopravy MHMP

Za dodavatele:

V Praze dne: 15.09.2022


In

Příloha č. 1**k Dodatku č. 1 k Objednávce č. OBJ/29/03/004506/2021**

Aktualizovaný harmonogram plnění dle bodu 2. Dodatku č. 1 k Objednávce č. OBJ/29/03/004506/2021:

T1	podpis smlouvy / objednávky nebo předání schválené verze Aktualizace celoměstského systému cyklotras 2021 zpracovateli	nastalo 15.3.2022	
T1 + 2 měsíce	zpracování části „formulace základních pravidel zřizování a umístování orientačního značení pro cyklisty“ a přehledu cílů vyznačovaných na orientačním značení pro cyklisty v tabulkové podobě a předání této části k připomínkování	do 2 měsíců od podpisu smlouvy / objednávky nebo do 2 měsíců od předání schválené verze Aktualizace celoměstského systému cyklotras 2021 zpracovateli ne však dříve než 31.10.2021	Předání výstupů 1. fáze zpracování zakázky dodavatelem objednateli dne 15.5.2022
do 30.9.2022	projednání a připomínkování na straně zadavatele		
T2	předání připomínek zpracovateli – nejpozději 30.9.2022		
T2 + 3 měsíce	zpracování připomínek k části „formulace základních pravidel zřizování a umístování orientačního značení pro cyklisty“ a ke zpracovanému přehledu cílů vyznačovaných na orientačním značení pro cyklisty zpracování přehledových tabulek s definicí vyznačovaných cílů v jednotlivých úsecích a směrech jednotlivých cyklotras zpracování mapy s vyznačením definovaných cílů na podkladě celoměstského systému cyklotras	do 2 měsíců od předání připomínek zadavatele k prvním výstupům	
max. 1 měsíc	projednání a připomínkování na straně zadavatele		
T3	předání připomínek zpracovateli		
T3 + 1 měsíc	zpracování připomínek a předání finálních výstupů zakázky	do 1 měsíce od předání připomínek zadavatele zpracovateli	
T4	předání finálních výstupů zakázky		