


<b>NÁVRH ZMĚNY č. 10</b>		číslo : 10/2022			
Zhotovitel:	METROSTAV, a.s., Koželužská 2450/4 Praha 8 – Libeň 180 00				
Komu:	Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01	Datum: 01.06.2022			
Název akce: Připojení obce Želevčice na kanalizační řad Města Slaný – II.vyhlášení					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-x	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	ne			
	na výkresy:	ANO – C.5.1, C.5.2, D.1.1.1.1, geodetické zaměření			
	na rozpočtové podklady:	ne			
	na jinou část smlouvy:	ne			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Na základě požadavku objednatele specifikovaného na KD provedl zhotovitel přesné geodetické zaměření (viz.přílohy) požadovaného stavu obnovy AB povrchu komunikace a po porovnání s výkresy zadávací projektové dokumentace C.5., C.5.2 a TZ D.1.1.1.1. je zjištěn drobný rozdíl ve výměrách frézování a zpětné obnovy obrusné vrstvy ACO11 (ABS).					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti:
	<b>ANO</b>	<b>ANO</b>			
Počet připojených listů výkresů změny (geodetické zaměření + výkresy PD C.5.1 a C.5.2): <b>4</b>					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>+ 152.784,93 Kč bez DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
26.180.471,08 + 152.784,93 = <b>+ 26.333.256,01 Kč bez DPH</b>			<b>Bez dopadu na prodloužení lhůty</b>		
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí <b>+ 152.784,93 Kč bez DPH</b> , tj. <b>+ 0,65 %</b> nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí <b>0 Kč bez DPH</b> , tj. <b>0,00 %</b> nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí <b>+ 1.979.062,67 Kč bez DPH</b> , tj. <b>+ 8,42 %</b> nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí <b>- 238.890,16 Kč bez DPH</b> , tj. <b>1,02 %</b> nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): <b>1</b>					
<b>Zástupce zhotovitele:</b>					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
			Podpis ..... Datum .....		

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,
- nedojde ke změně zhotovitele,
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis ..... Datum .....

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis ..... Datum .....

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Podpis ..... Datum .....

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.