









## Dodatek č. 3






### SMLOUVY O DÍLO ze dne 18. 1. 2022 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6. 5. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 5.9.2022

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník v aktuálním znění

#### I. Smluvní strany

Objednatel: **Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.**  
zastoupená panem MUDr. Vítem Lorencem, předsedou představenstva  
a paní Ing. Alenou Kudrlovou, MBA, členkou představenstva  
se sídlem: U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec  
spisová značka: B 1464 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
IČ: 26095157  
DIČ: CZ26095157  
DIČ pro DPH: CZ699005400  
datová schránka ID:   
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
telefon (sekretariát):   
fax:   
e-mail: 

dále jen objednatel  
a

Zhotovitel: **ORDYS s.r.o.**  
zastoupená jednatelkou společnosti, paní Hanou Ayrerovou  
Ke Mlýnu 190, Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec  
spisová značka: C 24827 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
IČ: 05006309  
DIČ: CZ05006309  
datová schránka ID:   
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
telefon:   
e-mail: 

dále jen zhotovitel

Smluvní strany uzavřely dne 18. 1. 2022 Smlouvu o dílo na zhotovení díla „Pavilon E – Izolační boxy JIP – 2. NP a 3. NP“. V souladu s článkem II. Předmět plnění, bodem II. 9 Smlouvy o dílo ze dne 18. 1. 2022 se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 18. 1. 2022 (dále jen jako Dodatek č. 3), na základě, kterého se mění smlouva o dílo v článku IV. Cena díla, v bodě IV.1.

**Dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.**

**Dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.**

## **II. Předmět změny smlouvy**

1. Dodatkem č. 3 dochází ke změně v rozsahu a ceně díla, která vyplývá ze změnového listu č. 3, který je přílohou tohoto Dodatku č. 3.
2. Na základě dohody obou smluvních stran, z důvodů nutných technologických postupů pro realizaci stavebních prací a řádné dokončení díla, se zhotovitel zavazuje k provedení prací specifikovaných ve změnovém listě č. 3.

**Vícepráce dle ZL č. 3 – ve výši -22 939,15 Kč bez DPH (tzn. méněpráce v hodnotě 22 939,15 Kč bez DPH) (po započtení víceprací ve výši 34 400,-Kč bez DPH a méněprací ve výši 57 339,15 Kč bez DPH).**

3. Změna článku IV. Cena díla, v bodě IV.1 Smlouvy o dílo ze dne 18. 1. 2022 ve znění dodatku č. 2 ze dne 5.9. 2022:

### **Původní znění:**

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

1. etapa – objekt SO 01 – Izolační boxy ARO – 2.NP	7 943 689,14 Kč
2. etapa – objekt SO 02 – Izolační boxy JIP – 3.NP	8 807 931,22 Kč
Cena za dílo celkem bez DPH	16 751 620,36 Kč
DPH	3 517 840,28 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	20 269 460,64 Kč

### **Nové znění:**

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

1. etapa – objekt SO 01 – Izolační boxy ARO – 2.NP	7 943 689,14 Kč
--	-----------------

2. etapa – objekt SO 02 – Izolační boxy JIP – 3.NP	8 784 992,07 Kč
Cena za dílo celkem bez DPH	16 728 681,21 Kč
DPH	3 513 023,05 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	20 241 704,26 Kč

### III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 3 je podepsán uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran a je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

#### Přílohy Dodatku č. 3:

Změnový list č. 3

V Jindřichově Hradci, dne:

V Jindřichově Hradci, dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
MUDr. Vít Lorenc  
předseda představenstva

.....  
Hana Ayrerová  
jednatelka společnosti

Ing. Alena Kudrlová, MBA  
člen představenstva