

DODATEK č. 2**ke Smlouvě o dílo č. 750/6900/22 ze dne 26.04.2022**

Číslo smlouvy objednatele: 750/6900/22

Číslo zakázky zhotovitele: 2022/081

1. Smluvní strany**Objednatel: Město Třeboň**

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Č. účtu: XXXXXXXXXX

Telefonní spojení: XXXXXXXXXX

Zhotovitel: SETERM CB a.s.

se sídlem: Nemanická 2765/16a, 370 10 České Budějovice

zapsaný do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 1173, dne 31.12.2000

Zastoupený: Sedláčkem Pavlem, předsedou představenstva

IČ: 26031949

DIČ: CZ26031949

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Č. účtu: XXXXXXXXXX

Telefonní spojení: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 26.04.2022 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 26.04.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Třeboň – zahloubení kabelů NN, ul. Komenského, Polní“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech, a dne 20.09.2022 Dodatek č. 1 (Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1, dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Smluvní strany se dohodly na změně stávající Smlouvy o dílo – ustanovení čl. 5. odst. 5.1. – Smluvní cena a financování. Předmětem uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 750/6900/22 ze dne 26.04.2022 na zhotovení stavby „Třeboň – zahloubení kabelů NN, ul. Komenského, Polní“, se společností SETERM CB a.s., IČ 26031949, Nemanická 2765/16a, 370 10 České Budějovice, je změna ceny díla. Stavební práce včetně dodávky materiálů a ostatních nákladů souvisejících se zahloubením kabelů NN v ul. Komenského a Polní nebylo nutné provádět, kdy v rámci stavby (probíhající ve vzájemné koordinaci) s názvem „Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni“, byla zjištěna jejich dostatečná hloubka. Zhotovitel tak prováděl pouze stavební přípravu a inženýrskou činnost.

II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. 5. odst. 5.1. smlouvy o dílo, a to na základě neprováděných prací (z důvodu dostatečné hloubky uložení stávajícího kabelového vedení NN), dle specifikace uvedené ve Změnovém listě č. 1 (příloha), takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo ze dne 26.04.2022 a Dodatku č. 1 včetně DPH (158.602,18 Kč bez DPH)	191.908,64 Kč
Měněpráce vč. DPH (Změnový list č. 1, viz přílohu), vč. DPH (150.602,18 Kč bez DPH)	- 182.228,64 Kč
Cena díla celkem vč. DPH (zohlednění změn dle tohoto dodatku), vč. DPH (8.000,00 Kč bez DPH)	9.680,00 Kč

III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1 beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
- 3) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění tohoto dodatku, v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.

Přílohy, jakožto nedílné součásti tohoto dodatku:

- *Změnový list č. 1 s položkovým rozpočtem skutečných nákladů stavby*

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni dne 10.10.2022

V Českých Budějovicích dne 10.10.2022

.....
PaedDr. Jan Váňa
starosta města

.....
Pavel Sedláček
předseda představenstva