



DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen Smlouva)

uzavřené na stavební práce v souladu s nabídkou dodavatele na realizaci veřejné zakázky vedené pod názvem „Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice“ dne 17.6.2016.(dále jen „smlouva“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Městská část Praha - Ďáblice
Oprávněný zástupce objednatele:	Ing. Miloš Růžička, starosta
IČ:	00231266
Sídlo:	Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice
Bankovní spojení:	501855998/0600
ID datové schránky zadavatele:	dkvbw9b
Dále jen „Objednatel“	

a

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s.
Oprávněný zástupce:	Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel
Zapsaný:	V OR vedenem KS v Brně, oddíl B složka 2976
Právní forma:	Akčiová společnost
IČ/DIČ:	25567225/CZ25567225
Sídlo/místo podnikání:	Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních	Dušan Gelien, na základě plné moci
bankovní spojení	ČS a.s. Kroměříž, č.ú. 1481817349/0800 ČSOB a.s. Kroměříž, č.ú. 174042489/0300 KB a.s. Kroměříž, č.ú. 27-1499300217/0100
kontaktní údaje: telefon: 573 503 311, 333 e-mail: sekretariat@wachal.cz	
osoba oprávněna jednat ve věcech technických:	Ing. Tomáš Pindák, stavbyvedoucí
kontaktní údaje: telefon: 606 737 229 e-mail: pindak@wachal.cz	
ID datové schránky: j89tauv	

Dále jen „Zhotovitel“

1.

Povaha a potřebnost změny závazku ze smlouvy

Tento dodatek se uzavírá v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, na základě dílčích změn, které jsou podrobněji specifikovány v přílohách č. 1 až 18 k tomuto dodatku a jejichž potřeba vznikla v průběhu dosavadní realizace díla.

2.

Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto dodatku jsou dílčí změny plnění předmětu smlouvy dle následujícího seznamu změnových listů:

- ZL 03b - Vnitřní dveře - Změna
- ZL 021 - Zemní práce - REVIZE v místě technologického kanálu
- ZL 025 - Změny vypínací otvorů - okna, dveře, světliky
- ZL 026 - Doplnění maleb
- ZL 027 - Revize monolitických konstrukcí
- ZL 028 - Silnoproud - Rekonstrukce osvětlení, vedení 1 07
- ZL 029 - Akustické/SDK konstrukce
- ZL 030 - Revize R14 - Změna podlahy dvorany
- ZL 031 - Revize R14 - Omitky přístavba
- ZL 032 - Revize R14 - Vyplně otvorů
- ZL 033 - Revize R14 - ZTI
- ZL 034 - Revize R14 - VZT
- ZL 036 - Teraco - Revize
- ZL 037 - Revize R14 - Pozární roleta
- ZL 038 - Revize R14 - Silnoproud

2.2 Dopady změn předmětu díla do ceny díla čími

ZL č.	Název	CENA	CENA S DPH
03b	- Vnitřní dveře - Změna	220 736,16	267 090,75
021	- Zemní práce - REVIZE v místě technologického kanálu	119 260,95	144 305,75
025	- Změny vypínací otvorů - okna, dveře, světliky	249 787,61	302 243,01
026	- Doplnění maleb	256 533,86	310 405,97
027	- Revize monolitických konstrukcí	349 783,76	423 238,35
028	- Silnoproud - Rekonstrukce osvětlení, vedení 1 07	250 494,65	303 098,53
029	- Akustické/SDK konstrukce	890 891,65	1 077 978,90
030	- Revize R14 - Změna podlahy dvorany	811 869,68	982 362,32
031	- Revize R14 - Omitky přístavba	254 838,41	308 354,48
032	- Revize R14 - Vyplně otvorů	380 311,86	460 177,35
033	- Revize R14 - ZTI	187 238,09	226 558,09
034	- Revize R14 - VZT	152 982,48	185 108,80
036	- Teraco - Revize	521 742,18	631 308,04
037	- Revize R14 - Pozární roleta	299 016,95	361 810,51
038	- Revize R14 - Silnoproud	403 996,06	488 835,23
<i>Součet</i>		4 751 450,45	5 749 255,06

- Priloha č. 10 - Změnový list č. 030
- Priloha č. 11 - Změnový list č. 031
- Priloha č. 12 - Změnový list č. 032
- Priloha č. 13 - Změnový list č. 033
- Priloha č. 14 - Změnový list č. 034
- Priloha č. 15 - Změnový list č. 036
- Priloha č. 16 - Změnový list č. 037
- Priloha č. 17 - Změnový list č. 038
- Priloha č. 18 – Komentář TDS ke změnovým listům

