

ZMĚNOVÝ LIST č. 2				
Stavba:	<i>Úspory energie v bytových domech - Anenská čp. 689</i>			
Objednatel:	<i>statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek</i>			
Číslo SoD:	<i>S/0249/2022/IO</i>			
Předkladatel (Zhotovitel):	<i>S-O-D Holding s.r.o.</i>			
Odesláno/předáno	<i>poštou</i>	<i>emailem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
			X	<i>14.09.2022</i>
Přílohy / poč. stran	<i>Doplnění žaluzií balkonových dveří</i>			
1) Popis a zdůvodnění změny: <i>Zdůvodnění a technický popis změny:</i> <i>V průběhu realizačních prací stavby při zajišťování dodávky žaluzií zhotovitel upozornil objednatele, že navržené řešení z projektové dokumentace neobsahuje žaluzie dodávané na balkonové dveře. Jedná se o 60 ks žaluzií do 60 bytů. Důvodem navrhovaného doplnění je požadavek objednatele na základě podnětu nájemníků.</i>				
<i>Zatřídění změny:</i> <i>Změna naplňuje režim přípustné změny podle §222 odst. 4 ZZVZ, jelikož se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</i>				
2) Vyjádření TDS: <i>Bez připomínek.</i>				
3) Vyjádření projektanta/autorského dozoru: <i>Bez připomínek.</i>				
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: <i>Bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení.</i>				
5) Náklady (ceny bez DPH): + vícepráce <i>76 100,00</i> - neprováděné práce <i>0,00</i> = rozdíl <i>76 100,00</i>				
6) Vliv na termín výstavby <i>Tato změna nemá vliv na termín výstavby.</i>				
7) Předkladatel (zhotovitel):	TDS	AD	Objednatel	
			<i>Ing. Božena Lusková</i>	
Datum:				
Podpis:				