

# Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : **2022-029****Oprava místních komunikací v Rýmařově, ul.Lipová  
Dodatek č. 1 - Vícepráce a méněpráce**Objednatel : Město Rýmařov  
náměstí Míru 1  
79501 RýmařovIČO : 296317  
DIČ : CZ296317Zhotovitel : BERKASTAV s.r.o.  
Nádražní 955/11  
792 01 BruntálIČO : 2657392  
DIČ : CZ2657392

Za zhotovitele :

**Patrik Berka**  
Digitálně podepsal  
Patrik Berka  
Datum: 2022.09.22  
08:42:26 +02'00'

Za objednatele :

**Ry**  
Digitálně podepsal  
Ing. Luděk Šimko  
Datum: 2022.09.23  
09:16:04 +02'00'

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	424 333,88
DPH	21 %	89 110,11
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>513 444,00</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00 Vedlejší a ostatní náklady	<b>16 335,00</b>	0,00	13 500,00	2 835,00	3,2
101 Komunikace a obrubníky	<b>474 796,74</b>	0,00	392 394,00	82 402,74	92,5
401 Stavební úpravy veřejného osvětlení	<b>22 312,40</b>	0,00	18 440,00	3 872,40	4,3
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>513 444,14</b>	<b>0,00</b>	<b>424 334,00</b>	<b>89 110,14</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	Dodatek č. 1 - Vícepráce	<b>16 335,00</b>	0,00	13 500,00	2 835,00	3,2
101	Dodatek č. 1 - Vícepráce	<b>474 796,25</b>	0,00	392 393,60	82 402,66	92,5
401	Dodatek č. 1 - Méněpráce	<b>-6 846,18</b>	0,00	-5 658,00	-1 188,18	-1,3
401	Dodatek č. 1 - Vícepráce	<b>29 158,92</b>	0,00	24 098,28	5 060,64	5,7
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>513 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424 333,88</b>	<b>89 110,11</b>	<b>100,0</b>