

# DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 130-319

na zhotovení stavby na akci

## „Gymnázium Uherské Hradiště - oprava kanalizace, střechy a fasády historické budovy“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Gymnázium Uherské Hradiště  
Sídlo: Velehradská třída 218, 686 01 Uherské Hradiště  
IČ:  
Zastoupený:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

dále jen objednatel na straně jedné

a

**Zhotovitel:** STAMOS Uherské Hradiště, spol.s r.o.  
Sídlo: Otakarova 108, 68601 Uherské Hradiště  
IČ:  
DIČ:  
Zastoupený:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v .Brně, oddíl C, vložka 5658

dále jen zhotovitel, na straně druhé.

### 2. PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 19.01.2022 na zhotovení stavby akci: „**Gymnázium Uherské Hradiště - oprava kanalizace, střechy a fasády historické budovy**“ (dále jen „dílo“).

Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č. 2 je upřesnění a změna projektové dokumentace. Dochází tak ke změně předmětu díla dle článku č. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA a změně ceny díla dle článku č. 5. CENA DÍLA.  
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

#### 2.1. Změna článku č. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

Předmětem plnění dle Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo je provedení prací nad rámec původního rozsahu. Důvodem pro tyto změny je změna a upřesnění projektové dokumentace na základě posouzení skutečného stavu konstrukcí po provedení demontážních a bouracích prací. Předmět plnění je podrobně specifikován v příloze č. 1 – Položkový rozpočet prací dle Dodatku č. 2.

## 2.2. Změna článku č.5. **CENA DÍLA**

**2.2.1.** S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto dodatku a s ohledem na obsah Změnového listu č.2 se mění cena díla, přičemž tato změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací ve výši **1.092.715,02,- Kč** bez DPH.

Celková cena díla dle smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 ve výši **19.199.306,97,- Kč** bez DPH se tedy navyšuje o hodnotu víceprací dle změnového listu č. 2 ve výši **1.092.715,02,- Kč** na novou cenu **20.292.021,99,- Kč** bez DPH.

**2.2.2.** Na základě provedení prací dle Změnového listu č.2 se upravuje odst. 5.2 – Cena díla dle takto:

Celková cena díla:	<b>20.292.021,99,- Kč</b> (bez DPH)
	<b>4.261.324,62,- Kč</b> (DPH 21%)
	<b>24.553.346,61,- Kč</b> (vč. DPH)

## 3. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku, zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv).
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že absofutní hodnota všech uzavřených změn v Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 činí 10,99% a nepřekračuje tak 15% původní ceny veřejné zakázky.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
- 3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet prací dle Dodatku č. 2  
Příloha č. 2 – Změnový list ZL02
- 3.7.. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Uherském Hradišti dne

V Uherském Hradišti dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

ředitel

jednatel