

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro
Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro
Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Martina Hejzlarová, Pobočka Náchod
Ing. Štěpán Melichar, Pobočka Náchod
Adresa: Palachova 1303, 547 01 Náchod
Tel. +420 727 966 725, +420 727 956 361
E-mail: m.hejzlarova@spucr.cz, s.melichar@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **GEOVAP, spol. s r.o.**
Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplm
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: Wyx77xh
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 500069362/0800
IČO: 15049248
DIČ: CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem Hr.Králové, C.234

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 7. 2020, číslo objednatele: 588-2020-514101, číslo zhotovitele: 123/2020, včetně dodatku č.1.

Čl. I Předmět a účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách původní smlouvy o dílo. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jetřichov**“.

Předmětem dodatku č. 2 jsou nepodstatné změny závazku v počtu měrných jednotek – méně práce dle skutečně provedených prací u dílčích částí hlavního celku 3.4. Přípravné práce.

V rámci zjišťování hranic obvodů pozemkové úpravy a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona s vlastníky pozemků došlo k upřesnění průběhu uvedených hranic. Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách :

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ (dle SOD)	Snížení MJ o	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena snížení bez DPH v Kč
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	216	11	1 900	20 900
3.4.3.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	55	11	1 700	18 700
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	635	2	200	400

Celková změna hodnoty závazku (snížení) činí 40 000,- Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zároveň dochází ke změně Čl. VI Cena za provedení díla:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	686 400,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 083 000,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	190 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 959 900,- Kč
DPH 21%	511 579,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 371 479,- Kč

ČI. II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo včetně dodatku č.1 nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 07.10.2022

V Pardubicích dne 07.10.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad
v z. Ing. Jolana Miškářová

Ing. Pavel Cimpl
jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

Příloha:

Příloha č.1 - Položkový výkaz činností KoPÚ Jetřichov – Dodatek č. 2

Příloha č.1 - Položkový výkaz činností KoPÚ Jetřichov - Dodatek č.2

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	30	1 000,00	30 000,00	30.11.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	5	1 500,00	7 500,00	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	30	1 700,00	51 000,00	30.11.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	205	1 900,00	389 500,00	30.4.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	44	1 700,00	74 800,00	30.4.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	7	1 000,00	7 000,00	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	633	200,00	126 600,00	31.8.2022
Přípravné práce celkem (3.4.2.-3.4.5.) bez DPH v Kč					686 400,00	31.8.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	635	700,00	444 500,00	31.4.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	40	300,00	12 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	90	1 000,00	90 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	6	2 000,00	12 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	635	700,00	444 500,00	31.1.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)	ks	2	40 000,00	80 000,00	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 083 000,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	635	300,00	190 500,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					190 500,00	31.1.2025

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.2.-3.4.5.) bez DPH v Kč	686 400,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 083 000,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	190 500,00
Celková cena bez DPH v Kč	1 959 900,00
DPH 21% v Kč	411 579,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 371 479,00

V Hradci Králové dne 07.10.2022

V Pardubicích dne 07.10.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Petr Lázňovský
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Královéhradecký kraj
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Pavel Cimpl
 jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

v z. Ing. Jolana Miškářová

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 6.3.6.4.

3) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

MJ - Závazné měrné jednotky