

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:	město Bohumín
Sídlo:	Masarykova 158 735 81, Bohumín
Zastoupený:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Petr Vícha, starosta města
b) technických:	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. Hana Kaspřáková, referent odboru rozvoje a investic
IČ:	00297569
DIČ:	CZ 00297569
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s., Bohumín,
Č.úctu:	1721638359/0800
1.2. Zhotovitel:	PS BRNO, s.r.o.
Sídlo:	Vídeňská 153/119b, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Michalem Matyášem, jednatelem společnosti
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Michal Matyáš, jednatel společnosti
b) technických:	Ondřej Vencel, výrobní ředitel IČ: 25506820 DIČ: CZ25506820
Bankovní spojení:	Komerční banka Brno, a.s.
Číslo účtu:	19-8646230207/0100
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	2108057446/2700

Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 14. 06. 2021 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla z důvodů zjištěných při realizaci díla, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, nemění celkovou povahu zakázky a tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací
- dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro dokončení stavby
- změna ceny díla s ohledem na úpravu předmětu díla

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu 2.1., článku II. se doplňuje následující:

V průběhu provádění prací se vyskytly následující vícepráce a méněpráce:

Změnový list č. 23

Doplňující práce nad rámec PD v souladu s požadavky provozovatele - doplnění napájecích přívodů pro stávající servovnu, úprava rozvodny, doplnění zásuvek, kapotáž a nerez lišta u opláštění výtahové šachty, záměna travnatého ostrůvku za kačírek, přesun panelů vyvolávacího systému ke dveřím sesterny, doplnění kamery a monitoru pro čekárnu CT, dipojení VZT pro CT – kapotáž trasy,

revizní dvířka, malby; doplnění napájecích přívodů pro umývadlové baterie, doplnění dveřních zarážek, dodávka hasicích přístrojů, provedení dopojů stávajícího pavilonu D – omítky ostění, malby lino, SDK; vytvoření prostoru pro zajištění brány + odstranění betonů, izolace střešních svodů v prostoru recepcce, odpočet skládkového a neprovedených prací.

Změnový list č. 24

Změna skladby střechy u přístřešku nad sanitkami a spojovacího krčku z důvodu splnění požární bezpečnosti

Změnový list č. 25

Zemní práce pro napojení EPS do vrátnice, doplnění zásuvky pro myčku - provoz ambulance gastroenterologie

Změnový list č. 26

Změna podlahy nové rozvodny – vybudování zdvojené podlahy v el. rozvodně z důvodu umístění velkého množství el. kabelů a jejich snadnější přístupností

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na změně, resp. zvýšení ceny za dílo uvedené v čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy o dílo ze dne 14. 06. 2021, na realizaci stavby Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště, přičemž zvýšení ceny za dílo je doloženo formou položkových rozpočtů zhotovitele. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli částku uvedenou níže v tabulce jako Cenu včetně dodatku č. 5:

	Cena bez DPH	Celkem s DPH
Cena celkem včetně dod. č. 2, 3, 4	52 457 244,09	63 473 265,32
Cena dle dod. č. 5	466 982,-	565 048,22
Cena celkem včetně dod. č. 5	52 924 226,09	64 038 313,54

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelém a zhotovitelem ze dne 14. 06. 2021 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy je smlouva uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Bohumíně

V Brně

za objednatele:
Ing. Petr Vícha
starosta města

za zhotovitele:
Ing. Michal Matyáš
jednatel společnosti