



NMNMSML20220418

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 07.03.2022

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené **Stanislavem Markem**, místostarostou

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Radek Fila, vedoucí odboru SMM

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 19-1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. MŠ STAV s.r.o.

se sídlem Dušejov 143, 588 05 Dušejov

IČ: 49452100

DIČ: CZ49452100

zastoupená **Jánem Mahútem**, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ján Mahút

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 86-2664100257/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spis, zn.: C 12846

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku k žádosti zhotovitele o posunutí termínu dokončení díla, z kapacitních (personálních) důvodů zapříčiněných ruskou invazí na Ukrajinu, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 07.03.2022, jejímž předmětem je provedení díla „Oprava fasády objektu č. p. 58 v Jiříkovicích“. Tímto Dodatkem č. 1 se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Čl. I

Smluvní strany se dohodly na úpravě doby plnění dle čl. II Smlouvy o dílo.

Čl. II

1. Smluvní strany se dohodly na změně textu odst. 1. a 2. Čl. II smlouvy o dílo následovně:
Původní text odst. 1. a 2. Čl. II ve znění:

„1. K provedení díla dojde jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli nejpozději do 15.11.2022. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.“

„2. Realizace díla bude zahájena nejpozději 01.09.2022.“

se ruší a nahrazuje tímto textem:

„1. K provedení díla dojde jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli nejpozději do 30.06.2023. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.“

„2. Realizace díla bude zahájena nejpozději 17.04.2023.“


ČI. III

1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 52. schůzi konané dne 17.01.2022 pod bodem č. 5/52/RM/2022 programu.
6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
7. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv"). Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy – registru smluv.
8. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

V Novém Městě na Moravě dne 10. 10. 2022

V Dušejově dne 10. 10. 2022

Objednatel:


Stanislav Marek
místostarosta

Zhotovitel:


Ján Mahút
jednatel