



## **DODATEK č. 2**

**ke smlouvě o dílo č. 2016/02/085/DuJ, uzavřené dne 24.05.2016**

### **I. Smluvní strany**

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC  
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města  
jednání ve věcech:  
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města  
- ve věcech technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic  
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí oddělení výstavby  
Ing. Jana Dudysová, referentka rozvoje města  
- ve věcech reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic  
Zdeňka Nováková, referent odboru investic  
telefon: 558 306 111  
e-mail: sekretariat@trinecko.cz  
IČ: 002 97 313  
DIČ: CZ00297313  
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec  
č. účtu: 1621-781/0100
- 2. ZHOTOVITEL:** **Beskydská stavební, a.s.**  
zapsána v: Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4287  
zastoupena: Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, předsedou představenstva a  
ředitelem společnosti a Ing. Soňou Mazúrovou,  
místopředsedou představenstva  
jednání ve věcech:  
technických-stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxx  
reklamací: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec  
IČ: 286 18 891  
DIČ: CZ28618891  
telefon: xxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: [xxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxx)  
Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Czech Republic, Ostrava  
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxx



## II. Předmět dodatku

V průběhu realizace stavby došlo ke změně a rozsahu díla. Po sundání stropní konstrukce, zhotovitel zjistil, že dojde ke kolizi vzduchotechnických rozvodů se stávajícími nosníky. Proto se musela přepracovat projektová dokumentace na část vzduchotechniky, tímto došlo k navýšení ceny. Na žádost objednatele se doplnili kabelové propojení stolů a boxu vč. kabelových tras. Z estetického důvodu objednatel požadoval kompletně provést opravu omítek. Z důvodu nevyhovujících zvukově izolačních vlastností dveří se původní navržené skleněné dveře zaměnili za zvukově izolační dveře. Dle požadavku objednatele zhotovitel předložil cenovou nabídku na dodávku a montáž LED osvětlení pro sádkartonovou předstěnu v zasedací místnosti a předsálí.

Soupis všech víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Tyto vícepráce a méněpráce si vyžádaly navýšení ceny díla o 157 657, 61 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2016/02/085/DuJ na stavbu „**Rekonstrukce zasedací místnosti MěÚ Třinec – stavební část**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 24.05.2016:

1. Článek V. Cena díla, odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v článku II. této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH

2 824 249, 84 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

## III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2016/2248 ze dne 29.08.2016.



V Třinci dne 31.08.2016

V Třinci dne 31.08.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
RNDr. Věra Palkovská  
starostka města

.....  
Ing. Soňa Mazúrová  
místopředseda představenstva

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy 08, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Číslo: 8
Zhotovitel:	Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, Třinec	
Investor:	<b>Město Třinec,</b> Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum: 19.8.2016
Název akce: „ <b>Rekonstrukce zasedací místnosti MěÚ Třinec – stavební část.</b> “		
Předmět změny: 1. Rozvody vzduchotechniky		
Popis změny:  <b>1. Rozvody vzduchotechniky</b> Po demontáži stropní konstrukce bylo zjištěno, že dojde k výškové kolizi rozvodů VZT se stropními nosníky. Byla přepracována projektová dokumentace a dopočteno navýšení rozvodů.		
<b>Cena méněprací bez DPH:</b> <b>0,00 Kč</b>	<b>Cena víceprací bez DPH:</b> <b>13 923,20 Kč</b>	
<b>Výsledná cena změny bez DPH:</b> <b>13 923,20 Kč</b>	<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b> <u>nemění se</u>	
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>  TDI s předloženými změnami souhlasí.		
<b>Stanovisko objednatele:</b>  Objednatel s předloženými změnami souhlasí.		
<b>Stanovisko zhotovitele:</b>  Zhotovitel s předloženými změnami souhlasí.		

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Číslo: 9
Zhotovitel:	Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, Třinec	
Investor:	<b>Město Třinec,</b> Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum: 19.8.2016
Název akce: „ <b>Rekonstrukce zasedací místnosti MěÚ Třinec – stavební část.</b> “		
Předmět změny: 1. Kabelové propojení		
Popis změny:  <b>1. Kabelové propojení mezi stoly a boxy</b> Na základě požadavků uživatele bylo navrženo rozebíratelné propojení mezi stoly a podlahovými boxy tak, aby bylo možno stoly snadno rozpojit.		
<b>Cena méněprací bez DPH:</b> <b>0,00 Kč</b>	<b>Cena víceprací bez DPH:</b> <b>16 841,86 Kč</b>	
<b>Výsledná cena změny bez DPH:</b> <b>16 841,86 Kč</b>	<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b> <u>nemění se</u>	
<p><b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b></p> <p>TDI s předloženými změnami souhlasí.</p> <p><b>Stanovisko objednatele:</b></p> <p>Objednatel s předloženými změnami souhlasí.</p> <p><b>Stanovisko zhotovitele:</b></p> <p>Zhotovitel s předloženými změnami souhlasí.</p>		

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Číslo: 10
Zhotovitel:	Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, Třinec	
Investor:	<b>Město Třinec,</b> Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum: 19.8.2016
Název akce: „ <b>Rekonstrukce zasedací místnosti MěÚ Třinec – stavební část.</b> “		
Předmět změny: 1. Kabelové trasy slaboproudu		
Popis změny:  <b>1. Kabelové trasy slaboproudu</b> Na základě požadavků uživatele byla doplněna kabeláž pro slaboproudá zařízení.		
<b>Cena méněprací bez DPH:</b> <b>0,00 Kč</b>	<b>Cena víceprací bez DPH:</b> <b>12 156,88 Kč</b>	
<b>Výsledná cena změny bez DPH:</b> <b>12 156,88 Kč</b>	<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b> <u>nemění se</u>	
<p><b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b></p> <p>TDI s předloženými změnami souhlasí.</p> <p><b>Stanovisko objednatele:</b></p> <p>Objednatel s předloženými změnami souhlasí.</p> <p><b>Stanovisko zhotovitele:</b></p> <p>Zhotovitel s předloženými změnami souhlasí.</p>		

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Číslo: 12
Zhotovitel:	Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, Třinec	
Investor:	<b>Město Třinec,</b> Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum: 19.8.2016
Název akce: „ <b>Rekonstrukce zasedací místnosti MěÚ Třinec – stavební část.</b> “		
Předmět změny: 1. Doplnění silnoproudých rozvodů		
Popis změny:  <b>1. Doplnění silnoproudých rozvodů</b> Na základě požadavků uživatele a objednatele byly doplněny silnoproudé kabeláže.		
<b>Cena méněprací bez DPH:</b> <b>0,00 Kč</b>	<b>Cena víceprací bez DPH:</b> <b>8 319,35 Kč</b>	
<b>Výsledná cena změny bez DPH:</b> <b>8 319,35 Kč</b>	<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b> <u>nemění se</u>	
<p><b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b></p> <p>TDI s předloženými změnami souhlasí.</p> <p><b>Stanovisko objednatele:</b></p> <p>Objednatel s předloženými změnami souhlasí.</p> <p><b>Stanovisko zhotovitele:</b></p> <p>Zhotovitel s předloženými změnami souhlasí.</p>		

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Číslo: 14
Zhotovitel:	Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, Třinec	
Investor:	<b>Město Třinec,</b> Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum: 19.8.2016
Název akce: „ <b>Rekonstrukce zasedací místnosti MěÚ Třinec – stavební část.</b> “		
Předmět změny: 1. Podlahové krabice a zásuvky		
Popis změny:  <b>1. Podlahové krabice a zásuvky</b> Na základě požadavků uživatele byly doplněny podlahové krabice a žlaby. Dále byly odečteny kabelové sloupky, které nebyly realizovány.		
<b>Cena méněprací bez DPH:</b> - 46 060,00 Kč	<b>Cena víceprací bez DPH:</b> 28 844,38 Kč	
<b>Výsledná cena změny bez DPH:</b> - 17 215,62 Kč	<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b> <u>nemění se</u>	
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>  TDI s předloženými změnami souhlasí.		
<b>Stanovisko objednatele:</b>  Objednatel s předloženými změnami souhlasí.		
<b>Stanovisko zhotovitele:</b>  Zhotovitel s předloženými změnami souhlasí.		



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Číslo: 15
Zhotovitel:	Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, Třinec	
Investor:	<b>Město Třinec,</b> Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum: 19.8.2016
Název akce: „ <b>Rekonstrukce zasedací místnosti MěÚ Třinec – stavební část.</b> “		
Předmět změny: 1. Zednické práce a omítky		
Popis změny:  <b>1. Zednické práce a omítky</b> Na základě požadavků objednatele provedl zhotovitel kompletní opravy omítek. Původní omítky byly osekány a nahrazeny sádrovou stěrkou.		
<b>Cena méněprací bez DPH:</b> <b>- 14 377,64 Kč</b>	<b>Cena víceprací bez DPH:</b> <b>37 619,05 Kč</b>	
<b>Výsledná cena změny bez DPH:</b> <b>23 241,41 Kč</b>	<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b> <u>nemění se</u>	
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>  TDI s předloženými změnami souhlasí.		
<b>Stanovisko objednatele:</b>  Objednatel s předloženými změnami souhlasí.		
<b>Stanovisko zhotovitele:</b>  Zhotovitel s předloženými změnami souhlasí.		

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Číslo: 16
Zhotovitel:	Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, Třinec	
Investor:	<b>Město Třinec,</b> Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum: 19.8.2016
Název akce: „ <b>Rekonstrukce zasedací místnosti MěÚ Třinec – stavební část.</b> “		
Předmět změny: 1. Ostatní práce		
Popis změny:  <b>1. Ostatní zednické práce a dopočet lešení</b> Dopočet fasádního lešení, které bylo nutno realizovat pro přístup k otvorům pro VZT. Dopočet barevného odstínu maleb, které nebyly součástí smluvního rozpočtu.		
<b>Cena méněprací bez DPH:</b> <b>- 1 493,02 Kč</b>	<b>Cena víceprací bez DPH:</b> <b>17 667,50 Kč</b>	
<b>Výsledná cena změny bez DPH:</b> <b>16 174,48 Kč</b>	<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b> <u>nemění se</u>	
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>  TDI s předloženými změnami souhlasí.		
<b>Stanovisko objednatele:</b>  Objednatel s předloženými změnami souhlasí.		
<b>Stanovisko zhotovitele:</b>  Zhotovitel s předloženými změnami souhlasí.		

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Číslo: 17
Zhotovitel:	Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, Třinec	
Investor:	<b>Město Třinec,</b> Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum: 19.8.2016
Název akce: „ <b>Rekonstrukce zasedací místnosti MěÚ Třinec – stavební část.</b> “		
Předmět změny: 1. Interiéry		
Popis změny:  <b>1. Nábytek, dveře, závěsy</b> Z důvodu nevyhovujících zvukově izolačních vlastností byly původní skleněné dveře zaměněny za zvukově izolační dveře. Dle požadavků uživatele byla zasedací místnost doplněna o stínící závěsy. Nábytek v kuchyňce bylo nutno upravit z důvodu kolize s rozvody VZT.		
<b>Cena méněprací bez DPH:</b> <b>- 198 618,00 Kč</b>	<b>Cena víceprací bez DPH:</b> <b>221 721,00 Kč</b>	
<b>Výsledná cena změny bez DPH:</b> <b>23 103,00 Kč</b>	<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b> <u>nemění se</u>	
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>  TDI s předloženými změnami souhlasí.		
<b>Stanovisko objednatele:</b>  Objednatel s předloženými změnami souhlasí.		
<b>Stanovisko zhotovitele:</b>  Zhotovitel s předloženými změnami souhlasí.		

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Číslo: 18
Zhotovitel:	Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, Třinec	
Investor:	<b>Město Třinec,</b> Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum: 19.8.2016
Název akce: „ <b>Rekonstrukce zasedací místnosti MěÚ Třinec – stavební část.</b> “		
Předmět změny: 1. LED osvětlení		
Popis změny:  <b>1. Osvětlení předstěn LED pásky</b> Dle požadavků objednatele zhotovitel zajistí dodávku a montáž LED osvětlení pro sádkartonovou předstěnu v zasedací místnosti a předsáli.		
<b>Cena méněprací bez DPH:</b>  <b>0,00 Kč</b>	<b>Cena víceprací bez DPH:</b>  <b>18 739,26 Kč</b>	
<b>Výsledná cena změny bez DPH:</b>  <b>18 739,26 Kč</b>	<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b> <u>nemění se</u>	
<p><b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b></p> <p>TDI s předloženými změnami souhlasí.</p> <p><b>Stanovisko objednatele:</b></p> <p>Objednatel s předloženými změnami souhlasí.</p> <p><b>Stanovisko zhotovitele:</b></p> <p>Zhotovitel s předloženými změnami souhlasí.</p>		

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Číslo: 19
Zhotovitel:	Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, Třinec	
Investor:	<b>Město Třinec,</b> Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum: 23.8.2016
Název akce: „ <b>Rekonstrukce zasedací místnosti MěÚ Třinec – stavební část.</b> “		
Předmět změny: 1. Uzavírací nátěr betonové podlahy		
Popis změny:  1. Uzavírací nátěr betonové podlahy Provedené měření vlhkosti prokázalo, že podlaha vykazuje hodnoty nad normou povolené a zhotovitel z těchto důvodů nemůže při splnění záruk provést pokládku finální nášlapné vrstvy. Proto bude aplikován uzavírací nátěr UZIN – křemičitý písek PR-31, který zamezí vztlínání vlhkosti z nově provedené cementobetonové podlahy.		
<b>Cena méněprací bez DPH :</b> <b>0,00 Kč</b>	<b>Cena víceprací bez DPH :</b> <b>42 373,79 Kč</b>	
<b>Výsledná cena změny bez DPH :</b> <b>42 373,79 Kč</b>	<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b> <u>nemění se</u>	
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>		
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>  Souhlasí		
<b>Stanovisko objednatele:</b>		
<b>Stanovisko zhotovitele :</b>  Souhlasí		