
SMLOUVA O DÍLO - Dodatek č. 1

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba – hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel. č. 386 720 132

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení ODSH

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:

IBR Consulting, s.r.o., Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Ing. Martin Dostál

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Komerční Banka a.s., č.ú.: 3505231/0100

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Jan Michalec, Technický vedoucí oblasti na základě plné moci

Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti na základě plné moci

Odpovědný geodet: Miroslav Hořejší

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Michal Čechák

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Jakub Vršík

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Libor Nýdl

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Modernizace silnice III/14539, průtah Dehtáře“ ze dne 14.4.2022.

Smluvní strany shodně konstatují, že ke dni podpisu tohoto dodatku nastala nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran a tato překážka brání v dokončení díla a jeho předání v termínu dle čl. III uzavřené smlouvy o dílo.

Jedná se o havarijní stav domu č.p. 15 Dehtáře způsobený statickou nestabilitou objektu při provádění stavebních prací a nemožnost dojednat v tuto chvíli dohodu s vlastníky dané nemovitosti s panem Ing. Ondřejem Špáníkem a s paní Bc. Janou Špáníkovou.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se obě smluvní strany dohodly na přerušení provádění díla v úseku cca 40 bm podél objektu č.p. 15 v obci Dehtáře z důvodu existence citované překážky, a to nejdéle do 31.3.2023.

Nedojde-li k odstranění překážky nejpozději do 31.3.2023 budou mezi smluvními stranami novým dodatkem vypořádány vzájemná práva a povinnosti v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. SDL/ODSH/127/22 (číslo smlouvy objednatele) a č. 841/TD/HA/22/02 (číslo smlouvy zhotovitele), jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1003/2022/RK-50 ze dne 19. 9. 2022.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

z a z h o t o v i t e l e :

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

.....
Jan Michalec Václav Beran
Technický vedoucí Vedoucí OTÚ na
oblasti na základě základě plné moci
plné moci