

**DODATEK Č.2  
SMLOUVY O DÍLO**

**Oprava VDJ Roštín**

***Evidenční číslo Objednatele:PV1600003.***

uzavřena na základě § 2586 a násl.občanského zákoníku, zákonč. 89/2012 Sb., mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:**

Sídlo:  
Statutární orgán:  
Zastoupen:  
Registrace:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
tel.:  
e-mail:

**Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**

Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž  
představenstvo  
Ing. Ladislavem Lejsalem, předsedou představenstva  
KS Brno, oddíl B, vložka 1147  
49451871  
CZ49451871 plátce DPH  
KB, a.s.  
2002-691/0100  
573 517 111  
vak.km@vak-km.cz

(dále jen „objednatel“) - na straně jedné

a

**Zhotovitel:**

Sídlo:  
Statutární orgán:

**QUANTUM, a.s.**

Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov  
Roman Matiovský, předseda představenstva  
Ing. Milada Matiovská, MBA., MSc., místopředseda  
představenstva  
Michal Svoboda, člen představenstva  
Romanem Matiovským, předsedou představenstva  
KS Brno, oddíl B, vložka 2074  
25307762  
CZ25307762 plátce DPH  
ČSOB, a.s.  
244198906/0300  
517 343 363-5  
quantumas@quantumas.cz

Zastoupen:  
Registrace:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
tel.:  
e-mail:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení původní Smlouvy o dílo č. PV1600003.

**2. Předmět plnění**

(se upravuje)

**2.1** Předmět díla se doplňuje o změnu rozsahu prací a dodávek, které jsou uvedeny ve specifikaci tohoto dodatku příloze č.4, která je nedílnou součástí výše uvedené SoD stavby: „**Oprava VDJ Roštín**“

Dodatkem č.2 k SoD, se upravuje bod 3.1 „Cena za dílo“ z tohoto důvodu:

- rozšíření předmětu díla o trubní propojení přívodu z prameniště z nového VDJ do starého VDJ

### **3. Cena za dílo**

(se doplňuje)

- 3.1 Na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s platnými právními předpisy se cena za dílo doplňuje o práce, které jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto dodatku a činí:

#### **Rekapitulace ceny**

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč s DPH
<b>Celková cena za dílo</b>	<b>2 102 802,71</b>	<b>441 589,00</b>	<b>2 544 391,71</b>
<b>vícepráce / méněpráce</b>	<b>45 499,50</b>	<b>9 554,90</b>	<b>55 054,40</b>
<b>Celková cena za dílo vč. víceprací/méněprací</b>	<b>2 148 302,21</b>	<b>441 589,00</b>	<b>2 599 446,11</b>

Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č. PV1600003 neupravené tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.

Tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Přílohy: Příloha č. 4 změnový rozpočet

V Kroměříži dne:

Ve Vyškově dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Ladislav Lejsal  
předseda představenstva

.....  
Roman Matiovský  
předseda představenstva