

# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

## „Oprava střechy DOZP“

### **Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace**

se sídlem: Slavičkova 1701, 356 01 Sokolov  
IČO: 72046881  
DIČ: CZ72046881  
bankovní spojení: ČSOB 268644536/0300  
zastoupený: Mgr. Petrou Sekáčovou, ředitelkou  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, pod č. spisu Pr 728

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

### **RECYS-MACH s.r.o.**

se sídlem: č.p. 1, 356 01 Citice  
IČO: 26344955  
DIČ: CZ26344955  
bankovní spojení: ČSOB  
číslo účtu: 176637638/0300  
zastoupený: Zdeňkem Machem – jednatelem společnosti  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 14291

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

- A) Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2022 smlouvu o dílo na realizaci stavby „**Oprava střechy DOZP**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“). Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodu víceprací v rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby, a to z důvodu při zahájení prací v rámci provedení odtrhových zkoušek byl zjištěn rozdíl oproti PD. Byla zjištěna rozdílná skladba stávajících konstrukcí a bylo zjištěno, že konstrukce střechy je provedena z azbestocementových desek (typ chryzolit), které je nutné ekologicky zlikvidovat. Na práce s azbestem bylo KHSKK vydáno hlášení, kde je povoleno odstranění azbestu. Některé předmětné změny díla se rozšířily, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy a byly nevyhnutelné pro řádné dokončení díla.
- B) Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 smlouvy o dílo a s ohledem na výše uvedené se doplňuje o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1, ze kterého vyplývá:

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZL č.	Popis jednotlivých ZL	Rozšíření (+)	Zúžení (-)	ZL vícepráce (+); méněpráce (-)
1.	Byla zjištěna rozdílná skladba stávajících konstrukcí a bylo zjištěno, že konstrukce střechy je provedena z azbestocementových desek (typ chryzolit), které je nutné ekologicky zlikvidovat. Na práce s azbestem bylo KHSKK vydáno hlášení, kde je povoleno odstranění azbestu. Některé předmětné změny díla se rozšířily, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy a byly nevyhnutelné pro řádné dokončení díla.	221 492,70 Kč	0,- Kč	+ 221 492,70 Kč
2.	Po odstranění azbestových desek byl zjištěn rozdíl oproti PD – rozdílná skladba stávajících konstrukcí. Původní navržená lepená mPVC fólie na objekt nemůže být použita. Byla zvolena kotvená mPVC fólie a její ostatní skladba. V další řadě nemůže být na ukončení fólie pod atikovým plechem použita příčná lišta, ale musí být použita krycí plechová lišta. Výška stávající atikové nadezdívky neodpovídá PD.	0,- Kč	-25 340,58 Kč	-25 340,58 Kč

Rekapitulace ZL 1 a 2	Celkem rozšíření	Celkem zúžení
Celkem (bez DPH)	221 492,70 Kč	25 340,58 Kč
Rozdíl (bez DPH)	<b>+ 196 152,12 Kč</b>	
Rozdíl (s DPH)	<b>+ 225 574,94 Kč</b>	

Rekapitulace změn	Cena bez DPH	Cena s DPH
Smlouva o dílo	1 379 550,07 Kč	1 586 482,58 Kč
Dodatek č. 1	221 492,70 Kč	254 716,61 Kč
Dodatek č. 2	- 25 340,58 Kč	- 29 141,67 Kč
Smlouva o dílo vč. dodatků č. 1 a 2	<b>1 575 702,19 Kč</b>	<b>1 812 057,52 Kč</b>

Celkem cena schválených změn za nově požadované vícepráce činí 196 152,12 Kč bez DPH.

C) Dále se smluvní strany dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy o dílo. Nový článek **V. Cena a způsob její úhrady, odst. 5.1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:**

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:  
Cena bez DPH 1.575.702,19 Kč  
(slovy: jeden milión pět set sedmdesát pět tisíc sedm set dva korun českých devatenáct haléřů)

DPH 236.355,33 Kč  
(slovy: dvě stě třicet šest tisíc tři sta padesát pět korun českých třicet tři haléřů)

Cena včetně DPH **1.812.057,52 Kč**  
(slovy: jeden milión osm set dvanáct tisíc padesát sedm korun českých padesát dva haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

D) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

E) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

F) Tento dodatek č. 1 je v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů uzavřen elektronicky.

G) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: mailem recysmach@recysmach.cz. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 1 v jím požadovaném rozsahu.

H) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

**Příloha č. 1:** Deník vícenákladů Akce: Sokolov, Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ – oprava střechy

V Citicích dne .....

V Sokolově dne .....

---

Zdeněk Mach  
jednatel

---

Mgr. Petra Sekáčová  
ředitelka

Za správnost: Bc. Tereza Nowaková Šimková