

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. HIO SM 034 2022**  
(dále též „SoD“)

*Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.*

---

**Smluvní strany**

**Objednatel: Město Stříbro**

Se sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro

IČ: 00260177

DIČ: CZ00260177

*za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:*

Martin Záhoř, starosta města, tel.: +420 374801101, [zahor@mustribro.cz](mailto:zahor@mustribro.cz)

*za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:*

Martin Záhoř, starosta města, tel. +420 374801101, [zahor@mustribro.cz](mailto:zahor@mustribro.cz)

technický dozor stavby – VA stavební s.r.o., Rybná 716/24, 110 01 Praha, IČ: 29155703,

Ing. Václav Holý – jednatel

*(dále jen objednatel)*

a

**Zhotovitel: Josef Zíka – stavební a zemní práce**

Se sídlem: Kostelní 66, 349 01 Stříbro

IČ: 11609184

DIČ: CZ6002030661

Zhotovitel je plátce DPH

*za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:*

Josef Zíka, tel +420 374 622 541, e-mail: [info@josefzika.cz](mailto:info@josefzika.cz)

*za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:*

Josef Zíka, tel. +420 374 622 541, e-mail: [info@josefzika.cz](mailto:info@josefzika.cz)

bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: 1980447389/0800

*(dále jen zhotovitel)*

---

**Oddíl I.**  
**Předmět smlouvy a doba plnění**

***I. Předmět smlouvy***

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla *(dále též DÍLO)*

***Obnova krovové konstrukce a střešního pláště mostní věže ve Stříbře***

DÍLO podrobně specifikují tato SoD a PD s názvem „*Obnova krovové konstrukce a střešního pláště mostní věže ve Stříbře*“, kterou zpracovala společností ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň, IČO 25229869.

Předmětem tohoto dodatku č.1 k SoD je změna dokončení díla a to z důvodu objevení nových skutečností, které bylo nutné dořešit v průběhu realizace díla.

## ***II. Termín plnění***

Smluvní strany se na základě tohoto dodatku č.1 k SoD dohodly na změně termínu dokončení a předání díla uvedeného v odd.II. čl. 1 SoD takto:

Dokončení stavebních prací : *nejpozději do 30.10.2022*

Předání a převzetí díla: 30.10.2022

## **Oddíl II. Ustanovení závěrečná**

### ***III. Ustanovení závěrečná***

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
3. Tento dodatek č.1 k SoD nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tento dodatek č.1 k SoD nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany tento dodatek č. 1 k SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ve Stříbře dne:

Ve Stříbře dne :

.....  
Martin Záhoř  
starosta města

.....  
Josef Zíka  
(zhotovitel)