

## **DODATEK č. 07802-2022-4502-D-0165/97-01-001-X01114-01**

**ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace – „SEZ - projekt na odstranění vyřazených tras potrubních řadů koksárenského plynu“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **AWT Rekultivace a.s.**  
se sídlem na adrese: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald  
IČO: 476 76 175  
DIČ: CZ476 76 175  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777  
zastoupená: Kamil Holenda, předseda představenstva  
Jiří Babiš, místopředseda představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07802-2022-4502-S-0165/97-01-001-X01114 ze dne 7. 2. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

### **I.**

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 1 dle odst. (6), § 222 zákona č. 134/2016 Sb., SEZ – projekt na odstranění vyřazených tras potrubních řadů koksárenského plynu“ a jeho příloh, vyhotoveného zhotovitelem, doručeného objednateli dne 9. 8. 2022, evidovaného objednatelem pod č.j: MF-1256/2022/4502-25, který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a rozšířený rozpočet (dále jen „**ZZS č. 1**“).

## II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

### Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Základem ceny za provedení díla podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky Zhotovitele, **aktualizovaný ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

**Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 1 663 400,- Kč** (slovy: jeden-milión šest-set-šedesát-tři-tisíc-čtyři-sta korun českých).

*K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

*Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. “*

### Čl. III. bod 3.2 Smlouvy nově zní takto:

*„Zhotovitel se zavazuje dokončit terénní práce, definované v ZZS č. 1, do 5 od měsíců od nabytí účinnosti tohoto Dodatku“*

## III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 10.10.2022  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Petřvaldu dne 7.10.2022  
Za AWT Rekultivace a.s.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Kamil Holenda**  
předseda představenstva

---

**Jiří Babiš**  
místopředseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX