

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY

Stavba: ZZS OK - Výstavba nových výjezdových základen - Zábřeh

Zhotovitel: Společnost VHH stavební + VHH THERMONT pro Výstavbu nových výjezdových základen Zábřeh

Zahájení prací: do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Ukončení prací: 30.11.2023

POPIS PRACÍ	2022			2023										
	X.22	XI.22	XII.22	I.23	II.23	III.23	IV.23	V.23	VI.23	VII.23	VIII.23	IX.23	X.23	XI.23
ČASOVÝ HARMONOGRAM														
SO_01_01: D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ														
SO_01_02: D.1.4. ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE - Vnitřní instalace v objektu														
SO_01_021: D.1.4. ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE - Vodovodní přípojka														
SO_01_022: D.1.4. ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE - Kanalizační přípojka splašková														
SO_01_023: D.1.4. ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE - Kanalizační přípojka dešťová vč. vsaku														
SO_01_024: D.1.4. ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE - Přívod vody od vodoměrné šachty														
SO_01_03: D.1.4. VYTÁPĚNÍ														
SO_01_04: D.1.4. VZDUCHOTECHNIKA														
SO_01_05: D.1.4.E ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - Nouzové osvětlení														
SO_01_052: D.1.4.E ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - Vnitřní silnoproudé rozvody														
SO_01_053: D.1.4.E ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - Jímací vedení a uzemnění														
SO_01_06: D.1.4.F ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - Dveřní telefony a kamery														
SO_01_062: D.1.4.F ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - Systém EZS														
SO_01_063: D.1.4.F ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - Společná televizní anténa														
SO_01_064: D.1.4.F ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - Datové rozvody														
SO_01_10: Venkovní objekty - plochy, oplocení, sadové úpravy														
SO_09: Doplňkové a vedlejší rozpočtové náklady														
FINANČNÍ HARMONOGRAM														
MĚSÍČNÍ FAKTURACE	1 358 200,00 Kč	1 450 025,00 Kč	1 087 456,00 Kč	684 103,00 Kč	754 300,00 Kč	2 367 441,00 Kč	2 867 384,00 Kč	3 872 215,00 Kč	3 684 222,00 Kč	2 948 412,00 Kč	1 994 250,00 Kč	1 984 471,00 Kč	1 552 105,00 Kč	1 225 401,00 Kč
CELKOVÁ FAKTURACE	27 829 985,00 Kč													