



Magistrát města České Budějovice Investiční odbor
Převzato dne: 10-03-2017
Čj.: 101/03/2017
Přijal: [redacted]

Del. evid: 08.03.2017



20782/2017/MMCB

Projektová a inženýrská kancelář

Senovážné nám. 1
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

MAGISTRÁT MĚSTA Česke Budějovice	L1
C.d.:	Pr:
Došlo: 08-03-2017	
JID: [handwritten] / MMCB	Sv:
Čj.:	-2-

Magistrát města České Budějovice
Investiční odbor
p. Milan Oberpfalzer
Nám. Přemysla Otakara II. č.1, 2
370 92 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Značka: 101/2017

vyřizuje [redacted]

v Č. Budějovicích 07.03.2017

Akce: České Budějovice, ulice U Malše – změna stavby

Věc: Plnění termínu předání projektové dokumentace

Vážený pane,

Dle objednávky č. OBJ/1120/2016/205 ze dne 25.11.2016 ve věci zpracování projektové dokumentace na akci: „ČB, ul. U Malše – stavební úpravy – změna stavby“ je uveden termín (datum) plnění do 14.03.2017.

Vzhledem k časové náročnosti projednávaných změn stavby není možné uvedený termín splnit. Jedná se zejména o zpracování připomínek dotčených orgánů státní správy.

Tímto Vás žádáme o prodloužení termínu plnění na výše uvedenou akci do 28.04.2017.

S úctou

SOUHLASÍM

S DATEM

DO 28.4.2017

SOUHLASÍM
MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICEEKO EKO s.r.o.
Ing. Josef Smažik