



KUJCP010WARK

číslo smlouvy objednatele: SDL/OVZI/032/21
číslo tohoto dodatku: SDL/OVZI/032/21/1

číslo smlouvy zhotovitele: w300404

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

a) Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Za objednatele je ve věci stavby oprávněn jednat:

Ing. Jan Basík, e-mail: basik@kraj-jihocesky.cz, tel. XXXXXXXXXX

K výkonu technického dozoru stavebníka je oprávněn:

Ing. Petr Skutil
se sídlem: P.J. Šafaříka 912/15, 370 05 České Budějovice
IČO: 65236262

Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor“):

Ing. Petr Skutil
se sídlem: P.J. Šafaříka 912/15, 370 05 České Budějovice
IČO: 65236262

b) Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.
se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
zástupci pro podpis Smlouvy o dílo: Ing. Roman Kocůrek, 1. místopředseda představenstva a generální ředitel, a Jiří Procházka, MBA, člen představenstva a obchodní ředitel
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1014501513/5500
zápis v obchodním rejstříku: spisová značka B 695 vedená u Krajského soudu v Brně

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Hlavní stavbyvedoucí: Martin Topka, e-mail: topkam@ohla-zs.cz, tel. č. [REDACTED]

Zástupce hlavního stavbyvedoucího:

Ing. Milan Pitner, e-mail: pitnerm@ohla-zs.cz, tel. [REDACTED]

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/032/21 ze dne 15.6.2021, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Demolice a výstavba týdenního a denního stacionáře na Pražské tř. 88, České Budějovice**“. Důvodem změn jsou méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1.:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy	103 297 000,00 Kč
Samostatně DPH 15 %	15 262 815,39 Kč
Samostatně DPH 21 %	324 428,45 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	118 884 243,84 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1.:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a Změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy	102 992 702,01 Kč
Samostatně DPH 15 %	15 217 170,69 Kč

Samostatně DPH 21 %
Cena díla celkem včetně DPH

324 428,45 Kč
118 534 301,15 Kč

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č. 1.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1043/2022/RK-VA ze dne 3.10. 2022

V Brně dne
za zhotovitele:



Digitálně podepsal
Ing. Roman Kocůrek
Datum: 2022.09.30
08:50:12 +02'00'


Ing. Roman Kocůrek
1. místopředseda představenstva
a generální ředitel



Digitálně podepsal
Jiří Procházka, MBA
Datum: 2022.09.30
08:39:18 +02'00'

Jiří Procházka, MBA
člen představenstva a obchodní
ředitel

V Českých Budějovicích dne 6. 10. 2022
za objednatele:




Změnový list - písemný soupis dodatečných a neprovedených stavebních prací	č. 01
	Datum: 09/2022
„Demolice a výstavba týdenního a denního stacionáře na Pražské tř.88, České Budějovice“	
Objednatel: Jihočeský kraj	
Zhotovitel: OHLA ŽS a.s.	
Ve smyslu § 222 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je provedena níže popsaná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.	

<u>Předmět změny:</u> Provizorní suchovod	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> V rámci projektové dokumentace bylo navrženo zřízení provizorního suchovodu při realizaci areálového přeložky vodovodního řádu DN 500.	
<u>Soupis (předmět) dodatečných/neprovedených stavebních prací:</u> Provizorní suchovod včetně všech tvarovek, zkoušek a rozborů nebyl realizován.	
<u>Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací:</u> Po vzájemné domluvě se správcem sítě Čevak a provozovatelem areálu bylo od zřízení provizorního suchovodu upuštěno a realizace přeložky vč. připojení byla zkoordinována, po dokončení nové trasy, na jednodenní odstávku se zásobníkem pitné vody.	
Méněpráce bez DPH:	-304 297,99 Kč
Vícepráce bez DPH:	0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	-304 297,99 Kč

Stanovisko technického dozoru stavby: Zástupce technického dozoru stavebníka souhlasí.	
--	--

Cena méněprací bez DPH:	-304 297,99 Kč
Cena víceprací bez DPH:	0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	-304 297,99 Kč

Za objednatele: JIHOČESKÝ KRAJSKÝ ÚŘAD oddělení přípravy a realizace U Zimního stadiónu 370 76 České Budějovice Ing. Jan Basík	Za zhotovitele:  OHLA ŽS Ing. Milan Pitner
---	--

Příloha: Rozpočet „Demolice a výstavba týdenního a denního stacionáře na Pražské tř.88, České Budějovice“

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

**Demolice a výstavba týdenního a denního stacionáře na
Pražské tř.88, ČB
SO 05 Přeložka vodovodního řádu**

JKSO

EČO

Místo

České Budějovice

IČO

DIČ

Objednatel

Jihočeský kraj

70890650

Projektant

Zhotovitel

OHLA ZS a.s.

46342796

Zpracoval

J. Basik

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

8. 8. 2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-304 297,99	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-304 297,99	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Objednatel

RAJ

AD

emních staveb

1952/2

ovovice (2)



ZS

OHLA

D Celkem bez DPH

-304 297,99

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	-304 297,99	-45 644,70
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH

-349 942,69

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Demolice a výstavba týdenního a denního stacionáře na Pražské tř.88, ČB

Objednatel: Jihočeský kraj

Zhotovitel: OHLA ZS a.s.

Místo: České Budějovice

Zpracoval: J. Basík

Datum: VIII.22

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
ZL01	Demolice a výstavba týdenního a denního stacionáře na Pražské tř.88, ČB	-304 297,99	-45 644,70	0,00	-349 942,69	0,00	-304 297,99	0,00	0,00	0,00
SO 05	Přeložka vodovodního řádu	-304 297,99	-45 644,70	0,00	-349 942,69	0,00	-304 297,99	0,00	0,00	0,00
Celkem		-304297,99	-45644,70	0,00	-349942,69	0,00	-304297,99	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Demolice a výstavba týdenního a denního stacionáře na Pražské tř.88, ČB
Objekt: SO 05 Přeložka vodovodního řádu

Objednatel: Jihočeský kraj
 Zhotovitel: OHLA ZŠ a.s.
 Místo: Pražská 88 ČB

Zpracoval: J. Basik
 Datum: 08/2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -304 297,99

85 Potrubí z trub litinových -304 297,99

44	R	851421R	provedení provizorního suchovodu z PE potrubí PN10, DN 100, vč. odstranění po dokončení přeložky	m	-110,000	419,30	-46 123,00
			110 * -1		-110,000		
45	R	851422R	Dodávka a montáž tvarovky vodovodního řádu LT redukce DN 500/400 - pro napojení suchovodu	ks	-2,000	69 484,00	-138 968,00
			2 * -1		-2,000		
46	R	851423R	Dodávka a montáž tvarovky vodovodního řádu LT redukce DN 400/200 - pro napojení suchovodu	ks	-2,000	29 950,00	-59 900,00
			2 * -1		-2,000		
47	R	851424R	Dodávka a montáž tvarovky vodovodního řádu LT koleno 90° DN 200 - pro napojení suchovodu	ks	-2,000	6 469,20	-12 938,40
			2 * -1		-2,000		
48	R	851425R	Dodávka a montáž tvarovky vodovodního řádu - lemový nákrůžek PE225 - pro napojení suchovodu	ks	-2,000	215,64	-431,28
			2 * -1		-2,000		
49	R	851426R	Dodávka a montáž tvarovky vodovodního řádu - točivá příruba LT200 - pro napojení suchovodu	ks	-2,000	3 354,40	-6 708,80
			2 * -1		-2,000		
50	R	851427R	Dodávka a montáž tvarovky vodovodního řádu - koleno K90° PE225 - pro napojení suchovodu	ks	-2,000	251,58	-503,16
			2 * -1		-2,000		
51	R	851428R	Dodávka a montáž tvarovky vodovodního řádu - navrtávací pas s přírubou LT200/2" - pro napojení suchovodu	ks	-1,000	4 312,80	-4 312,80
			1 * -1		-1,000		
52	R	851429R	Dodávka a montáž tvarovky vodovodního řádu - šoupě DN 50 s kolem - pro napojení suchovodu	ks	-1,000	5 331,10	-5 331,10
			1 * -1		-1,000		
53	R	851430R	Dodávka a montáž tvarovky vodovodního řádu - zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil 2" - pro napojení suchovodu	ks	-1,000	10 901,80	-10 901,80
			1 * -1		-1,000		
54	R	851431R	Dodávka a montáž tvarovky vodovodního řádu - těsnění a šrouby pro přírubové spoje - pro napojení suchovodu	soub	-1,000	7 188,00	-7 188,00
			1 * -1		-1,000		
55	R	851432R	Tlaková zkouška potrubí DN 200 - suchovodu	m	-95,000	29,95	-2 845,25
			95 * -1		-95,000		
56	R	851433R	Proplach a dezinfekce potrubí DN 200 - suchovodu	m	-95,000	29,95	-2 845,25
			95 * -1		-95,000		
58	R	851435R	Demontáž suchovodu vč. odvozu a likvidace	m	-95,000	17,97	-1 707,15
			95 * -1		-95,000		
59	R	851436R	Rozbor vody po napojení suchovodu	sada	-2,000	1 797,00	-3 594,00
			2 * -1		-2,000		

Celkem -304 297,99