

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

Polohopisné a výškopisné zaměření, průzkumné práce – IGP

ODDÍL I – IDENTIFIKACE SMLUVNÍCH STRAN:

Objednatel: **Město Týnec nad Sázavou**
Sídlo: K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou
IČ: 00232904
DIČ: CZ00232904
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 320082359/0800
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Martin Kadrnožka, starosta města

Zástupce ve věcech technických:
(dále jen „Objednatel“)



Zhotovitel: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha
Číslo účtu: 19-1583390227/0100
Statutární zástupci:

Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických:



Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930
(dále jen „Zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

**ODDÍL II – PŘEDMĚT DODATKU: PŘEDMĚT SMLOUVY, DOBA PLNĚNÍ,
CENA**

Smluvní strany se vzájemně dohodly na **zrušení plnění části přípravné práce: A.1 Polohopisné a výškopisné zaměření a A.2 Průzkumné práce IGP pro lokalitu Čakovice dle smlouvy o dílo č. 02-O-4217-9444/19**. Důvodem zrušení činnosti je nevyjasněné technické řešení koncepce zásobování lokality Čakovice pitnou vodou. Na výrobním výboru č. 6 bylo se zástupci města dohodnuto, že místní část Čakovice bude nově zásobena z navržených podzemních vrtů místo původně uvažovaného zásobení ze soukromého privádeče v lokalitě Dařbož v obci Řehenice. V současné době město řeší konkrétní situační umístění nových vrtů na základě doporučených poloh zpracovaným hydrogeologickým posudkem. Dokud nebude dohodnuto finální řešení a umístění nových vrtů, nelze přesně definovat rozsah lokality, která má být geodeticky zaměřena, a v jakých místech má být proveden inženýrsko-geologický průzkum. Z tohoto důvodu bude pozměněno plnění Díla v *Čl. I. Předmět smlouvy, Čl. II Doba plnění a Čl. III Cena Smlouvy* o dílo 02-O-4217-9444/19.

Čl. I**Předmět smlouvy**

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v zajištění polohopisného a výškopisného zaměření a inženýrsko-geologického průzkumu v rámci přípravných prací souvisejících s výstavbou vodovodu a kanalizace Krusičany, vodovodu Pecerady – Zbořený Kostelec a vodovodu a kanalizace Čakovice.

Zajištění polohopisného a výškopisného zaměření a inženýrsko-geologického průzkumu v rámci přípravných prací souvisejících s výstavbou nebude plněno na vodovodu Podělusy a vodovodu Chrást nad Sázavou, a nově také na Vodovod a kanalizace Čakovice.

Čl. II**Doba plnění**

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení činnosti: bezprostředně po uzavření Dílčí smlouvy

Termíny plnění:

Přípravné práce – A.1 Polohopisné a výškopisné zaměření:

<u>Část plnění</u>	<u>původní termín</u>	<u>nový termín</u>
Vodovod a kanalizace Čakovice	31.12.2021	zrušeno

Přípravné práce – A.2 Průzkumné práce IGP:

<u>Část plnění</u>	<u>původní termín</u>	<u>nový termín</u>
Vodovod a kanalizace Čakovice	31.12.2021	zrušeno

**Pozn. Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, jestliže dojde ke zdržení u dotčených orgánů státní správy či u ostatních účastníků řízení. Termíny řádného provedení díla, dle tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány či ostatní účastníci řízení, jejichž rozhodnutí, závazná stanoviska a vyjádření je zhotovitel povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely této smlouvy rozumí nedodržení lhůt stanovených právními předpisy pro vydání příslušného rozhodnutí, závazného stanoviska či vyjádření. Zhotovitel je povinen objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.*

(dále jen „Doba plnění“)

Čl. III**Cena**

III.1. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitelem bude dle znění tohoto dodatku snížena na **334 620 Kč** bez DPH. K ceně bude připočtena DPH v platné výši dle zákona.

III.2. Položkový rozpočet:

Vodovod a kanalizace Krusičany

Polohopisné a výškopisné zaměření	77.649,- Kč
Průzkumné práce – IGP	33.000,- Kč

Vodovod Pecerady – Zbořený Kostelec

Polohopisné a výškopisné zaměření	157.971,- Kč
Průzkumné práce – IGP	66.000,- Kč

Vodovod Podělusy

Polohopisné a výškopisné zaměření	zrušeno
Průzkumné práce – IGP	zrušeno

Vodovod a kanalizace Čakovice

Polohopisné a výškopisné zaměření	zrušeno
Průzkumné práce – IGP	zrušeno

Vodovod Chrást nad Sázavou

Polohopisné a výškopisné zaměření	zrušeno
-----------------------------------	---------

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele: 02-O-4217-9444/19

Průzkumné práce – IGP

zrušeno

ODDÍL III – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna a v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom exempláři pro každou ze smluvních stran.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Týnci nad Sázavou *20. 12. 2021*

V Praze dne **20. 12. 2021**

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Martin Kadrnožka
starosta města
Město Týnec nad Sázavou

Ing. Rostislav Kasal, Ph.D
ředitel divize 02
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU
K Náklí 404
257 41 Týnec nad Sázavou
- 12 -



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřežní 4
150 56 Praha 5
-15-