

Název stavby:

Stavební úpravy úložkového oddělení RHB

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Nemocnice Příbram

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita:

Nemocnice Příbram

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Zpracováno dne:

Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cena/soustava
								Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
			Stěny a příčky				19 574,87	16 289,13		35 864,00		1,33	
1			Zazdítky otvorů v příčkách plochy do 1 m ²		m ²	1,60	1 685,00	1 117,51	1 578,49	2 696,00	0,27	0,43	RTS I / 2022
2			Příčka sádkokarton, ocel,kce, 2x oplášť, tl.150 mm		m ²	16,00	1 465,00	12 918,90	10 521,10	23 440,00	0,05	0,73	RTS I / 2022
3			Předstěna SDK, tl. 125 mm, ocel, kce CW, 2x RBI 12,5 mm, bez izolace		m ²	7,60	1 280,00	5 538,45	4 189,55	9 728,00	0,02	0,17	RTS I / 2022
4			Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				1 803,72	1 803,72	2 431,78	4 235,50	0,01	0,05	RTS I / 2022
			Podhledy SDK, kovová,kce CD, 1x deska RBI 12,5 mm		m ²	4,30	985,00	1 803,72	2 431,78	4 235,50	0,01	0,05	RTS I / 2022
			Bourání konstrukcí				0,00	0,00	1 043,40	1 043,40	0,02	0,07	RTS I / 2022
			Bourání dízeň keramických tl. 10 mm, nad 1 m ²		m ²	3,70	161,00	0,00	595,70	595,70	0,00	0,01	RTS I / 2022
			Docíštění povrchu po vybourání dízeň, tmel do 50%		m ²	3,70	121,00	0,00	447,70	447,70	0,00	0,11	RTS I / 2022
			Prořezání otvorů a ošetření bourací práce				290,00	290,00	2 466,00	2 756,00	0,01	0,10	RTS I / 2022
			Vysekáni ryh ve zdi cihelne 5 x 7 cm		m	16,00	161,00	290,00	2 286,00	2 576,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
			Dodatečné vyřezání otvoru v SDK, síťné pl.0,25 m ²		kus	1,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
			Úprava povrchů vnitřní				3 347,78	9 285,82	9 285,82	12 633,60	0,39	1,55	RTS I / 2022
9			Montáž vnitřní síť(perlinky)do stěrky-vnitř stěny		m ²	3,20	168,00	151,69	385,91	537,60	0,00	0,01	RTS I / 2022
10			Provedení vnitřní tenkovrstvé vápenné nebo sádkové štukové omítky stěn, ručně		m ²	16,00	121,00	771,16	1 164,84	1 936,00	0,02	0,28	RTS I / 2022
11			Hrubá vypíli ryh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS		m ²	18,00	422,00	2 221,05	5 374,95	7 596,00	0,00	0,07	RTS I / 2022
12			Síťka stěn vyrovnávací Baumit Multifine, ručně		m ²	12,00	151,00	203,87	1 608,13	1 812,00	0,00	0,03	RTS I / 2022
13			Začištění omítek kolem oken,dveří apod.		m	2,00	480,00	537,48	1 347,37	3 595,00	0,25	0,51	RTS I / 2022
14			Podlahy a podlahové konstrukce				1 817,42	5 228,89	5 228,89	7 046,10	1,55	6,63	RTS I / 2022
15			Vybourání dízeň a podkladního betonu		m ²	1,50	845,00	0,00	1 267,50	1 267,50	0,42	0,63	RTS I / 2022
16			Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm		m	3,00	850,00	379,27	2 170,73	2 550,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
17			Průraz zdíven v cihlové zdi tloušťky 30 cm		kus	1,00	535,00	10,48	524,52	535,00	0,01	0,01	RTS I / 2022
18			Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopávk.		m ³	0,20	3 458,00	0,00	691,60	691,60	0,00	0,00	RTS I / 2022
19			Podl. WEBER Sahn-Gobain, ručně zpracovány,tl.100mm		m ²	2,00	521,00	890,19	151,81	1 042,00	0,20	0,41	RTS I / 2022
20			Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 10 cm		m ²	2,00	480,00	537,48	422,52	960,00	0,25	0,51	RTS I / 2022
21			Výplně otvorů				2 247,63	1 347,37	1 347,37	3 595,00	0,06	0,06	RTS I / 2022
22			Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m ²		kus	1,00	1 500,00	152,63	1 347,37	1 500,00	0,05	0,05	RTS I / 2022
23			Zárubní ocelová YH100 700x1970x100 L		kus	1,00	2 095,00	2 095,00	0,00	2 095,00	0,01	0,01	RTS I / 2022
24			Podlahy z dlaždic				3 124,11	3 627,39	3 627,39	6 751,50	0,10	0,10	RTS I / 2022
25			Bandáž koutů - provedení		m	8,00	121,00	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
26			Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 15x15 cm		m ²	3,70	655,00	514,35	1 909,15	2 423,50	0,00	0,01	RTS I / 2022
27			Spára podlaha - stěna, silikonem		m	8,00	150,00	449,77	750,23	1 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
28			Dlažba Taurus Granit matná 150x150x9 mm		m ²	4,50	480,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,02	0,09	RTS I / 2022
29			Podlahy výškové a parketové				120,50	329,50	329,50	450,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
30			Lišta hliníková přečhod.,stejna výška výs.podlah.		m	1,00	250,00	120,50	129,50	250,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
31			Montáž podlahových lišt přečhodových		m	1,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
32			Obklady (keramické)				15 910,83	13 920,17	13 920,17	29 831,00	0,30	0,30	RTS I / 2022
33			Penetrace podkladu houbková		m ²	14,70	35,00	141,49	373,01	514,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
34			Lišta hliníková ukončovací k obkladům		m	8,00	265,00	1 649,37	470,63	2 120,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
35			Hydroizolační povlak - nálet		m ²	18,70	645,00	7 694,82	4 366,88	12 061,50	0,00	0,03	RTS I / 2022
			Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm		m ²	14,70	650,00	1 597,17	7 957,83	9 555,00	0,00	0,06	RTS I / 2022
			Obkladačka 20x25 šedá mat		m ²	16,00	300,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,01	0,20	RTS I / 2022
			Otvor v obkladače diamant,korunkou prům. do 90 mm		kus	2,00	150,00	18,82	281,18	300,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
			Otvor v obkladače diamant,korunkou prům. do 30 mm		kus	4,00	120,00	9,16	470,84	480,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
			Zařizovací předměty				33 948,66	4 749,34	4 749,34	38 698,00	0,00	0,07	RTS I / 2022
			Montáž zařizovacích předmětů - klozet		kus	1,00	740,00	305,47	434,53	740,00	0,00	0,00	RTS I / 2022

36	Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo	kus	1,00	580,00	204,26	375,74	580,00	0,00	0,00	RTS // 2022
37	Výměna sedátka - montáž	kus	1,00	98,00	66,84	31,16	98,00	0,00	0,00	RTS // 2022
38	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	1,00	320,00	9,56	310,44	320,00	0,00	0,00	RTS // 2022
39	Montáž baterie sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00	380,00	76,72	303,28	380,00	0,00	0,00	RTS // 2022
40	Montáž U-sifonu	kus	1,00	115,00	31,91	83,09	115,00	0,00	0,00	RTS // 2022
41	Montáž sprchového koulu rohového	kus	1,00	3280,00	164,19	3115,81	3280,00	0,00	0,00	RTS // 2022
42	Sifon bidetový, umyvadlový HL135	kus	1,00	340,00	244,71	95,29	340,00	0,00	0,00	RTS // 2022
43	Modul-WC Duofix Special owl, zepředu, UP320, h=112cm	kus	1,00	5710,00	5710,00	0,00	5710,00	0,01	0,01	RTS // 2022
44	Baterie sprchová - Například RAF SK 502	kus	1,00	1870,00	0,00	0,00	1870,00	0,00	0,00	RTS // 2022
45	Kozet závěsný - například Jimo Rimless	kus	1,00	2458,00	2458,00	0,00	2458,00	0,02	0,02	RTS // 2022
46	Baterie umyvadlová Chrome CR 012,00	kus	1,00	2233,00	0,00	0,00	2233,00	0,00	0,00	RTS // 2022
47	Umyvadlo zdravotní MIO 42x65 cm oty. pro baterii	kus	1,00	1980,00	1980,00	0,00	1980,00	0,02	0,02	RTS // 2022
48	Sedátko kozetové DEEP duroplastové	kus	1,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	RTS // 2022
49	Kout sprchový s roh vstupem ■ sříbro-čiré	kus	1,00	17884,00	17884,00	0,00	17884,00	0,01	0,01	RTS // 2022
	Vnitřní kanalizace				5 738,87	6 620,13	12 359,00		0,01	
50	Vpust' podlahová se zápchovou uzávěrkou HL80,1H	kus	1,00	2980,00	2885,70	94,30	2980,00	0,00	0,00	RTS // 2022
51	Potrubi HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm	m	2,00	480,00	492,05	467,95	960,00	0,00	0,00	RTS // 2022
52	Potrubi HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm	m	4,00	356,00	581,34	842,66	1424,00	0,00	0,00	RTS // 2022
53	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100	kus	1,00	780,00	632,03	147,97	780,00	0,00	0,00	RTS // 2022
54	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN 70	kus	1,00	720,00	582,74	137,26	720,00	0,00	0,00	RTS // 2022
55	Práce instalátorské odpadní v položkách nikde neuvedené	soubor	1,00	4930,00	0,00	4930,00	4930,00	0,00	0,00	RTS // 2022
56	Koleno HTB D 75 mm 45° PP	kus	1,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	RTS // 2022
57	Koleno HTB D 75 mm 87° PP	kus	2,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	RTS // 2022
58	Koleno kanalizační KGB 110/ 87° PVC	kus	2,00	53,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	RTS // 2022
59	Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC	kus	1,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	RTS // 2022
60	Přechodka z litiny na PP HTUG D 75 mm vč. těsnění	kus	1,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	RTS // 2022
61	Přechodka z litiny na PP HTUG D 110 mm vč. těsnění	kus	1,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	RTS // 2022
	Vzduchotechnika				11 961,00	1 940,00	13 901,00		0,01	
62	Miz ventilátor radiální nízkotl. nástěn. do d 200 mm	kus	1,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	RTS // 2022
63	Klapka regulační kruhová FRKQM pr.150 na Spiru	kus	1,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	RTS // 2022
64	Spiru roura hladká d 150, délka 1 m	m	4,00	100,00	4400,00	0,00	4400,00	0,00	0,01	RTS // 2022
65	Ventilátor do koupelny ECA Piano pr. 100 H	kus	1,00	6074,00	6074,00	0,00	6074,00	0,00	0,00	RTS // 2022
66	Mřížka kruhová KMM průměr 160 mm TP 20, na konec potrubí	kus	1,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	RTS // 2022
67	Montáž spiru potrubí a jeho příslušenství	m	4,00	400,00	0,00	1600,00	1600,00	0,00	0,00	RTS // 2022
	Konstrukce truhlířské				3 764,19	1 035,81	4 800,00		0,02	
68	Montáž dveří jednokřídlových šířky 70 cm	kus	1,00	1250,00	214,19	1035,81	1250,00	0,00	0,00	RTS // 2022
69	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kř. 70x197 cm - wc	kus	1,00	3550,00	3550,00	0,00	3550,00	0,02	0,02	RTS // 2022
	Malby				3 771,41	10 893,59	14 665,00		0,05	
70	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	127,00	30,00	1172,79	2637,21	3810,00	0,00	0,02	RTS // 2022
71	Malba Primalex Fortissimo, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	127,00	85,00	2538,62	8256,38	10795,00	0,00	0,03	RTS // 2022
	Zasklívaní				1 290,14	1 459,86	2 750,00		0,01	
72	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2	m2	1,00	1500,00	40,14	1459,86	1500,00	0,00	0,00	RTS // 2022
73	Zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm	m2	1,00	1250,00	1250,00	0,00	1250,00	0,01	0,01	RTS // 2022
	Lesění a stavební výtahy				861,74	1 228,26	2 090,00		0,07	
74	Lesění lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	11,00	190,00	861,74	1228,26	2090,00	0,01	0,07	RTS // 2022
	Různé dokončovací Konstrukce a práce na pozemních stavbách				3,76	2 376,24	2 380,00		0,00	
75	Vyčištění ostatních objektů	m2	28,00	85,00	3,76	2376,24	2380,00	0,00	0,00	RTS // 2022
	Přesuny suti				4,75	3 182,25	3 187,00		0,00	
76	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	RTS // 2022
77	Vnitrostavěbní doprava suti do 10 m	t	1,00	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	RTS // 2022
78	Připletek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,00	22,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	RTS // 2022
79	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1,00	485,00	4,75	480,25	485,00	0,00	0,00	RTS // 2022
80	Připletek k odvozu za každý další 1 km	t	10,00	38,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	RTS // 2022
81	Poplatek za uložení směsi betonu a chel skupina 170101 a 170102	t	1,00	1690,00	0,00	1690,00	1690,00	0,00	0,00	RTS // 2022
	Vnitřní vodovod				5 145,50	7 038,50	12 184,00		0,06	
82	Potrubi z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	14,00	265,00	878,39	2831,61	3710,00	0,00	0,06	RTS // 2022
83	Izolace návková MIRELON STABIL tl. stěny 6 mm	m	14,00	42,00	181,12	406,88	588,00	0,00	0,00	RTS // 2022
84	Instalačnické práce vodovodní - jinde v položkách neuvedené	soubor	1,00	3800,00	0,00	3800,00	3800,00	0,00	0,00	RTS // 2022
85	T kus lisovací Upronor PPSU MLC 20x20x20 mm	kus	4,00	320,00	1280,00	0,00	1280,00	0,00	0,00	RTS // 2022
86	Kohout kulový R950 3/4" plinoprůt. páčka GIACOMINI	kus	2,00	420,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	RTS // 2022
87	Komplet nástěnný univerzální d 20x1/2" PPR	kus	3,00	290,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	RTS // 2022
88	Ventil přímý plastový d 20 mm PPR	kus	4,00	274,00	1096,00	0,00	1096,00	0,00	0,00	RTS // 2022

Stavební rozpočet (šatna - rekapitulace)

Název stavby: **Stavební úpravy lůžkového oddělení RHB**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: **Nemocnice Příbram**

Konec výstavby:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Zpracováno dne:

Zpracováno dne: 0

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
		Stěny a příčky	19 574,87	16 289,13	35 864,00	1,33
		Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	1 803,72	2 431,78	4 235,50	0,05
		Bourání konstrukcí	0,00	1 043,40	1 043,40	0,08
		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	290,00	2 466,00	2 756,00	0,11
		Úprava povrchů vnitřní	3 347,78	9 285,82	12 633,60	0,39
		Podlahy a podlahové konstrukce	1 817,42	5 228,68	7 046,10	1,55
		Výplně otvorů	2 247,63	1 347,37	3 595,00	0,06
		Podlahy z dlaždic	3 124,11	3 627,39	6 751,50	0,10
		Podlahy výšové a parketové	120,50	329,50	450,00	0,00
		Obklady (keramické)	15 910,83	13 920,17	29 831,00	0,30
		Zařizovací předměty	33 948,66	4 749,34	38 698,00	0,07
		Vnitřní kanalizace	5 738,87	6 620,13	12 359,00	0,01
		Vzduchotechnika	11 961,00	1 940,00	13 901,00	0,01
		Konstrukce truhlářské	3 764,19	1 035,81	4 800,00	0,02
		Malby	3 711,41	10 893,59	14 605,00	0,05
		Zasklívaní	1 290,14	1 459,86	2 750,00	0,01
		Lešení a stavební výtahy	861,74	1 228,26	2 090,00	0,07
		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	3,76	2 376,24	2 380,00	0,00
		Přesuny suti	4,75	3 182,25	3 187,00	0,00
		Vnitřní vodovod	5 145,50	7 038,50	12 184,00	0,06
		Elektromontáže	6 851,05	3 336,35	10 187,40	0,02
		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	35 600,00	35 600,00	0,00
		Přesun hmot	0,00	35 600,00	35 600,00	0,00
		Celkem:			256 947,50	

Čerpání rozpočtu a fakturace

Číslo	Objekt	Kód	Zkrácený popis stavby a přílohy	Rozpočtové náklady (Kč)	Fakturovaná cena (Kč)	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %	Množství	Fakturovaná množství	Rozdíl	Uhrazená cena (Kč)	Rozdíl úhrady v Kč	Rozdíl úhrady v %
1			Zastávka obrubní v přídkách plochy do 1 m ²	2 998,00	0,00	-2 998,00	-100,00	1,80	0,00	-1,80	Nefakturováno	0,00	-100,00
2			Příčka sádkrování, ocelí kca. 2x ocelík tl.150 mm	23 440,00	0,00	-23 440,00	-100,00	16,00	0,00	-16,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
3			Převlévání SDK tl. 125 mm, ocelí, kca. CW, 2x R81, 12,5 mm, bez izol.	9 728,00	0,00	-9 728,00	-100,00	7,80	0,00	-7,80	Nefakturováno	0,00	-100,00
4			stěpy a stěpní konstrukce (pro posuvání stěny)	4 235,50	0,00	-4 235,50	-100,00	4,30	0,00	-4,30	Nefakturováno	0,00	-100,00
5			Pochyby SDK, kovová kca. CD, 1x deska R81 12,5 mm	1 843,48	0,00	-1 843,48	-100,00	7,40	0,00	-7,40	Nefakturováno	0,00	-100,00
6			Boutovní dílžeb keramických tl.10 mm, nad 1 m ²	595,70	0,00	-595,70	-100,00	3,70	0,00	-3,70	Nefakturováno	0,00	-100,00
7			Dobíjecí proužek na vybourání dílžeb, tlmeň do 50%	447,70	0,00	-447,70	-100,00	3,70	0,00	-3,70	Nefakturováno	0,00	-100,00
8			Průběžný pásník z odělního železa	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	17,00	0,00	-17,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
9			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	16,00	0,00	-16,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
10			Výjezd při ve zdi ocelně 5 x 7 cm	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
11			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
12			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
13			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
14			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
15			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
16			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
17			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
18			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
19			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
20			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
21			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
22			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
23			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
24			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
25			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
26			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
27			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
28			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
29			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
30			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
31			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
32			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
33			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
34			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
35			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
36			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
37			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
38			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
39			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
40			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
41			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
42			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
43			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
44			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
45			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
46			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
47			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
48			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
49			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
50			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
51			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
52			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
53			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
54			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
55			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
56			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
57			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
58			Dotlačení výjezdů obrubní v SDK sítěmi pl.0,25 m ²	2 576,00	0,00	-2 576,00	-100,00	1,00	0,00	-1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00

59	Koleno kanalizační KGB 110/45° PVC	44,00	0,00	-44,00	-100,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
60	Přechodka z litiny na PP HTUG D 75 mm vč. těsnění	156,00	0,00	-156,00	-100,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
61	Přechodka z litiny na PP HTUG D 110 mm vč. těsnění	190,00	0,00	-190,00	-100,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
62	Vzdělovací technika	13 901,00	0,00	-13 901,00	-100,00	12,00	0,00	12,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
63	MK ventilátor radla nízká tlaká, do d 200 mm	340,00	0,00	-340,00	-100,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
64	Klapka regulační kruhová RKKM pr. 150 na Spiru	1 123,00	0,00	-1 123,00	-100,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
65	Spiru roura hladká d 150, délka 1 m	4 400,00	0,00	-4 400,00	-100,00	4,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
66	Ventilátor do koupelny ECA, Plano pr. 100 H	6 074,00	0,00	-6 074,00	-100,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
67	Mřížka kruhová KKM průměr 160 mm TP 20, na konec potrubí	394,00	0,00	-394,00	-100,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
68	Konstrukce kruhová	1 600,00	0,00	-1 600,00	-100,00	4,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
69	Montáž dveří jednokřídelových šířky 70 cm	1 250,00	0,00	-1 250,00	-100,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
70	Dveře vnitřní CPL 0 2 KLASIK plně 1H, 70x197 cm - wc	3 550,00	0,00	-3 550,00	-100,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
71	Maltý	14 605,00	0,00	-14 605,00	-100,00	254,00	0,00	254,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
72	Penetrace podkladu nádrhem HET, A - Grund 1x	3 810,00	0,00	-3 810,00	-100,00	127,00	0,00	127,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
73	Maltba Primalex Fortimo, bílá, bez penetrace, 2 x	10 795,00	0,00	-10 795,00	-100,00	127,00	0,00	127,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
74	Zesilování	2 750,00	0,00	-2 750,00	-100,00	2,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
75	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2	1 500,00	0,00	-1 500,00	-100,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
76	Zrcadlo nemočené čtře tl. 4 mm	1 250,00	0,00	-1 250,00	-100,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
77	Leštění a stavební výtahy	2 090,00	0,00	-2 090,00	-100,00	11,00	0,00	11,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
78	Leštění lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	2 000,00	0,00	-2 000,00	-100,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
79	Rázné dolokřevací konstrukce a práce na pozemních stavbách	2 380,00	0,00	-2 380,00	-100,00	28,00	0,00	28,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
80	Výšleň ostatních objektů	3 187,00	0,00	-3 187,00	-100,00	19,00	0,00	19,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
81	Práskavý suti	310,00	0,00	-310,00	-100,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
82	Nákladní nebo překladání vycourané suti	212,00	0,00	-212,00	-100,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
83	Vnitřní doprava suti do 10 m	110,00	0,00	-110,00	-100,00	5,00	0,00	5,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
84	Připletek k vnitřní dopravě suti za dalších 5 m	485,00	0,00	-485,00	-100,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
85	Vodovodné přemístění suti na skládku do 6000 m	380,00	0,00	-380,00	-100,00	10,00	0,00	10,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
86	Připletek k odvozu za každý další 1 km	1 690,00	0,00	-1 690,00	-100,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
87	Poplatek za uložení směsí betonu a čisti skupna	12 184,00	0,00	-12 184,00	-100,00	42,00	0,00	42,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
88	Vnitřní vodovod	3 710,00	0,00	-3 710,00	-100,00	14,00	0,00	14,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
89	Patrubí z PPR, D 20x2, 8 mm, PN 16, vč. zad. výpom.	588,00	0,00	-588,00	-100,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
90	Izolace nádrhové MIRELON STABIL II, šířky 6 mm	3 800,00	0,00	-3 800,00	-100,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
91	Instalace nové příčky vodovodní - jiné v polozkách neuvedené	1 280,00	0,00	-1 280,00	-100,00	4,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
92	Tus lisovací Uponor PPSU MLC 20x20x20 mm	840,00	0,00	-840,00	-100,00	2,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
93	Kolout kulový R950 3/4" průměr, páská	870,00	0,00	-870,00	-100,00	3,00	0,00	3,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
94	Komplet náběžný univerzální d 20x12 ° PPR	1 066,00	0,00	-1 066,00	-100,00	4,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
95	Ventil přímo plastový d 20 mm PPR	10 187,40	0,00	-10 187,40	-100,00	43,00	0,00	43,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
96	Elektronika	1 567,20	0,00	-1 567,20	-100,00	24,00	0,00	24,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
97	Kabel CYY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uloženy	570,00	0,00	-570,00	-100,00	2,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
98	Montáž svítidla stropního zveřšeného	4 200,00	0,00	-4 200,00	-100,00	2,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
99	Montáž podhledové díře zadání investora	1 500,00	0,00	-1 500,00	-100,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
100	Montážní práce a přípojky na stávající rozvaděč - bez výměny jističů	254,00	0,00	-254,00	-100,00	2,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
101	Montáž zkuševý měřičný 2P+PE	127,00	0,00	-127,00	-100,00	2,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
102	Montáž spínače měřičního, faz. 1	104,40	0,00	-104,40	-100,00	4,00	0,00	4,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
103	Raměnek pro spínače a zkuševý	942,40	0,00	-942,40	-100,00	2,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
104	Zkuševý Tangro 5518A-A2359	248,40	0,00	-248,40	-100,00	2,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
105	Klucí spínače Tangro 35558A-46108	774,00	0,00	-774,00	-100,00	2,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
106	Stojek spínače Zjedlovoho Tangro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nefakturováno	0,00	0,00
107	WDR - Vedejší a ostatní rozpočtové náklady	35 600,00	0,00	-35 600,00	-100,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
108	Přisunutí hmot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nefakturováno	0,00	0,00
109	Mínostavení doprava + sítavění přisunutí materiálu	35 600,00	0,00	-35 600,00	-100,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00

Průběh:

VERLAG
DASHÖFFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy lužkového oddělení	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	RHB	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Nemocnice Příbram	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	Položek: 99
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0
	Montáž			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky			Ostatní	0
	Montáž			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	221 347,50	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	256 947,50	DPH 15%	38 542,13	Celkem bez DPH	256 947,50
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	295 489,63

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: