



DODATEK č. 1
Ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 11. 2021

Projekt
„Západní část Velkého náměstí ve Strakonících“

Tento Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřely podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“), následující strany:



Město Strakonice

Sídlo:	Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
IČ:	00251810
Bankovní spojení:	ČSOB
č. ú.:	182050112/0300
Zástupce ve věcech smluvních:	Mgr. Břetislav Hrdlička – starosta města
Zástupce ve věcech technických:	Dušan Kučera, investiční technik, majetkový odbor tel. +420 724 363 505 e-mail: dusan.kucera@mu-st.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Ing. Arch. Milan Homolka

Sídlo:	Droužetice 42, 386 01 Strakonice
IČ:	41913833
DIČ:	budoucí plátce DPH
Bankovní spojení:	
č. ú.:	

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing.Arch. Milan Homolka
Zástupce ve věcech technických:	Ing.Arch. Milan Homolka

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti Dodatku č. 2 ke Smlouvě ze dne 30. 11. 2021 není třeba podpisu jiných osob.

Preambule Dodatku

Rada Města na svém zasedání dne 21. 9. 2022 - viz Usnesení č. č. 3444/2022 (77/1a) schválila:

- požadavek na změnu „Doby plnění „ na realizaci „sloučeného územního a stavebního řízení na akci „Západní část Velkého náměstí ve Strakonících“

Na základě tohoto Usnesení se mění původní ustanovení čl. 5 „Doba plnění“ shora uvedené Smlouvy o dílo:

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou v následujících termínech:

5.1.1 Zajištění potřebných průzkumů **do 3 měsíců** od podpisu SOD

(průzkumy je možné realizovat za příznivých klimatických podmínek – není možno realizovat např. v mrazivém období)

5.1.2 Vypracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení (společné rozhodnutí)

do 7 měsíců od data

schválení architektonické studie Radou Města (tj. od

1. 5. 2022)

5.1.3 Vypracování DPS předání pokynu

do 4 měsíců od data

5.1.4 Autorský dozor **objednatele v průběhu provádění díla**

objednatele **dle požadavků**

takto:

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou v následujících termínech:

5.1.1 Zajištění potřebných průzkumů **do 3 měsíců** od podpisu SOD

(průzkumy je možné realizovat za příznivých klimatických podmínek – není možno realizovat např. v mrazivém období)

5.1.2 Vypracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení (společné rozhodnutí)

do 9 měsíců od data

schválení architektonické studie Radou Města (tj. od

1. 5. 2022)

5.1.3 Vypracování DPS předání pokynu

do 4 měsíců od data

5.1.4 Autorský dozor **objednatele v průběhu provádění díla**

objednatele **dle požadavků**

Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo ze dne 30. 11. 2021 se nemění a zůstává v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden náleží každé smluvní straně.

Tento dodatek ke smlouvě se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku ke smlouvě prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonících dne 6. 10. 2022

V Strakonících dne 7. 10. 2022

Objednatel:



Mgr. Břetislav Hrdlička
starosta města Strakonice



Zhotovitel:



Ing. Arch. Milan Homolka



vyhotoveno na základě
.....
.....
Vypracoval
Za věcnou správnost odpovídá
.....
ve Strakoniciích dne
Podpis

