

**Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo
na zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Staříč**

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

ČR – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Se sídlem:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat

Styčná adresa:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou

Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro MSK

XXX

4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

XXX

XXX

01312774

a

2. Zhotovitel:

GEOREAL spol. s r.o.

Zastoupený:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Martinem Vondráčkem - jednatelem

Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Martin Vondráček – jednatel

Ing. Karel Vondráček - jednatel

XXX

XXX

XXX

40527514

CZ40527514

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roků tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Předmět a důvod dodatku

Předmětem dodatku je:

1. Úprava termínu plnění dílčího fakturačního celku 3.3.1 *Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI*; termín se stanovuje do 3 měsíců od výzvy objednatele. Rozhodnutí o schválení návrhu nového uspořádání pozemků nabylo právní moci dne 24. 8. 2022.
2. Úprava *čl. III. bodu 3.3.1, posledního odstavce*: Za předané dílo v termínu je považováno předání veškerých podkladů v rozsahu § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky v digitální podobě ve struktuře dat podle přílohy č. 56 k Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2015, v aktuálním znění.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ne 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronické podobě.
2. Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě 10.10.2022

V Plzni 11.10.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková

ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....
Martin Vondráček

jednatel, statutární orgán zhotovitele

Příloha dodatku č. 11 SoD - KoPÚ v k. ú. Staříč

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	55	600,00 Kč	33 000,00 Kč	9.3.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000,00 Kč	10 000,00 Kč	9.3.2016
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU včetně liniových staveb	ha	1 610	800,00 Kč	1 288 000,00 Kč	9.3.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU včetně liniových staveb - doplnění	ha	25	1 500,00 Kč	37 500,00 Kč	28.2.2020
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	1 610	120,00 Kč	193 200,00 Kč	9.5.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	383	1 200,00 Kč	459 600,00 Kč	9.8.2016
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - doplnění	100 bm	30	2 800,00 Kč	84 000,00 Kč	28.2.2020
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - doplnění "2"	100 bm	1	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	31.3.2021
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	117	1 250,00 Kč	146 250,00 Kč	9.9.2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona - doplnění	100 bm	38	2 800,00 Kč	106 400,00 Kč	28.2.2020
3.1.6.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí, včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	26	1 100,00 Kč	28 600,00 Kč	9.9.2016
3.1.7.	Upřesnění grafického přidělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	26	1 500,00 Kč	39 000,00 Kč	9.11.2016
3.1.8.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1 599	220,00 Kč	351 780,00 Kč	15.9.2017
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - doplnění	ha	25	600,00 Kč	15 000,00 Kč	31.3.2020
3.1.9.	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	20	2 700,00 Kč	54 000,00 Kč	31.3.2020
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.8.) bez DPH v Kč					2 864 330,00 Kč	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1599	380,00 Kč	607 620,00 Kč	31. 1. 2019

3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení - doplnění	ha	25	600,00 Kč	15 000,00 Kč	31. 3. 2021
3.2.1.1.	Inženýrsko - geologický průzkum	ks	15	11 000,00 Kč	165 000,00 Kč	31. 1. 2019
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	200	400,00 Kč	80 000,00 Kč	31. 1. 2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	110	300,00 Kč	33 000,00 Kč	31. 1. 2019
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	ha	0	600,00 Kč	0,00 Kč	31. 1. 2019
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1624	800,00 Kč	1 299 200,00 Kč	31. 3. 2021
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	3 000,00 Kč	12 000,00 Kč	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					2 211 820,00 Kč	
3.3.	Mapové dílo					
3.3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1624	330,00 Kč	535 920,00 Kč	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.3.2.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	400	340,00 Kč	136 000,00 Kč	do 12 měsíců od zápisu do KN (nejpozději do 30. 9. 2023)
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.3.1.-3.3.2.) bez DPH v Kč					671 920,00 Kč	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.8.) bez DPH v Kč					2 846 330 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					2 211 820 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.1. - 3.3.2.) bez DPH v Kč					671 920 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					5 730 070 Kč	
DPH 21% v Kč					1 203 314,70 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					6 933 384,70 Kč	

V Ostravě dne: 11.10.2022

V Plzni dne: 10.10.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....
Martin Vondráček, jednatel, statutární orgán zhotovitele