

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na projektové dokumentace pro společné povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Františkovy Lázně“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: E618-S-4123/2020/JAN

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901/5413520024

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

APRIS 3MP s.r.o.

se sídlem Praha 6 – Suchbát, K Roztokům 190/30a, PSČ 16500

IČO: 271 839 12 DIČ: CZ27183912

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: oddíl C, vložka 102676

zastoupená Ing. arch. Miroslava Tylšovou, jednatel

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

140 00 Praha 4 – Michle, Baarova 231/36

číslo smlouvy: **0722020**
(dále jen „**zhotovitel**“)
společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 18. prosince 2020 uzavřely Smlouvu č. E618-S-4123/2020 na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Františkovy Lázně“ ve znění jejích dodatků č. 1, 2 a 3, s účinností Smlouvy ke dni 13.1.2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5., resp. bodu 5.3 Závěrečné ustanovení Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. **Úprava rozsahu předmětu Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je koordinace mezi touto investiční akcí a další investiční akcí SŽ „Modernizace ŽST Františkovy Lázně“, řešící problematiku umístění podchodu. Dále nově probíhá koordinace realizace chodníků a zpevněných ploch v oblasti přednádraží a přilehlé komunikace na západní straně od výpravní budovy spolu s městem Františkovy Lázně.
2. **Úprava ceny Díla a přílohy č. 4 Smlouvy.** V souladu s uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **219 800,- Kč bez DPH**.
3. **Úprava lhůt k provedení Díla a přílohy č. 5 Harmonogram plnění.** Dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že se 6.DE posouvá o 1 měsíc a 14 dnů, tj. do 14.10.2022.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy. Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 4,44 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, bod 3.3. a přílohy č. 4 a přílohy č. 5

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Rozšíření předmětu Díla

- o zpevněné plochy a zeleň před výpravní budovou a chodníky podél komunikace Nádražní stezka (vybudování přístupu k veřejnému parkovišti).

Součástí zpevněných ploch je úprava přednádražního prostoru a vybudování dočasných parkovacích stání K+R. Veškeré zpevněné plochy a zeleň se nacházejí na pozemku parc. č. 830/13 v k.ú. Františkovy Lázně.

Zároveň v rámci koordinace s navazující stavbou je dílo rozšířeno o přípravu variantního řešení umístění podchodu (studie ve variantách, úprava návrhu zastřešení prvního nástupiště, úprava zpevněných ploch a koordinace kabelovodů a dešťové kanalizace).

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. Dochází ke změně ceny Díla – navyšuje se takto :

položka	popis	Měrná jednotka	množství	Jednotková cena v Kč/hod.	Cena celkem
1.	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobností PDPS vyjma příloh G, H, I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPP	■	■	■	■
2.	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) – příloha dokumentace část G	■	■	■	■
	celkem		■	■	■

2. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3 – Přemět, cena a harmonogram plnění smlouvy

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené Dílo (DUSP, PDPS, autorský dozor) zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková cena Díla je:

a) Celková cena díla bez DPH	5,169.750,-- Kč
b) DPH (základní sazba)	1,085.647,50 Kč
c) Celková cena díla včetně DPH	6,255.397,50 Kč

3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. Mění se termín pro plnění 6. dílčí etapy, nově do 14.10.2022.

2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

d) Ruší se v odst. 5.15 Smlouvy uvedený seznam příloh smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|--------------|---|
| Příloha č. 1 | Specifikace Díla |
| Příloha č. 2 | Obchodní podmínky OP/DUSP+PDPS 05 20 národní zdroje |
| Příloha č. 3 | Technické podmínky
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
b) Všeobecné technické podmínky VTP/DSP+PDPS/13/20 a VTP/ZP+DUR/13/20
c) Zvláštní technické podmínky 26.8.2020 |
| Příloha č. 4 | Rozpis Ceny Díla (ve znění dodatku č. 4) |
| Příloha č. 5 | Harmonogram plnění (ve znění dodatku č. 4) |
| Příloha č. 6 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 7 | Seznam požadovaných pojištění |
| Příloha č. 8 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 9 | Související dokumenty |

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis ceny Díla

příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

Za objednatele:

V Praze



10.10.2022 13:46

Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze dne

Datum: 2022.10.05
15:00:34 +02'00'

Ing. arch. Miroslava Tylšová

Jednatelka

APRIS 3MP s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

CENA ZA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS (PODLE ČLENĚNÍ NA ZÁKLADNÍ A DODATEČNÉ SLUŽBY) A AUTORSKÉHO DOZORU:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování Návrhu stavby, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP, vč. všech dílčích odevzdání	hod	■	■	■
3	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS vyjma příloh G, H, I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPP (chodníky a zpevněné plochy)	hod	■ ■	■ ■	■ ■
4	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) – příloha dokumentace část G (chodníky a zpevněné plochy)	hod	■ ■	■ ■	■ ■
5	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	hod	■	■	■

6	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
7	Definitivní odevzdání Návrhu stavby, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	Ks	■	■	■
8	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
9	Definitivní odevzdání Návrhu stavby, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	Ks	■	■	■
10	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
11	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
12	Geodetické práce	km	■	■	■
13	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	hod	■	■	■
14	Pasportizace hodnotných prvků + Inventarizace stavebních prvků dle platných metodik NPÚ	hod	■	■	■
15	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
16	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
17	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
18	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■

19	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP - - dotační program OPŽP	hod	■	■	■
20	Propagace, Vizualizace	hod	■	■	■
Celkem za doplňkové služby:					■

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
21	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace stavby (předpoklad 12 měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
4 949 950,-- Kč	1 039 489,50 Kč	5 989 439,50 Kč
z toho:		
Cena za zpracování DUSP:		
■	■	■
Cena za zpracování PDPS:		
■	■	■
Cena za výkon autorského dozoru:		
■	■	■

Rozpis jednotlivých položek ceny díla podle členění na dílčí etapy zpracování dusp a pdps a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	■	■
2. Dílčí etapa	■	■
3. Dílčí etapa	■	■
4. Dílčí etapa	■	■

5. Dílčí etapa		
6. Dílčí etapa		
7. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru		
Celkem:	5 169 750,-- Kč	6 255 397,50 Kč