

Dodatek č. 1

**k prováděcí smlouvě č. 000141 00 21 ze dne 10. 3. 2021
uzavřené na základě Rámcové dohody na zpracování projektových
dokumentací – č. smlouvy objednatele 000390 00 20**

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: B 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/39, Holešovice, 170 00 Praha 7
zastoupená: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva
IČO: 45271795
DIČ: CZ45271795, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 9302021/0100
OR: MS Praha, sp. zn.: B 1418
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

1 Preambule

Na základě „Rámcové dohody na zpracování projektových dokumentací“, vedené u objednatele pod č. 000390 00 20 uzavřely shora označené smluvní strany dne 10. 03. 2021 Prováděcí smlouvu č. 000141 00 21 (dále jen „**Smlouva**“) za účelem zpracování projektové dokumentace pro akci s názvem „TT Pankrác“.

S ohledem na skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace předmětu Smlouvy, se Smluvní strany dohodly v souladu s § 222 odst. 4 a odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „**ZZVZ**“), na změně Smlouvy, tj. rozšíření původního rozsahu akce a úpravě termínů zpracování projektové dokumentace v souvislosti se zpracováním dodatečných požadavků, jakož i s tím související navýšení původní ceny. Při projednání se zástupci Veolia Energie Praha, a.s. (dříve Pražská teplárenská a.s.) bylo zjištěno, že není možné zachovat stávající komoru horkovodu pod tramvajovým tělesem, tak jak předpokládalo v zadání projektu akce TT Pankrác. Vznikl



tedy požadavek komoru přemístit mimo prostor nově uvažované tramvajové tratě. Pro budoucí bezvadné fungování díla je třeba řešit větší rozsah přeložky horkovodu. Dále se na základě projednání s MČ Praha 4 a koordinací s výstavbou trasy metra D, prodlužuje podchod pod ulicí Na Pankráci z cca 15 metrů na cca 40 metrů. V opačném případě, kdy by zadavatel nerefletoval výše uvedené neočekávané požadavky nad rámec původního zadání, byla by další příprava akce (stavby) trvale blokována nesouhlasem vlastníka teplárenského zařízení a městské části a došlo by k celkovému zmaření celé akce a vynaložených veřejných prostředků. Podrobný popis nezbytných víceprací je obsažen v příloze č. 1 – Specifikace a odůvodnění víceprací.

Zadavatel uvádí, že hodnota víceprací (zadavatel neviduje žádné méněpráce), které jsou předmětem tohoto dodatku č. 1 na základě výše uvedeného činí 3.655.800 Kč bez DPH, tj. 39,03 % ceny díla.

Zadavatel je přesvědčen, že zde v daném případě existuje jednoznačná souvislost mezi původním předmětem smlouvy a novými plněními v takové míře, že bez jejich provedení by nebylo dosaženo původního účelu smlouvy. Dle zadavatele tedy podmínka nezbytnosti, stejně jako další podmínky pro využití § 222 odst. 5 ZZVZ byly bez výjimky naplněny.

V daném případě jsou tak splněny podmínky jak § 222 odst. 5 ZZVZ, tak i § 222 odst. 4 ZZVZ, a zároveň i § 222 odst. 9 ZZVZ.

2 Předmět dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Bod 5.1 se nahrazuje novým zněním:

Cena za řádnou realizaci této prováděcí smlouvy byla sjednána ve výši:

bez DPH:	13.021.800,-Kč
z toho: základní cena	9.366.000,-Kč
cena za práce dle dodatku č.1	3.655.800,-Kč
DPH:	2.734.578,- Kč
včetně DPH:	15.756.378,- Kč

Nově se doplňuje bod 5.4, který nahrazuje čl. 6.3. Rámcové dohody na zpracování projektových dokumentací – č. smlouvy objednatele 000390 00 20

Faktura musí být Zhotovitelem odeslána na adresu sídla Objednatele, případně doručena osobně tamtéž, nebo na e-mailovou adresu epodatelna@dpp.cz nebo elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fhidrk6).

V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny také následující podmínky:

- Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.
- Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.
- Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.
- Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.
- Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.
- E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.
- Zasláné soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.).
- E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.

- Pokud fakturu zasílá plátcem DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále „ZDPH“) a zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
- Zhotovitel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou službou Objednatele. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu Objednatele.
- Pokud Zhotovitel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést opětovný pokus o doručení.

Nově se doplňuje bod 5.5, který nahrazuje čl. 6.6. Rámcové dohody na zpracování projektových dokumentací – č. smlouvy objednatel 000390 00 20

Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty Zhotovitele ve smyslu § 98 písm. d) ZDPH. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněný účet uvedený v článku Smluvní strany – Zhotovitel.

Nově se doplňuje bod 5.6, který nahrazuje čl. 6.7. Rámcové dohody na zpracování projektových dokumentací – č. smlouvy objednatel 000390 00 20

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná DPH bude uhrazena přímo na účet příslušného FÚ.

PŘÍLOHA Č. 1 – PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ TT PANKRÁČ

Bod 4 se doplňuje novým písm. g) ve znění:

Pro předání projektové dokumentace ke společnému povolení stavby (DUSP) je stanoven termín předání objednateli k připomínkám v termínu nejpozději do 31.10.2022.

PŘÍLOHA Č. 2 – PODROBNÁ SPECIFIKACE CENY – TT PANKRÁČ

Příloha č. 2 se v plném rozsahu ruší a je nahrazena novým znění, které je přílohou tohoto dodatku č. 1.

3 Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany prohlašují, že, s výjimkou jednotkových cen, uvedených v Příloze č. 2 Podrobná specifikace ceny skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran Objednatel obdrží jedno vyhotovení dodatku a Zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku:



Příloha č. 1: Specifikace a odůvodnění víceprací

Příloha č. 2: Podrobná specifikace ceny – TT Pankrác

Příloha č. 3: Kalkulace ocenění dodatku č.1

V Praze dne

Za Objednatele:

V Praze dne

Za Zhotovitele:

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva

.....
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. David Krása

předseda představenstva

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
člen představenstva

.....
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Seidl

místopředseda představenstva

