

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S946/2022/443 ze dne 17.08.2022****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[redacted]

ve věcech technických jedná:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

KNO Stavby s.r.o

se sídlem Jana Ámose Komenského 805, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 08311617

DIČ: CZ08311617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 43770

zastoupená:

Karol Nesládek, jednatel

ve věcech technických jedná:

[redacted]

[redacted]

bankovní spojení: Moneta Money bank, a.s.

číslo účtu: 239671906/0600

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „**Oprava koupelny Háj 229**“ (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

Oproti zadávací dokumentaci vznikly vícepráce, které nebylo možné předpokládat před započítáním prací.

Původní cena:	240 501,- Kč bez DPH
Vícepráce:	26 708,- Kč bez DPH
Nová cena:	267 209,- Kč bez DPH

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – změnový list
Příloha č. 2 – rozpočet - vícepráce

V Litvínově, dne:
za objednatele:

V, dne:
za zhotovitele:

.....


Lesy České republiky, s.p.

.....

Karol Nesládek
jednatel
KNO Stavby s.r.o.