

DODATEK č. 9 ke SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne **5. 9. 2013** (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 4. 2016, Dodatku č. 2 ze dne 10. 12. 2019, Dodatku č. 3 ze dne 31. 3. 2020 a Dodatku č. 4 ze dne 29. 9. 2020, Dodatku č. 5 ze dne 02.12.2020, Dodatku č. 6 ze dne 03.12.2020, Dodatku č. 7 ze dne 22.07.2021 a Dodatku č. 8 ze dne 12.08.2021

číslo objednatele: 02 PT 001441/13, číslo zhotovitele: 13-456

uzavřený mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**
zastoupeným:
IČO: 659 93 390 DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.,**
se sídlem: **Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ: 147 54**
zastoupeným
IČO: 452 72 387 DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,
jako vedoucím účastníkem Sdružení PRAGOPROJEKT/AMBERG/MOTT MACDONALD – D3 0301-0303, zastupující účastníky Sdružení na základě plných mocí ze dne 3. 12. 2012

zhotovitelem: **AMBERG Engineering Brno, a.s.,**
se sídlem: **Ptašínského 313/10, 602 00 Brno**
zastoupeným
IČO: 494 46 703 DIČ: CZ49446703

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 1120,
jako účastník Sdružení PRAGOPROJEKT/AMBERG/MOTT MACDONALD – D3 0301-0303,

zhotovitelem: **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**
se sídlem: **Národní 984/15, 110 00 Praha 1**
zastoupeným
IČO: 485 88 733 DIČ: CZ48588733

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051
jako účastník Sdružení PRAGOPROJEKT/AMBERG/MOTT MACDONALD – D3 0301-0303,
(dále všichni jen jako „zhotovitel“) na straně druhé

na zakázku:

**„D3 0301 Praha - Jílové, 0302 Jílové - Hostěradice, 0303 Hostěradice - Václavice, DÚR/IČ“
ISPROFIN: 3272611006, 3272611005, 3272611003**

Preamble

Vzhledem k tomu, že:

- v průběhu plnění dle Smlouvy došlo k aktualizaci dokumentace pro územní rozhodnutí stavby „D3 0301 – 0303 Praha – Václavice“ (vypuštění odpočívky Dunávice, kompenzační opatření) a k aktualizaci odborných studií týkajících se životního prostředí (hluková studie, rozptylová studie, hydrogeologický průzkum, biologické průzkumy apod.), probíhá IČ k nově zajištěné aktualizované dokumentaci, je třeba provést aktualizaci podkladu (srovnávací studie) pro vydání závazného stanoviska podle §9a, odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění (verifikační stanovisko – coherence stamp) potřebného k územnímu řízení předmětné stavby „D3 0301 – 0303 Praha – Václavice a D3 0303 Přivaděč Týnec nad Sázavou“ a dále pro obě citované stavby aktualizaci dendrologického průzkumu,
- od 1.6.2022 je požádáno na stavbu „D3 0301 – 0303 Praha – Václavice“ o jednotné závazné stanovisko k zásahu do přírody a krajiny podle liniového zákona podle §82a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a to v souladu s novými biologickými průzkumy (viz výše),
- od 4.5.2022 je požádáno na stavbu „D3 0303 Přivaděč Týnec nad Sázavou“ o jednotné závazné stanovisko k zásahu do přírody a krajiny podle liniového zákona podle §82a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a to v souladu s novými biologickými průzkumy (viz výše),
- jde o činnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel předpokládat,

uzavírají smluvní strany následující Dodatek č. 9.

Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 9 dohodly ve smyslu čl. 23.1. Všeobecných obchodních podmínek na níže uvedených úpravách:

Článek I.

Úprava rozsahu služeb

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nad rozsah služeb uvedených ve Smlouvě ve znění Dodatku č. 1-8 vypracuje aktualizaci podkladu/srovnávací studie, vypracované zhotovitelem PRAGOPROJEKT, a.s. v lednu 2018, pro vydání závazného stanoviska podle §9a, odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění (verifikační stanovisko – coherence stamp) k územnímu řízení stavby „D3 0301 – 0303 Praha – Václavice“,
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nad rozsah služeb uvedených ve Smlouvě ve znění Dodatku č. 1-8 vypracuje aktualizaci podkladu/srovnávací studie, vypracované zhotovitelem PRAGOPROJEKT, a.s. v lednu 2018, pro vydání závazného stanoviska podle §9a, odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění (verifikační stanovisko – coherence stamp) k územnímu řízení stavby „D3 0303 Přivaděč Týnec nad Sázavou“,
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nad rozsah služeb uvedených ve Smlouvě ve znění Dodatku č. 1-8 zajistí aktualizaci dendrologického průzkumu na stavby „D3 0301 – 0303 Praha – Václavice a D3 0303 Přivaděč Týnec nad Sázavou“,
4. Podrobná specifikace rozšířených služeb je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Článek II.

Úprava ceny díla

1. Smluvní strany se v souvislosti s úpravou rozsahu plnění dle čl. I. tohoto Dodatku dohodly na navýšení celkové ceny o **806.480,- Kč bez DPH**. Podrobná specifikace navýšení je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
2. Rekapitulace celkové ceny plnění dle Smlouvy o dílo je následující:

Celková cena dle Smlouvy o dílo**98,947.980,- Kč bez DPH**
Celková cena dle Smlouvy o dílo ve znění Dod. č. 1-8**116,774.150,- Kč bez DPH**
Navýšení celkové ceny dle Dodatku č. 9.....**806.480,- Kč bez DPH**
Celková cena dle Smlouvy o dílo ve znění Dod. č. 1-9.....**117,580.630,- Kč bez DPH**

Článek III.

Lhůty plnění

Smluvní strany se v souvislosti s rozšířením rozsahu služeb dle čl. I. tohoto Dodatku dohodly na následující lhůty plnění:

- a) aktualizace podkladu/srovnávací studie, pro vydání závazného stanoviska podle §9a, odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění k územnímu řízení stavby „D3 0301 – 0303 Praha – Václavice.....koncept do **14.10.2022**

Čistopis do 14 dnů od připomínek objednatele.

- b) aktualizace podkladu/srovnávací studie, pro vydání závazného stanoviska podle §9a, odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění k územnímu řízení stavby „D3 0303 Přivaděč Týnec nad Sázavou“.....koncept do **14.10.2022**

Čistopis do 14 dnů od připomínek objednatele.

- c) Aktualizace dendrologického průzkumu.....**do 1 měsíce od účinnosti dodatku**

- d) původně stanovená lhůta pro provedení opakovaných inženýrských činností vedoucích k vydání územního rozhodnutí na stavbu „D3 0301-0303 Praha – Václavice“ dle čl. III., odst.3) dodatku č. 8 se nahrazuje následujícím zněním:

- „**do 1 měsíce od nabytí právní moci Rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů k ochraně ZCHD dle § 56 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů nebo,**
- **do 1 měsíce od vydání jednotného závazného stanoviska k zásahu do přírody a krajiny podle liniového zákona podle §82a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,**

podle toho, co nastane později.“

- e) původně stanovená lhůta pro provedení opakovaných inženýrských činností vedoucích k vydání územního rozhodnutí na stavbu „D3 0303 přivaděč Týnec n.S.“ dle čl. III., odst.4) dodatku č. 8 se nahrazuje následujícím zněním:

- „**do 1 měsíce od nabytí právní moci Rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů k ochraně ZCHD dle § 56 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů nebo,**

- **do 1 měsíce od vydání jednotného závazného stanoviska k zásahu do přírody a krajiny podle liniového zákona** podle §82a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

podle toho, co nastane později.“

Článek IV.

Fakturační podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za aktualizaci podkladu srovnávací studie pro obě předmětné stavby dle tohoto Dodatku bude uhrazena v souladu s Přílohou C Zvláštních obchodních podmínek – Platební podmínky tak, že zhotovitel vystaví fakturu za tuto část plnění po jejím dokončení (čistopis) a předání.
2. Smluvní strany se dohodly, že cena za aktualizaci dendrologického průzkumu dle čl. III., písm. c) tohoto Dodatku bude uhrazena v souladu s Přílohou C Zvláštních obchodních podmínek – Platební podmínky tak, že zhotovitel vystaví fakturu za tuto aktualizaci po jejím dokončení a předání.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 9, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 9 ke Smlouvě je sepsán v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis prací – specifikace navýšení

za objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

za zhotovitele: **PRAGOPROJEKT, a.s.**

Datum: 12 -10- 2022

Datum: 26 -09- 2022

za zhotovitele: **AMBERG Engineering Brno, a.s.**

za zhotovitele: **Mott MacDonald CZ. spol. s r.o.**

Datum: 26 -09- 2022

Datum: 26 -09- 2022

Příloha č.1

Soupis prací - rekapitulace

Předmět činnosti	Celkem cena Kč
Podklad pro vydání závazného stanoviska podle §9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění (verifikační stanovisko - coherence stamp) k územnímu řízení stavby "D3 0301 - 0303 Praha - Václavice"	
Podklad pro vydání závazného stanoviska podle §9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění (verifikační stanovisko - coherence stamp) k územnímu řízení stavby "D3 0303 Přivaděč Týnec nad Sázavou"	
Aktualizace dendrologie k územnímu řízení stavby "D3 0301 - 0303 Praha - Václavice a Přivaděče Týnce nad Sázavou"	
Celkem bez DPH	
Celkem s DPH	

Podklad pro vydání závazného stanoviska podle §9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění (verifikační stanovisko - coherence stamp) k územnímu řízení stavby "D3 0301 - 0303 Praha - Václavice"

Soupis prací

SPECIFIKACE CENY pro "Podklad pro vydání závazného stanoviska podle §9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění (verifikační stanovisko - coherence stamp) k územnímu řízení stavby "D3 0301 - 0303 Praha - Václavice"			
A. Činnost	hod	Kč/hod	Cena
Zpracování podkladů- projektant stavby			
Soukres trasy podle dokumentace EIA a trasy podle aktuálního stupně PD do přehledné situace (1:10.000) s podkladem základní mapy; včetně podélného profilu - aktualizace			
Úplný soupis technických změn mezi procesem EIA (dokumentace EIA) a aktuálním stupněm PD formou přehledné tabulky (viz výše u předchozího bodu) a jejich podrobný popis se zdůvodněním - aktualizace			
Cena celkem bez DPH			
B. Činnost ZPRACOVATEL EIA			
Vyhodnocení podkladů EIA			
Vyhodnocení podkladů od projektanta technické části			
Vyhodnocení podkladů DÚR včetně doplňujících studií a průzkumů			
Vyhotovení podkladů pro žádost o vydání verifikačního stanoviska:			
Údaje o stavbě a změnách stavby			
Údaje o stavu ŽP v posuzovaném území			
Vliv změn na životní prostředí			
Účast na jednáních vzešlých v průběhu přípravy podkladů k žádosti			
Technická pomoc při zpracování a podání žádosti dle pokynu objednatele			
Tisky + kompletace (3 paré)			
Činnost zpracovatele EIA (část B) celkem:			
Cena celkem (A+B) bez DPH			
DPH (21%)			
Cena celkem (A+B) vč. DPH			

Podklad pro vydání závazného stanoviska podle §9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění (verifikační stanovisko - coherence stamp) k územnímu řízení stavby "D3 0303 PŘÍVADEČ TÝNEC NAD SÁZAVOU"

Soupis prací

SPECIFIKACE CENY pro "Podklad pro vydání závazného stanoviska podle §9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění (verifikační stanovisko - coherence stamp) k územnímu řízení stavby "D3 0303 PŘÍVADEČ TÝNEC NAD SÁZAVOU"			
A. Činnost	hod	Kč/hod	Cena
Zpracování podkladů- projektant stavby			
Soukres trasy podle dokumentace EIA a trasy podle aktuálního stupně PD do přehledné situace (1:10 000) s podkladem základní mapy; včetně podélného profilu - aktualizace			
Úplný soupis technických změn mezi procesem EIA (dokumentace EIA) a aktuálním stupněm PD formou přehledné tabulky (viz výše u předchozího bodu) a jejich podrobný popis se zdůvodněním - aktualizace			
Cena celkem bez DPH			
B. Činnost ZPRACOVATEL EIA			
Vyhotovení podkladů pro žádost o vydání verifikačního stanoviska:			
Údaje o stavbě a změnách stavby			
Údaje o stavu ŽP v posuzovaném území			
Vliv změn na životní prostředí			
Technická pomoc při zpracování a podání žádostí dle pokynu objednatele			
Tisky + kompletace (3 paré)			
Činnost zpracovatele EIA (část B) celkem:			
Cena celkem (A+B) bez DPH			
DPH (21%)			
Cena celkem (A+B) vč. DPH			

D3 0301 - 0303 Praha - Václavice a D3 0303 Přivaděč Týnec nad Sázavou - aktualizace dendrologického průzkumu						
položka	typ prací	jednotka	počet jednotek	jedn.cena	cena celkem	poznámka
1.	Geodetické zaměření	hodina				Aktualizace geodetického zaměření dřevin v zájmovém území, vytvoření podkladů pro následující průzkumy.
2.	Příprava podkladů	hodina				Příprava mapových podkladů pro terénní průzkumy
3.	Terénní průzkum	hodina				Podrobný terénní průzkum zájmového území zaměřený na sběr dat potřebných pro zpracování dendrologického průzkumu. Jedná se zejména o lokalizaci dřevin v terénu, jejich určení a zjištění základních dendrometrických charakteristik.
4.	Zpracování dat	hodina				Sepsání závěrečné zprávy
	Součet cen všech položek:					
	DPH - 21%					
	CELKOVÁ CENA včetně DPH					

Aktualizace dendrologického průzkumu bude provedena v k.ú. Hodkovice u Zlatníků, Jesenice u Prahy, Zlatníky u Prahy, Dolní Jirčany, Psáry, Libeň u Libeře, Libeň, Okrouhlo, Petrov u Prahy, Jílové u Prahy, Luka pod Medníkem, Hostěradice, Lešany nad Sázavou, Břežany u Lešan, Maskovice, Netvořice, Dunávice, Chleby u Týnce nad Sázavou, Chářovice, Krusičany, Chrástany u Benešova, Václavice u Benešova, Úročnice, Chlístov u Benešova, Benešov u Prahy, Podělusy, Týnec nad Sázavou