

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Nové Město nad Metují</b>
se sídlem	náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
zastoupené:	starostou Petrem Hablem
IČO:	00272876
DIČ:	CZ00272876
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-927551/0100

*dále jen objednatel* – na straně jedné

**a**

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Ingplan s.r.o.</b>
se sídlem	Velká Jesenice 1, 552 24 Velká Jesenice
zastoupená:	jednatel společnosti [REDACTED]
IČO:	63217031
DIČ:	CZ63217031
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka (ČSOB)
Číslo účtu:	283387312

*dále jen zhotovitel* – na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 87/2022 ze dne 20. června 2022**

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na kompletní dodávku stavby:

**„Změna užívání a vybudování nové ložnice v MŠ Krčín, čp. 100, ulice 1. máje,  
549 01 Nové Město nad Metují“**

**(dále jen „Dodatek č. 1“)**

I.

### **PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku III, odst. 3.1 Smlouvy o dílo upravuje o více práce vzniklé v průběhu stavby a zvyšuje se o celkovou částku 48.018 Kč bez DPH.

Článek III, odst. 3.1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

**Celková cena díla**

Celková cena díla bez DPH	458.669,02 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	+48.018,00 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>506.687,02 Kč</b>
DPH 21%	106.404,27 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>613.091,29 Kč</b>

II.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

V ostatních ujednáních se Smlouva o dílo nemění.


III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
  - 1 – Změnový list
  - 2 – Položkový rozpočet
- 3.5 Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují, usnesením č. RM 100-5354/22, ze dne 19.09.2022.

V Novém Městě nad Metují, dne: 23.09.2022

.....  
Petr Hable v. r.,  
starosta  
město Nové Město nad Metují

.....  
  
jednatel  
Ingplan s.r.o.

**Přílohy:**

**1 – Změnový list**

**2 – Položkový rozpočet**