

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 2022-503 ve znění dodatku č. 1 č. 2022-733

„Stavební úpravy a opravy laboratoře detašovaného pracoviště zadavatele BIOCEV ve Vestci – část 2: Zdravotně technické instalace – vodovod, kanalizace, vzduchotechnika, vytápění“

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 100 odst. 1 ve spojení s § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. IV. odst. 6 písm. c) a čl. XIV. odst. 1 Smlouvy o dílo

O b j e d n a t e l: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

Zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT České republiky

Se sídlem: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

IČ: 683 78 050

DIČ: CZ68378050

Zastoupený: RNDr. Petrem Dráberem, DrSc., ředitelem

Osoba oprávněná jednat ve věcech:

- technických:

mobil:

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l: JR Tech, a.s.

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15858

Se sídlem: Nesvačily č.p. 37, 267 27

IČ: 29019605

DIČ: CZ29019605

Jednající: Janem Drdou, místopředsdou představenstva

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.ú.: 234106721/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech:

- technických:

mobil:

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 5. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 7. 2022:

I. Předmět dodatku

1. Dne 25. 5. 2022 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou práce na zdravotně technických instalacích (vodovod, kanalizace) na vzduchotechnice, chlazení a vytápění v laboratoři v 1. PP, karanténě, hygienickém zázemí a dekontaminační místnosti v 2. PP v budově SO 002 v detašovaném pracovišti objednatele BIOCEV (Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci). Rozsah díla byl blíže specifikován a dále podrobněji stanoven na základě nabídky zhotovitele předložené do zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Stavební úpravy a opravy laboratoře detašovaného pracoviště zadavatele BIOCEV ve Vestci – část 2: Zdravotně technické instalace – vodovod, kanalizace, vzduchotechnika, vytápění“, ev. č. VZ 22/608 ÚMG (dále jen „veřejná zakázka“, nebo „zadávací řízení“), na podkladě kterého byla tato Smlouva uzavřena. Blížší rozsah a obsah předmětu plnění je v podrobnostech uveden v příloze č. 2 této Smlouvy – Technická zpráva včetně příloh. Předmět díla musí být zhotoven za ceny dle Výkazu výměr – soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o dílo, a za celkovou cenu uvedenou v čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo.
2. Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných prací nad rozsah stanovený Smlouvou o dílo, které nebyly obsaženy v původních ustanoveních Smlouvy o dílo, neboť v době podpisu této smlouvy o dílo je nebylo možné předpokládat. V průběhu realizace předmětu plnění vznikla potřeba a nutnost změny v rozsahu zhotovitelem prováděných prací. Nad rámec původně sjednaného budou dodavatelem provedeny nové práce a dodávky, přičemž podrobný rozsah a obsah nově prováděných prací a dodávek je v podrobnostech popsán v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2, kde je v podobnostech rozepsána i cena jednotlivých tam uváděných položek částí díla. Zároveň pak nebudou provedeny některé práce a dodávky (méněpráce), tak jak jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.
3. Změny provedené na základě tohoto dodatku č. 2 v rozsahu předmětného díla jsou realizovány z důvodu a takovým způsobem, aby byl zcela naplněn účel, pro který je dílo prováděno, a tak aby výše uvedené prostory objednatele mohly v plném rozsahu sloužit stanovenému účelu.

II. Změna ceny díla

1. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah díla vymezený ve Smlouvě o dílo, v jejím dodatku č. 1 a v příloze č. 1 Smlouvy o dílo navyšuje o vícepráce a ponižuje o méněpráce specifikované v tomto dodatku č. 2 a jeho příloze č. 1.
2. Úprava předmětu Smlouvy o dílo se týká dodatečných prací a dodávek, které jsou nutné pro řádné provedení předmětu díla a tomu odpovídající navýšení celkové ceny za provedené dílo.
3. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění a odpovídá rozsahu nově prováděných prací a změnám v původně sjednaném plnění dle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2. Fakturováno bude podle skutečně provedených prací, dle jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2. Další podmínky fakturace a platební podmínky jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo.
4. Celková cena za provedení díla se na základě tohoto dodatku č. 2 navyšuje o částku ve výši 169 291 Kč bez DPH, tj. 204 842,11 Kč vč. DPH. Ustanovení čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo se proto mění a nahrazuje se následujícím zněním:

1. Celková cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena celkem v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena celkem v Kč vč. DPH
Celkem	6 101 954,-	1 281 410,34,-	7 383 364,34,-

Ostatní ustanovení tohoto článku smlouvy zůstávají beze změn.

5. Na základě tohoto dodatku č. 2 dochází ke změně v rozsahu prováděných prací na předmětu díla a tomu odpovídající navýšení ceny za dílo. Součástí smluvní dokumentace tak je i níže uvedená příloha tohoto dodatku č. 2, která se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo:

1. Příloha č. 1 – Změnové listy č. 4 až 6

III. Závěrečná ustanovení

- Na uzavření tohoto dodatku č. 2 se smluvní strany vzájemně dohodly, přečetly si ho a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.
- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn a nadále v platnosti.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha:
 - Příloha č. 1 – Změnové listy č. 4 až 6
- Tento dodatek č. 2 je platný dnem, kdy je podepíše poslední ze smluvních stran a účinný dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv, a to včetně všech údajů v dodatku č. 2 uvedených. Zákonné důvody pro případné neuveřejnění některého údaje z tohoto dodatku č. 2 se druhá smluvní strana zavazuje prokázat objednateli nejpozději při uzavření tohoto dodatku č. 2. Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude uveřejněn na profilu zadavatele (objednatele) v sekci příslušné veřejné zakázky.
- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv zajistí objednatel, a to do 5 pracovních dnů od jeho podpisu. V případě, že dodatek č. 2 nebude podepsán smluvní stranami současně, zavazuje se každá ze stran odeslat podepsaný dodatek č. 2 druhé smluvní straně bezodkladně po svém podpisu.
- Smluvní strany předpokládají, že dodatek č. 2 bude podepsán v elektronické podobě. Pro případ, že bude podepisován v listinné podobě, dohodly se smluvní strany, že bude sepsán ve dvou (2) vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

Praha, dne

Nesvačily, dne

RNDr. Petr
Dráber,
DrSc. Digitally signed
by RNDr. Petr
Dráber, DrSc.
Date: 2022.10.11
16:13:30 +02'00'

za objednatele

RNDr. Petr Dráber, DrSc.

ředitel

Jan
Drda Digitálně podepsal
Jan Drda
Datum: 2022.10.06
17:37:56 +02'00'

za zhotovitele

Jan Drda

místopředseda představenstva