

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5622051125/01 (ORG 2301)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 21321 - 001

I. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Brno**
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou
k podpisu dodatku č.1 je za statutární město Brno oprávněn
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

(„objednatel“)

Zhotovitel: **IMOS Brno, a.s.**
Sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211
IČO: 253 22 257
DIČ: CZ25322257
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████

oprávnění zaměstnanci:

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 13. 4. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Obnova mobiliáře ve městě Brně“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna čl. III. Čas plnění odst. 2 spočívající v nahrazení pevného termínu dokončení a předání díla lhůtou stanovenou v kalendářních dnech; délka lhůty plnění se nemění. Tato změna je vyvolána změnou termínu plnění koordinované stavby „Brno, Mendlovo náměstí – kanalizace a vodovod“ a realizací dalších staveb, kterými bude dotčen prostor staveniště.
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek III. Čas plnění odst. 2 smlouvy o dílo nahrazuje tímto textem:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo ve lhůtě do 154 kalendářních dní, přičemž lhůta plnění díla počíná běžet dnem následujícím po dni nabytí účinnosti smlouvy o dílo“.
- 2) Článek XIII Závěrečná ustanovení odst. 12 smlouvy o dílo se nahrazuje tímto textem:

„Nedílnou součástí této smlouvy je:
- Příloha č. 1 – Aktualizovaný časový a finanční harmonogram prací“.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- 6) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/238 dne 21.9.2022.

V Brně dne
Za objednatele:

Ing. Tomáš Pivec
Datum: 2022.10.11
08:32:31 +02'00'

.....
za statutární město Brno
Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne
Za zhotovitele :

Datum: 2022.10.10
12:14:04 +02'00'

.....
IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

Příloha č.1 Finanční a časový harmonogram předpokládaných prostavěných finančních objemů k nabídce "Obnova mobiliáře ve městě Brně"


CELKEM v Kč bez DPH	14 802 178 Kč
----------------------------	----------------------

Rok 2022	14 802 178 Kč											
Kvartál	0 Kč			0 Kč			0 Kč			14 802 178 Kč		
měsíce	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
částka	0	0	0	0	0	0				4 000 000	6 000 000	4 802 178

Rok 2022												
Stavební objekt/Měsíce	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Obnova mobiliáře												
výroba mobiliáře												
montáž mobiliáře												
přerušení prací 15.4 - 15.7.2022												
Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod												milník
Mendlovo náměstí - úprava veřejného prostranství, fáze I												milník
Mendlovo náměstí - úprava veřejného prostranství, fáze II												milník


Montáž mobiliáře je přímo závislá na stavební připravenosti souběžných uvedených akcí v harmonogramu

V Brně dne
Za objednatele:


Datum: 2022.10.11
08:33:06 +02:00

za statutární město Brno
Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne
Za zhotovitele:


Datum: 2022.10.10
12:39:46 +02:00

za IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva