

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice,

č. účtu dotace SFDI: 2006-31262310710 a č. účtu Jihočeského kraje: 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Ing. Jan Hausel, investiční technik ODSH

tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště - pro akci „Mírotice – chodník ul. Kostelní a oprava komunikace III. třídy“

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu. 1100029040/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, ve vložce 7634

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Pavel Klas, prokurista

tel. č. [REDACTED]

Ing. Lukáš Příbyl, prokurista

tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek

tel. č. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Bohumil Mrázek

tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):


Petr Civiš

tel. č. + [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar, tel. č. + [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)



Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Modernizace komunikací SFDI 2022 – okres Písek“ ze dne 2.8. 2022 takto:

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/307/22, č. zhotovitele 841/TD/TC/22/43 ze dne 2. 8. 2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Modernizace komunikací SFDI 2022 – okres Písek“. Důvodem změny je vznik víceprací při realizaci prací prováděných na základě smlouvy o dílo, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1 a zároveň se tímto dodatkem opravují administrativní chyby v číselném vyjádření **378 067,00 Kč a 2 178 384,00 Kč** ve třetím řádku tabulky původní smlouvy o dílo v sekci čl. IV. Cena za dílo, kdy správně mělo být uvedeno **378 067,78 Kč a 2 178 384,78 Kč**. Popsané administrativní chyby nemají žádný vliv na cenu díla, kdy celková částka díla je určena správně.

II. Předmět díla

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/02025 Vrcovice	5 339 409,23 Kč	1 121 275,94 Kč	6 460 685,17 Kč
Mirotice – chodník ul. Kostelní a oprava Komunikace III. třídy	1 800 318,00 Kč	378 067,00 Kč	2 178 384,00 Kč
Modernizace silnice III/00422 Lučkovice B	13 995 228,25 Kč	2 938 997,93 Kč	16 934 226,18 Kč
Modernizace silnice III/14110 - Zaboří	3 442 688,77 Kč	722 964,64 Kč	4 165 653,41 Kč
Modernizace silnice III/14111 Zaboří – Těšínov	6 310 808,14 Kč	1 325 269,71 Kč	7 636 077,85 Kč
Celkem	30 888 452,39 Kč	6 486 575,00Kč	37 375 027,39 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/02025 Vrcovice	5 339 409,23 Kč	1 121 275,94 Kč	6 460 685,17 Kč
Mirotice – chodník ul. Kostelní a oprava Komunikace III. třídy	1 800 318,00 Kč	378 066,78 Kč	2 178 384,78 Kč
Modernizace silnice III/00422 Lučkovice B	13 995 228,25 Kč	2 938 997,93 Kč	16 934 226,18 Kč
Modernizace silnice III/14110 - Zaboří	3 442 688,77 Kč	722 964,64 Kč	4 165 653,41 Kč
Modernizace silnice III/14111 Zaboří – Těšínov	9 010 746,94 Kč	1 892 256,86 Kč	10 903 003,80 Kč
Celkem	33 588 391,19 Kč	7 053 562,15 Kč	40 641 953,34 Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/307/22, č. zhotovitele 841/TD/TC/22/43 ze dne 2. 8. 2022 jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1042/2022/RK-51 ze dne 03.10. 2022

Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č.1.

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

Elektronický podpis - 11.10.2022
Certifikát autora podpisu :
Jméno : MUDr. Martin Kuba
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 19.12.2022 11:03:01-000 +01:00

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

z a z h o t o v i t e l e :

STRABAG a.s.

Ing. Pavel Klas
Podpsal Ing. Pavel Klas
DN: cn=Ing. Pavel Klas, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=4,
email=pavel.klas@strabag.com
Datum: 2022.10.04 12:10:32
+02'00'

.....
Ing. Pavel Klas
prokurista

Ing. Lukáš Příbyl
Podpsal Ing. Lukáš Příbyl
DN: cn=Ing. Lukáš Příbyl, c=CZ,
ou=P569945,
email=lukas.pribyl@strabag.com
Datum: 2022.10.05 08:02:27
+02'00'

.....
Ing. Lukáš Příbyl
prokurista

Stavba: Oprava a modernizace komunikací SFDI 2022 - Část D: okres Písek		č. smlouvy objednatele: SDL/ODSH/307/22	
Úsek: Modernizace silnice III/14111 Zábोří - Těšínov		č. smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/21/43	
Investor (objednatel) stavby: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice			
TDI:		Ing. Michal Türk	
Projektant:		Ing. Rudolf Pešta	
Zhotovitel:		STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5	
Předmět změny:		změna technologie výstavby	
Dotčené místo:		SO 104 Modernizace silnice III/14111	
Odkaz na výkresy:			
Odkaz na soupis prací:		viz.příloha	
Odkaz na jinou část smlouvy:			
Návrh ocenění:			
Vícepráce		2 699 938,80	
Celkem bez DPH		2 699 938,80	
DPH 21%		566 987,15	
Celkem včetně DPH		3 266 925,95	
Podpis navrhovatele:		Datum: 12.9.2022	
Vyjádření:			
TDI:	datum:	12.9.2022	podpis:
Projektant:	datum:	12.9.2022	podpis:
Investor :	datum:	- 3 -10- 2022	podpis:
Přílohy: položkový rozpočet		JIHOČESKÝ KRAJSKÝ ÚŘAD Odbor dopravy a silničního hospodářství U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice (26)	

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 - Část D: okres Písek				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/14111 Záběl - Těšínov						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
5		567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STJUD CEM A ASF EM TL DO 250 MM	vícepráce	změna technologie výstavby	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Oprava a modernizace komunikací SFDI 2022 - Část D: okres Písek										Registrační číslo projektu:			
Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/14111 Zábřeh - Těšínov													
poř. číslo změny	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je popis a kód položky změna zanesena	měřítko	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně	Kč	rozdíl celk. ceny Kč		
5				M2	0	9067,5	297,76	0,00	2 699 938,80		2 699 938,80		
Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 2 699 938,80													

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Bohumil Mrázek		

Schválí:

Inženýr stavby/TDI		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:		
Schválí:	podpis:	datum:



STRABAG a.s.
Kacírskova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(558)