



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo: 21040/2022

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
 sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
 společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
 v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
 zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – místopředseda představenstva a ředitel společnosti
 IČO: 60108631
 DIČ: CZ60108631
 bankovní spojení: ČSOB, a.s.
 č. účtu: [redacted]
 telefon: [redacted]
 fax: [redacted]
 e-mail: [redacted]
 ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
 Ing. [redacted] – technická náměstkyně, Mgr. [redacted] – vedoucí technicko-investičního
 oddělení
 ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
 podepisovat:
TDS – bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovitel: **UNITECH Trade s.r.o.**
 sídlo/místo podnikání: Pražská 53, 530 06 Pardubice
 společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C vložka 1164
 zastoupena: Ing. Alenou Žákovou - jednatelkou
 IČO: 42195811
 DIČ: CZ42195811
 bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Hradec Králové
 číslo účtu: [redacted]
 telefon: [redacted]
 e-mail: [redacted]
 ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
 Ing. Alena Žáková - jednatelka, Mgr. [redacted] obchodně technický konzultant
 ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
 podepisovat:
 [redacted]



II. PŘEDMĚT DODATKU

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní rozsah předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. IV této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Původní cena celkem bez DPH	998 800,- Kč bez DPH
Změnový list č. 1	131 110,- Kč bez DPH
Nová cena celkem bez DPH	1 129 910,- Kč bez DPH

(slovy: jeden milion jedno sto dvacet devět tisíc devět set deset korun českých)

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Pardubicích dne30.9.2022.....

V Pardubicích dne...26.09.2022.....

Za objednatele: **VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

Za zhotovitele:

UNITECH Trade s.r.o.
Pražská 53, Popkov
530 06 Pardubice
IČ: 421 95 811, DIČ: CZ42195811

.....
Ing. Aleš Vavříčka
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....
Ing. Alena Žáková
jednatel