

Čj.: SPH 1704/2022
148.009.00.000.0
ID RS smlouvy: 19067355
ID RS dodatku:

D o d a t e k č. 1

**ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 751/2022 uzavřené dne 26.5.2022 na akci „Oprava zdiva
v bráně u Černé věže včetně přílehlých fasád“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: ...
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: ...
číslo účtu: ...
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

AKANT ART, v.o.s.

se sídlem: Celníční 238, Hloubětín, 198 00 Praha 9
zastoupena: ...
IČO: 25686763
DIČ: CZ25686763
bankovní spojení: ...
číslo účtu: ...
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl A, vložka 27944

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 751/2022 uzavřené dne 26.5.2022 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I. Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 3 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 Dodatku č. 1 k této Smlouvě a zároveň se zužuje o méněpráce v rozsahu položkového rozpočtu méněprací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 v příloze č. 1. Při provádění díla bylo zjištěno, že je nutné provést další práce, jejichž provedení nebylo možné zjistit při zpracování projektové dokumentace, stejně tak bylo zjištěno, že některé práce není třeba provést.“

1.2. Článek III, odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Vícepráce provede zhotovitel dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1. a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Naopak zhotovitel neprovede práce a dodávky – méněpráce – specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Tyto práce (vícepráce – méněpráce) jsou popsány v přiloženém položkovém rozpočtu (viz. příloha č. 1).

*Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 činí bez DPH: 626 021,00 Kč
(slovy: šestsetdvacetšesttisícdvacetjedna korun českých)*

*Cena méněprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 bez DPH: -322 650,00 Kč
(slovy: třístadvacetdvatisícšestsetpadesát korun českých)*

*Cena díla dle Smlouvy bez DPH : 9 455 411,00 Kč
(slovy: devětmilionůčtyřístapadasátpěttisícčtyřístajedenáct korun českých)*

Celková cena díla činí:

*Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH: 9 758 782,00 Kč
(slovy: devětmilionůsedmsetpadesátosmtisícšedsmsetosmdesát dva českých)*

*Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH: 2 049 344,22 Kč
(slovy: dvamilionyčtyřicetdevěttisícčtyřicetčtyři korun českých a dvacet dva haléřů)“*

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 751/2022 uzavřené dne 26.5.2022.

3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Příloha č. 1 : položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Praze dne

V Praze dne

AKANT ART, v.o.s.
zhotovitel

Správa Pražského hradu
objednatel