



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(číslo smlouvy objednatele OR/20/03)

k projektu s názvem:

**REVITALIZACE PŘÍRODNÍCH PLOCH NA VOLNOČASOVÝ PARK U
ŘEKY NOVOHRADKY V CHROUSTOVICÍCH**, registrační číslo projektu:
CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0009999

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel:

Název:

Se sídlem:

Zastoupeno:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1

č.p. 1, 538 63 Chroustovice

Ing. Bc. Jaroslav Bálek – ředitelem školy

60103370

Pro tento projekt není objednatel plátce DPH

Komerční banka, a.s.

28433561/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Bc. Jaroslav Bálek – ředitel školy

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat:

Ing. Bc. Jaroslav Bálek – ředitel školy

Telefon:

Ing. Bc. Jaroslav Bálek – +420 603 100 053

E-mail

Ing. Bc. Jaroslav Bálek – jaroslav.balek@seznam.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno a příjmení:

Podnikající pod jménem:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Plátce DPH:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ing. Markéta Kindlová

Ing. Markéta Kindlová

Slavkovice 94, 538 03 Vyžice

06379460

CZ7053283853

NE

Fio Banka, a.s.

2901317901/2010

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Markéta Kindlová

Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat:

Ing. Markéta Kindlová

Telefon:

+420721587014

E-mail:

makindlova@seznam.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále také „dodatek“).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Článek 2 - Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.5.2020 Smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele OR/20/03) (dále také „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „**REVITALIZACE PŘÍRODNÍCH PLOCH NA VOLNOČASOVÝ PARK U ŘEKY NOVOHRADKY V CHROUSTOVICÍCH**“ (dále také „dílo“). Z důvodu změn okolností vzniklých při realizaci díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na nerealizaci některých prací (dále také „méněprací“).
3. Smluvní strany se dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny některé práce a služby = méněpráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2. Příloha č. 1 s názvem: Položkový rozpočet změny (méněpráce) je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.

Článek 3 - Účel dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo z důvodu úpravy rozsahu předmětu díla, které má vliv na cenu díla původní Smlouvy o dílo. Tyto změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky.
2. Tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo, se mění dohodnutý rozsah předmětu díla původní Smlouvy o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami dne 13.5.2020 a dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a upravuje se (= ponižuje se) o položky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 s názvem: Položkový rozpočet změny (méněpráce), která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.
3. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo, která se mění následovně:

Článek 4 - Předmět dodatku, změna Smlouvy o dílo

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo takto:
V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v příloze č. 1 s názvem: Položkový rozpočet změny (méněpráce), která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.
2. Cena dle základní Smlouvy o dílo:

	Cena bez DPH [Kč]	Aktuální výše 21% DPH [Kč]	Cena včetně DPH [Kč]
Celková cena díla	740 890,44	-	740 890,44

3. Cena předmětu díla za méněpráce - řešená v rámci dodatku č. 1 činí:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Celková cena v Kč bez DPH - méněpráce	21% DPH – Kč (= výše DPH v Kč) - méněpráce	Celková cena v Kč včetně DPH - méněpráce
- 26 390,10	-	- 26 390,10

4. Cena předmětu díla za méněpráce - řešená v rámci dodatku č. 2 činí:

Celková cena v Kč bez DPH - méněpráce	21% DPH – Kč (= výše DPH v Kč) - méněpráce	Celková cena v Kč včetně DPH - méněpráce
- 361,60	-	- 361,60

Provedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

5. Cena za dílo sjednaná v článku 8 - Cena díla Smlouvy o dílo, se poníží o méněpráce uvedené v dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a méněpráce, uvedené v příloze č. 1 s názvem: Položkový rozpočet změny (méněpráce), která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2. Vzhledem ke změně ceny za dílo o cenu méněprací se článek 8 - Cena díla Smlouvy o dílo mění a nově činí:

	Celková cena v Kč bez DPH	21% DPH – Kč (= výše DPH v Kč)	Celková cena v Kč včetně DPH
Celková cena díla	714 138,74	-	714 138,74

Článek 5 - Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 neupravená, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel rovněž dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany jsou ode dne podpisu dodatku č. 2 jeho obsahem vázány.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet změny (méněpráce)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

V Chroustovicích, dne 11.10.2022

Za objednatele:



Ing. Bc. Jaroslav Bálek – ředitel školy

Ve Slavkovicích, dne 11.10.2022

Za zhotovitele:



Ing. Markéta Kindlová - majitelka

Projekt: KVALITATIVNÍ, PŘÍRODNÍCH PLOCH NA VOJNOČASOVÝ PARK U ŘEKY NOVOTRÁDKY V CHROUSTOVICÍCH

Příloha: Příloha 1 - rozpočet zhotovení (menší práce)

Příjemce dotace: Odborne učiliště Chroustovice Zámek č.p. 1, 538 63 Chroustovice, IČ: 60103370

Zhotovitel: Ing. Marketa Kumllová, Slavkovice 94, 538 03 Vyžice, IČ: 06379460

5 Rozvojová péče o výsadby dřevin se zářivkou (rozvojová péče)						
Ceník	Popis	m.j.	cena m.j.	počet m.j.	cena celkem	
ROZVOJOVÁ PÉČE V 2 ROCE VÝSADBY:						
18.4813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v novince a sádku do 1:5 (včetně materiálu)	kus	20,00	- 16	-320	
Náter	ochranný nátěr (trepením) přípravek proti okusu a ohryzu zvěří v době vegetačního období - dřevová pachová a mechanická repeletní složka)	kg	65,00	-0,64	-41,6	
	Cena celkem:				-361,60 Kč	
SOUHRN						
					Cena CELKEM	
Cena celkem bez DPH:					-361,60 Kč	
Cena celkem s DPH 21 %:						

1

