

Faktura - daňový doklad

2016-330161

Var. symbol : 2016330161
 Konst. symbol : 308



Stavíme na
pevných základech

Dodavatel :

IČO: 26230470, DIČ: CZ26230470

SPH stavby s.r.o.

Průmyslová 1414

59301 Bystřice nad Pernštejnem

Krajský soud v Brně, C 38708

Banka : Komerční banka a.s. Bystřice nad Pernšt.
 BÚ : 27-3948420257 / 0100

Odběratel : o_00295621, Obec_Věcov

IČO: 00295621, DIČ: CZ00295621

Obec Věcov

Věcov 61

59244 Věcov

Datum vystavení : 7.10.2016

Datum splatnosti : 6.11.2016

Dat.usk.zd.plnění : 30.9.2016

Typ úhrady : platebním příkazem

Dle zjišťovacího protokolu č.2 Vám fakturujeme provedené stavební práce na stavbě "VĚCOV-OS RD U HRŠTĚ-ČÁST A"

Položka	Množství	Cena/jednotka bez DPH	Celkem DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
1 práce stavební <i>(celkem 1 položek)</i>	1,000 1	642135,01	134848,35 21 %	642135,01	776983,36

Rekapitulace DPH v CZK

vypočteno ze základu

Sazba[%]	Základ daně	Daň	Celkem
21	642135,01	134848,35	776983,36
Celkem:	642135,01	134848,35	776983,36

Celkem: 776 983,36 CZK

vystavila: Králová Anna

Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 38708, dne 30.11.2000



Stavíme na
pevných základech

15

SPH stavby s.r.o. Průmyslová 1414, CZ 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
 DIČ CZ26230470 tel. +420 566 560 941 www.sph-stavby.cz

OBEC VĚCOV®
 592 44 Věcov 61
 IČ: 00295621, DIČ: CZ00295621

**Zjišťovací prot... 2 o provedených pr...
za sledované obd... 1.9.2016 - 30.9.2016**

Stavba: 20160560 VĚCOV-OS RD U HŘIŠTĚ-ČÁST A

Zhotovitel: **SPH stavby s.r.o.**

IČ: **26230470**

Průmyslová 1414

DIČ:

59301 Bystřice nad Pernštejnem

Objednatel: **Obec Věcov**

IČ: **00295621**

61

DIČ: **CZ00295621**

59244 Věcov

Měna: CZK	V rozpočtu	Od počátku sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro sníženou s...	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro základní sa...	1 583 573,93	515 707,95	642 135,01	425 730,97
Celkem za stavbu bez ...	1 583 573,93	515 707,95	642 135,01	425 730,97

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 20160560 VĚCOV-OS RD U HŘIŠTĚ-ČÁST A za období od 1.9.2016 do 30.9.2016. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 2 je přiložen.

V

dne

3.10.2016

SPH Stavíme na
pevných základech **18**
SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz

OBEC VĚCOV®
592 44 Věcov 61
IČ: 00295621, DIČ: CZ00295621

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
IO 2.0	Inženýrské sítě, komunikace	1 583 573,93	515 707,95	642 135,01	425 730,97
00	Vedlejší a ostatní náklady	56 000,00	6 000,00	40 000,00	10 000,00
IO 01.11	Místní komunikace-úsek A-B	270 938,23	0,00	247 322,73	23 615,50
IO 01.12	Místní komunikace-úsek A-C	214 779,36	0,00	206 666,73	8 112,63
IO 02.1	Vodovod	227 652,84	0,00	0,00	227 652,84
IO 02.2	Kanalizace splašková	387 613,79	387 613,79	0,00	0,00
IO 02.3	Kanalizace dešťová	122 094,16	122 094,16	0,00	0,00
IO 02.4	02.1A,02.2A,02.3A Příp.vody, splašk.a dešť.kan.	86 350,00	0,00	0,00	86 350,00
IO 02.6	02.6, 02.6A STL plynovod a přípojky	218 145,55	0,00	148 145,55	70 000,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	Vedlejší náklady	15 000,00	6 000,00	9 000,00	0,00
02	Ostatní náklady	41 000,00	0,00	31 000,00	10 000,00
1	Zemní práce	538 632,58	258 179,55	197 767,41	82 685,62
2	Základy,zvláštní zakládání	76 466,40	22 486,40	33 075,00	20 905,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 613,00	0,00	0,00	1 613,00
4	Vodorovné konstrukce	20 290,90	8 708,28	4 696,16	6 886,46
5	Komunikace	277 084,69	0,00	267 856,56	9 228,13
8	Trubní vedení	397 225,58	186 241,48	0,00	210 984,10
9	Ostatní konstrukce, bourání	98 486,20	18 986,20	3 500,00	76 000,00
99	Přesun hmot	46 753,59	15 106,04	28 143,69	3 503,86
99	Staveništní přesun hmot	5 203,10	0,00	5 203,10	0,00
M21	Elektromontáže	6 560,40	0,00	2 635,60	3 924,80
M23	Montáže potrubí	57 939,69	0,00	57 939,69	0,00
M46	Zemní práce při montážích	1 317,80	0,00	1 317,80	0,00

Zjišťovací protokol č.: 2

Za obd... 1.9.2016 - 30.9.2016

List č.: 3

Stavba: 20160560

VĚCOV-OS RD U HRŠTĚ-ČÁST A

Objekt: IO 2.0

Inženýrské sítě, komunikace

Rozpo... 00

Vedlejší a ostatní náklady

Poř. Číslo	MJ	Cena/MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Název		CZ-CPA	Cena	Cena	Cena	Cena
			Množství	Množství	Množství	Množství
Díl: 01	Vedlejší náklady		15 000,00	6 000,00	9 000,00	0,00
2	0102	Sou...	5 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00
	Provoz zařízení staveniště		1,00000	0,20000	0,80000	0,00000
3	0103	Sou...	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	Odstranění zařízení staveniště		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
Díl: 02	Ostatní náklady		41 000,00	0,00	31 000,00	10 000,00
5	0202	Sou...	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	Geodetické zaměření dokončeného díla a ostatní geodetické práce		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
6	0203	Sou...	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	Náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.: 2

Za období... 1.9.2016 - 30.9.2016

List č.: 4

Stavba: 20160560

VĚCOV-OS RD U HRÍŠTĚ-ČÁST A

Objekt: IO 2.0

Inženýrské sítě, komunikace

Rozpo... IO 01.11

Místní komunikace-úsek A-B

Poř. Číslo	MJ	Cena/MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Název		CZ-CPA	Cena	Cena	Cena	Cena
			Množství	Množství	Množství	Množství
Díl: 1	Zemní práce		66 868,63	0,00	66 868,63	0,00
1	122202202R00 m3	75,00	11 625,00	0,00	11 625,00	0,00
	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3		155,00000	0,00000	155,00000	0,00000
2	122202209R00 m3	20,00	620,00	0,00	620,00	0,00
	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3		31,00000	0,00000	31,00000	0,00000
3	132201111R00 m3	190,00	2 500,40	0,00	2 500,40	0,00
	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3		13,16000	0,00000	13,16000	0,00000
4	132201109R00 m3	50,00	131,60	0,00	131,60	0,00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3		2,63200	0,00000	2,63200	0,00000
5	162201102R00 m3	35,00	939,58	0,00	939,58	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m		26,84500	0,00000	26,84500	0,00000
6	162601102R00 m3	75,00	11 605,31	0,00	11 605,31	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 - vzdálenost odvozu dle nabídky zhotovitele		154,73750	0,00000	154,73750	0,00000
7	167101101R00 m3	80,00	1 073,80	0,00	1 073,80	0,00
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3		13,42250	0,00000	13,42250	0,00000
8	171201201R00 m3	12,00	1 856,85	0,00	1 856,85	0,00
	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m		154,73750	0,00000	154,73750	0,00000
9	180402112R00 m2	10,00	3 667,10	0,00	3 667,10	0,00
	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2		366,71000	0,00000	366,71000	0,00000
10	181101101R00 m2	4,00	1 466,84	0,00	1 466,84	0,00
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění - pro ozelenění		366,71000	0,00000	366,71000	0,00000
11	181101102R00 m2	8,00	3 710,72	0,00	3 710,72	0,00
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním		463,84000	0,00000	463,84000	0,00000
12	182001112R00 m2	8,00	2 933,68	0,00	2 933,68	0,00
	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 -při rozprostření ornice		366,71000	0,00000	366,71000	0,00000
13	182301121R00 m2	18,00	6 600,78	0,00	6 600,78	0,00
	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2		366,71000	0,00000	366,71000	0,00000
14	185803112R00 m2	4,00	1 466,84	0,00	1 466,84	0,00
	Ošetření trávníku na svahu 1:2		366,71000	0,00000	366,71000	0,00000
15	199000002R00 m3	10,00	1 547,38	0,00	1 547,38	0,00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4		154,73750	0,00000	154,73750	0,00000
16	101 soub	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
	Statické zkoušky pláně		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
17	102 m2	5,00	2 319,20	0,00	2 319,20	0,00
	Přehutnění na 30 MPa, nejméně na 100% PS při nesplnění nutná úprava pláně		463,84000	0,00000	463,84000	0,00000

Zjišťovací protokol č.: 2

Za obd... 1.9.2016 - 30.9.2016

List č.: 5

Stavba: 20160560

VĚCOV-OS RD U HRŠTĚ-ČÁST A

Objekt: IO 2.0

Inženýrské sítě, komunikace

Rozpo... IO 01.11

Místní komunikace-úsek A-B

Poř. Číslo	MJ	Cena/MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá	
Název		CZ-CPA	Cena	Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	Množství	
18	00572420R	kg	85,00	1 636,45	0,00	1 636,45	0,00
	Směs travní parková okrasná			19,25230	0,00000	19,25230	0,00000
19	10364200R	m3	100,00	3 667,10	0,00	3 667,10	0,00
	Ornice pro pozemkové úpravy -úprava, naložení, dovoz			36,67100	0,00000	36,67100	0,00000
Díl: 2	Základy,zvláštní zakládání			32 450,00	0,00	16 450,00	16 000,00
20	212752113V00	m	175,00	16 450,00	0,00	16 450,00	0,00
	Trativody z PVC trubek, lože, DN 125 mm			94,00000	0,00000	94,00000	0,00000
Díl: 5	Komunikace			153 571,06	0,00	148 455,56	5 115,50
22	564752111R00	m2	115,00	49 155,60	0,00	49 155,60	0,00
	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm			427,44000	0,00000	427,44000	0,00000
23	564851111R00	m2	102,00	97 286,58	0,00	97 286,58	0,00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm			953,79000	0,00000	953,79000	0,00000
24	569903311R00	m3	150,00	2 013,38	0,00	2 013,38	0,00
	Zřízení zemních krajnic se zhutněním			13,42250	0,00000	13,42250	0,00000
Díl: 99	Přesun hmot			15 548,54	0,00	15 548,54	0,00
27	998222011R00	t	30,00	15 548,54	0,00	15 548,54	0,00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva			518,28461	0,00000	518,28461	0,00000

Zjišťovací protokol č.: 2

Za obd... 1.9.2016 - 30.9.2016

List č.: 6

Stavba: 20160560

VĚCOV-OS RD U HRŠTĚ-ČÁST A

Objekt: IO 2.0

Inženýrské sítě, komunikace

Rozpo... IO 01.12

Místní komunikace-úsek A-C

Poř. Číslo	MJ	Cena/MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Název		CZ-CPA	Cena	Cena	Cena	Cena
			Množství	Množství	Množství	Množství
Díl: 1	Zemní práce		58 045,58	0,00	58 045,58	0,00
1	122202202R00	m3	75,00	10 500,00	0,00	10 500,00
	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3			140,00000	0,00000	140,00000
2	122202209R00	m3	20,00	560,00	0,00	560,00
	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3			28,00000	0,00000	28,00000
3	132201111R00	m3	190,00	2 527,00	0,00	2 527,00
	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3			13,30000	0,00000	13,30000
4	132201109R00	m3	50,00	133,00	0,00	133,00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3			2,66000	0,00000	2,66000
5	162201102R00	m3	35,00	428,75	0,00	428,75
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m			12,25000	0,00000	12,25000
6	162601102R00	m3	75,00	11 038,13	0,00	11 038,13
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 - vzdálenost odvozu dle nabídky zhotovitele			147,17500	0,00000	147,17500
7	167101101R00	m3	80,00	490,00	0,00	490,00
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3			6,12500	0,00000	6,12500
8	171201201R00	m3	12,00	1 766,10	0,00	1 766,10
	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m			147,17500	0,00000	147,17500
9	180402112R00	m2	10,00	2 837,60	0,00	2 837,60
	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2			283,76000	0,00000	283,76000
10	181101101R00	m2	4,00	1 135,04	0,00	1 135,04
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění - pro ozelenění			283,76000	0,00000	283,76000
11	181101102R00	m2	8,00	3 102,48	0,00	3 102,48
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním			387,81000	0,00000	387,81000
12	182001112R00	m2	8,00	2 270,08	0,00	2 270,08
	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 -při rozprostření ornice			283,76000	0,00000	283,76000
13	182301121R00	m2	18,00	5 107,68	0,00	5 107,68
	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2			283,76000	0,00000	283,76000
14	185803112R00	m2	4,00	1 135,04	0,00	1 135,04
	Ošetření trávníku na svahu 1:2			283,76000	0,00000	283,76000
15	199000002R00	m3	10,00	1 471,75	0,00	1 471,75
	Poplatek za skládku horniny 1- 4			147,17500	0,00000	147,17500
16	101	soub	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	Statické zkoušky pláně			1,00000	0,00000	1,00000
17	102	m2	5,00	1 939,05	0,00	1 939,05
	Přehutnění na 30 MPa, nejméně na 100% PS při nesplnění nutná úprava pláně			387,81000	0,00000	387,81000

Zjišťovací protokol č.: 2

Za obd... 1.9.2016 - 30.9.2016

List č.: 7

Stavba: 20160560

VĚCOV-OS RD U HRÍŠTĚ-ČÁST A

Objekt: IO 2.0

Inženýrské sítě, komunikace

Rozpo... IO 01.12

Místní komunikace-úsek A-C

Poř. Číslo	MJ	Cena/MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá	
Název		CZ-CPA	Cena	Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	Množství	
18	00572420R	kg	85,00	1 266,28	0,00	1 266,28	0,00
	Směs travní parková okrasná			14,89740	0,00000	14,89740	0,00000
19	10364200R	m3	100,00	2 837,60	0,00	2 837,60	0,00
	Ornice pro pozemkové úpravy -úprava, naložení, dovoz			28,37600	0,00000	28,37600	0,00000
Díl: 2	Základy,zvláštní zakládání		20 625,00	0,00	16 625,00	4 000,00	
20	212752113V00	m	175,00	16 625,00	0,00	16 625,00	0,00
	Trativody z PVC trubek, lože, DN 125 mm			95,00000	0,00000	95,00000	0,00000
Díl: 5	Komunikace		123 513,63	0,00	119 401,00	4 112,63	
22	564752111R00	m2	115,00	40 090,15	0,00	40 090,15	0,00
	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm			348,61000	0,00000	348,61000	0,00000
23	564851111R00	m2	102,00	78 392,10	0,00	78 392,10	0,00
	Podklad ze šterkodrtí po zhutnění tloušťky 15 cm			768,55000	0,00000	768,55000	0,00000
24	569903311R00	m3	150,00	918,75	0,00	918,75	0,00
	Zřízení zemních krajnic se zhutněním			6,12500	0,00000	6,12500	0,00000
Díl: 99	Přesun hmot		12 595,15	0,00	12 595,15	0,00	
26	998222011R00	t	30,00	12 595,15	0,00	12 595,15	0,00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva			419,83827	0,00000	419,83827	0,00000

Zjišťovací protokol č.: 2

Za obd... 1.9.2016 - 30.9.2016

List č.: 8

Stavba: 20160560

VĚCOV-OS RD U HRŠTĚ-ČÁST A

Objekt: IO 2.0

Inženýrské sítě, komunikace

Rozpo... IO 02.6

02.6, 02.6A STL plynovod a přípojky

Poř. Číslo	MJ	Cena/MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Název		CZ-CPA	Cena	Cena	Cena	Cena
			Množství	Množství	Množství	Množství
Díl: 1	Zemní práce		72 853,20	0,00	72 853,20	0,00
1	119001401R00	m	250,00	750,00	0,00	750,00
	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm			3,00000	0,00000	3,00000
2	119000002RAA	m	400,00	600,00	0,00	600,00
	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu 3 kabely, ztlížená vykopávka			1,50000	0,00000	1,50000
3	130001101R00	m3	300,00	1 836,00	0,00	1 836,00
	Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti vedení			6,12000	0,00000	6,12000
4	132201211R00	m3	190,00	12 200,43	0,00	12 200,43
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ			64,21280	0,00000	64,21280
5	132301211R00	m3	220,00	14 126,82	0,00	14 126,82
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ			64,21280	0,00000	64,21280
6	131100110RAA	m3	350,00	2 800,00	0,00	2 800,00
	Hloubení zapažených jam v hornině1-4 pažení, odvoz do 1 km, uložení na skládku			8,00000	0,00000	8,00000
7	132201219R00	m3	20,00	385,28	0,00	385,28
	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.3			19,26380	0,00000	19,26380
8	132301219R00	m3	25,00	481,60	0,00	481,60
	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.4			19,26380	0,00000	19,26380
9	161101101R00	m3	35,00	4 774,90	0,00	4 774,90
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m			136,42560	0,00000	136,42560
10	162301102R00	m3	45,00	1 940,76	0,00	1 940,76
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m			43,12800	0,00000	43,12800
11	171201201R00	m3	12,00	517,54	0,00	517,54
	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m			43,12800	0,00000	43,12800
12	174101101R00	m3	50,00	4 664,88	0,00	4 664,88
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštění			93,29760	0,00000	93,29760
13	175101101R00	m3	150,00	5 017,16	0,00	5 017,16
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny			33,44770	0,00000	33,44770
14	58337332R	t	360,00	22 757,83	0,00	22 757,83
	Štěrkopísek frakce 0-22 C			63,21620	0,00000	63,21620
Díl: 4	Vodorovné konstrukce		4 696,16	0,00	4 696,16	0,00
15	451572111RK1	m3	490,00	4 696,16	0,00	4 696,16
	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm kraj Jihomoravský			9,58400	0,00000	9,58400
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání		73 500,00	0,00	3 500,00	70 000,00
16	903	kpl	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	Vyhledání místa napojení			1,00000	0,00000	1,00000
18	901	sou...	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	D+M lávky pro pěší a vozidla přes výkop +zabezpečení			1,00000	0,00000	1,00000

Zpracováno programem BUILDpower S

Zjišťovací protokol č.: 2

Za obd... 1.9.2016 - 30.9.2016

List č.: 9

Stavba: 20160560

VĚCOV-OS RD U HRŠTĚ-ČÁST A

Objekt: IO 2.0

Inženýrské sítě, komunikace

Rozpo... IO 02.6

02.6, 02.6A STL plynovod a přípojky

Poř. Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: 99 Staveništní přesun hmot			5 203,10	0,00	5 203,10	0,00
19 998276101R00	t	70,00	5 203,10	0,00	5 203,10	0,00
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop			74,33000	0,00000	74,33000	0,00000
Díl: M21 Elektromontáže			2 635,60	0,00	2 635,60	0,00
20 210800545RT1	m	22,00	2 635,60	0,00	2 635,60	0,00
Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CY 2,5			119,80000	0,00000	119,80000	0,00000
Díl: M23 Montáže potrubí			57 939,69	0,00	57 939,69	0,00
21 230170002R00	sada	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
22 230170001R00	sada	220,00	880,00	0,00	880,00	0,00
Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
23 230230016R00	m	27,50	3 294,50	0,00	3 294,50	0,00
Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, do DN 50			119,80000	0,00000	119,80000	0,00000
24 230180022R00	m	231,00	21 205,80	0,00	21 205,80	0,00
Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7			91,80000	0,00000	91,80000	0,00000
25 28613959.AR	m	90,50	9 138,69	0,00	9 138,69	0,00
Trubka tlaková plyn d63 x 5,8mm návin PE100 SDR 11			100,98000	0,00000	100,98000	0,00000
26 230180010R00	m	66,00	2 244,00	0,00	2 244,00	0,00
Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 3			34,00000	0,00000	34,00000	0,00000
27 28613952.AR	m	35,50	1 327,70	0,00	1 327,70	0,00
Trubka tlaková plyn d 32x3,0x6000mm PE100 SDR 11			37,40000	0,00000	37,40000	0,00000
28 230180069R00	kus	396,00	3 564,00	0,00	3 564,00	0,00
Montáž trubních dílů PE, PP, D 63			9,00000	0,00000	9,00000	0,00000
29 286-13062.M	kus	92,00	368,00	0,00	368,00	0,00
T-kus odbočkový 63-32 mm PE 100 ELGEF			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
30 286-13039.M	kus	418,00	1 254,00	0,00	1 254,00	0,00
Koleno 90-30° d 63 mm PE 100 +GF+			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
31 28613145.MR	kus	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00
Elektrovíčko d 63 mm PE 100 SDR 11 ELGEF Plus			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
32 28613105.MR	kus	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00
Elektrospojka d 63 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
33 230180066R00	kus	275,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00
Montáž trubních dílů PE, PP, D 32			16,00000	0,00000	16,00000	0,00000
34 28653322.AR	kus	418,00	1 672,00	0,00	1 672,00	0,00
Koleno 90° elektrosvařovací ELGEF Plus d 32 mm			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
35 286-53070.A	kus	616,00	2 464,00	0,00	2 464,00	0,00
Přechodka PE-měď ISIFLO T-110 D 32x1"			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.: 2

Za obd... 1.9.2016 - 30.9.2016

List č.: 10

Stavba: 20160560

VĚCOV-OS RD U HRŠTĚ-ČÁST A

Objekt: IO 2.0

Inženýrské sítě, komunikace

Rozpo... IO 02.6

02.6, 02.6A STL plynovod a přípojky

Poř. Číslo	MJ	Cena/MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá	
Název		CZ-CPA	Cena	Cena	Cena	Cena	
			Množství	Množství	Množství	Množství	
36	28653240.AR	kus	99,00	396,00	0,00	396,00	0,00
	Držák objímky A (pro spojku ISIFLO) zadní			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
37	28653233.AR	kus	198,00	792,00	0,00	792,00	0,00
	Objímka 32 S (pro spojku ISIFLO) plyn			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
38	230250002R00	kus	55,00	275,00	0,00	275,00	0,00
	Montáž kontrolních vývodů, napěť. zemního KVZ			5,00000	0,00000	5,00000	0,00000
39	230200002R00	m	66,00	2 244,00	0,00	2 244,00	0,00
	Montáž plynovod. přípojek sváření, DN 3/4"/20/			34,00000	0,00000	34,00000	0,00000
40	143-10502.A	m	264,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00
	Trubka ocel. izolovaná bralenem DN32-5/4"chráničk			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
Díl: M46	Zemní práce při montážích			1 317,80	0,00	1 317,80	0,00
41	460490012RT1	m	11,00	1 317,80	0,00	1 317,80	0,00
	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm žlutá			119,80000	0,00000	119,80000	0,00000