

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/343
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/724
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2021/990
Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJMK/2021/1031
Číslo dodatku č. 4 objednatele: S/SÚSJMK/2022/397
Číslo dodatku č. 5 objednatele: S/SÚSJMK/2022/607

Číslo smlouvy zhotovitele

Ev. číslo:

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/414 DRNHOLEC - MIKULOV, MOST EV.Č. 414-007

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IDS – INŽENÝRSKÉ A DOPRAVNÍ STAVBY OLOMOUČ A.S.

sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupený [REDACTED]

IČO: 258 69 523
sp. zn. B 2419

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 12. 5. 2021 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 9. 2021, dodatku č. 2 ze dne 29. 10. 2021, dodatku č. 3 ze dne 19. 11. 2021 a dodatku č. 4 ze dne 19. 5. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 5.

Zdůvodnění:

- Fakturování na základě skutečného provedení.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

48.709.817,19 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 5, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 5 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 5 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 5 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 5 v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 5 je příloha č. 1 – vyčíslení méněprací

V Olomouci, dne 5. 10. 2022

V Brně, dne 13. 10. 2022



IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Bc. Roman Hanák

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje