

Smlouva o dílo

dodatek

Jednoduché stavební práce

„Revitalizace zahrady u domu DPS č.p. 2443, Jiráskovo nábřeží Písek“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany:

Objednatel:	Domovní a bytová správa města Písku
IČO:	00512362
DIČ:	CZ00512362
Sídlo:	Fügnerovo náměstí 42, 397 01 Písek
Telefon:	+420 xxx xxx xxx
Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.
Č. účtu:	20531271/0100
Zastoupený:	Ing. Zdeňkou Šartnerovou, ředitelkou
Zástupce ve věcech technických:	Martin Troják, kontakt: xxx xxx xxx Ing. Jan Hofman, kontakt: xxx xxx xxx

a

Zhotovitel:	Ing. Václav Šmejkal
se sídlem:	Št. Dvořáka 543, 399 01 Milevsko
zastoupený:	xxxxx xxxxx
IČO:	158 00318
DIČ:	CZ xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
Zástupce ve věcech technických:	xxxxx xxxxx, kontakt: +420 xxx xxx xxx

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "dodatek")

1 Úvodní ustanovení

- 1.1 Tento dodatek ke smlouvě o dílo řeší práce, které bylo nutno provést ke zdárnému provedení díla a objednateli a zhotoviteli nebyli tyto skutečnosti před realizací známy.

2 Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 2.1 Název stavby: „**Revitalizace zahrady u domu DPS č.p. 2443, Jiráskovo nábřeží, Písek**“
- 2.2 Místo stavby, parcelní číslo pozemku: Jiráskovo nábřeží č.p. 2443, Písek, parcel. číslo: 1810/112
- 2.3 Předmětem dodatku smlouvy o dílo jsou provedené vícepráce a nerealizované méněpráce původní smlouvy o dílo, která byla uzavřena mezi zhotovitelem a objednatelem dne 15.10.2021.
- 2.4 Podrobná specifikace je uvedena ve změnovém listu, který je součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

3 Cena díla

3.1 Cena je uvedena jako nejvýše přípustná a je platná do doby celkového dokončení a předání díla. Cena díla činí podle předané nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy:

Cena díla podle smlouvy o dílo	2.241.489,- Kč bez DPH
Méněpráce	332.985,- Kč bez DPH
Vícepráce	234.829,- Kč bez DPH

Celková cena po započtení víceprací a méněprací
2.143.333,- Kč bez DPH

K této ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá zhotovitel.

4 Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 4.2 Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
- 4.3 Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění.
- 4.4 Zhotovitel bere na vědomí, že na tento dodatek se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Zhotovitel poskytne objednateli textový obsah smlouvy, včetně příloh smlouvy, v otevřeném a strojově čitelném formátu. Smluvní strany prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 4.5 Nedílnou součástí této smlouvy je změnový list.
- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: změnový list

V Písku dne 13.10.2022

V Písku dne 13.10.2022

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Václav Šmejkal

Ing. Zdeňka Šartnerová, ředitelka

Revitalizace zahrady u domu DPS č.p. 2443, Jiráskovo nábřeží Písek

Změnový list

Měněpráce

Položka	množství	jednotka	jednotková cena	celkem cena bez DPH
Zrušení betonové dlažby – rozrušení, nakládka a odvoz na skládku, včetně podkladových vrstev	472	m2	190,00	89 680,00
Založení trávníku s modelací terénu - doplnění substrátu pod trávník ve vrstvě 0,1m	613	m2	85,00	52 105,00
Grilovací přístřešek, kovová konstrukce 3000x3000x3500	2	ks	85 000,00	170 000,00
Zahradní sloupek na vodu - nerez	1	ks	12 000,00	12 000,00
Gril ze šamotových cihel	2	ks	4 600,00	9 200,00
Celkem				332 985,00

Vícepráce

Řez stromu - udržovací zdravotní /řez podle TZ/ č.4,13	2	ks	2 500,00	5 000,00
Řez stromu - udržovací bezpečnostní /řez podle TZ/ č.3	1	ks	800,00	800,00
Řez stromu - udržovací bezpečnostní /řez podle TZ/ č.2,7	2	ks	1 800,00	3 600,00
Řez stromu - výchovný /řez podle TZ/ č.8	1	ks	500,00	500,00
Řez stromu - redukce k překážce /řez podle TZ/ č.14	1	ks	1 000,00	1 000,00
Řez stromu - úprava průchozího profilu /řez podle TZ/ č.1,2,3,4,6,11,12,13,15,16,17	11	ks	400,00	4 400,00
Řez stromu - odstranění výmladků /řez podle TZ/ č.18,19	2	ks	500,00	1 000,00
Hluboký řez keřů v zápoji v do 3m - tvarovací K2+K7	68	m2	40,00	2 720,00
Výsadba keře kontejner., 40-60 cm - vytyčení, úprava stanoviště, hloubení odpovídající výsadbové jamky, přesun hmot pro potřeby výsadby, výsadba keře s 50 % výměnou substrátu, hnojení, mulč zdrčené borky ve vrstvě 0,1 m, zálivka 50 l vody/m2 výsadeb	41	ks	75,00	3 075,00
Výsadba keře kontejner., 60-100 cm - vytyčení, úprava stanoviště, hloubení odpovídající výsadbové jamky, přesun hmot pro potřeby výsadby, výsadba keře s 50 % výměnou substrátu, hnojení, mulč zdrčené borky ve vrstvě 0,1 m, zálivka 50 l vody/m2 výsadeb	27	ks	92,00	2 484,00
Ohniště	1	ks	3 600,00	3 600,00
Gril	1	ks	4 800,00	4 800,00
Zrušení betonové dlažby – rozrušení, nakládka a odvoz na skládku, včetně podkladových vrstev	472	m2		148 000,00
Založení trávníku s modelací terénu - doplnění substrátu pod trávník ve vrstvě 0,1m	1077	m2	50	53850
Celkem				234 829,00

Zrušení betonové dlažby

uložení materiálu pro likvidaci	220	t	400,00	88 000,00
nákladní auto LIAZ	24	hod	700,00	16 800,00
UNC	24	hod	700,00	16 800,00
AVANT3	24	hod	600,00	14 400,00
pracovníci 3 dny - 2 osoby	48	hod	250,00	12 000,00
				148 000,00

V Písku

Za objednatele: Ing. Jan Hofman

Za zhotovitele: Ing. Václav Šmejkal