

DODATEK Č. 1**ke Smlouvě o dílo č. SML-00027-2022-947 ze dne 21. 3. 2022****(Desná - Poříčí, ř.km 21,270 – 21,330)****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] na základě

pověření ze dne 21. 12. 2020

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

V & J Stavební, a.s.

se sídlem Jetenovice 48, 341 01, Velký Bor

IČO: 280 02 474

DIČ: CZ28002474

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1397

zastoupená Januszem Gawlikem, členem představenstva

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Klatovy

číslo účtu: 275076004/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00027-2022-947 ze dne 21. 3. 2022 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 3. 2022 Smlouvu o dílo č. SML-00027-2022-947 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „*Desná - Poříčí, ř.km 21,270 – 21,330*“, evidenční číslo zakázky: S947/2021/529 (dále jen „*dílo*“).
2. Při realizaci díla dle smlouvy bylo nutné provést změny oproti schválené projektové dokumentaci. Jednotlivé změny byly vyvolány okolnostmi, které nebylo možné předvídat při zpracování projektové dokumentace. Konkrétně se jedná o tyto změny:
 - napřímení LB zdi v úseku km 0,038 – 0,0425 z důvodu bezprostřední blízkosti kopané studny,
 - navýšení patky LB zdi v úseku km 0,011 – 0,0425 o 0,25 m z důvodu napojení na stávající výšky navazujících konstrukcí (kamenná patka zdi, založení mostu). Z důvodu plynulého napojení na stávající zeď a zachování stejného charakteru bude provedena zeď ve sklonu 10:1 na lící straně s patkou 0,4 m.
 - v průběhu provádění výkopových prací byl zjištěn vyšší podíl hornin těžitelnosti tř. 5 a více oproti předpokládanému objemu dle projektové dokumentace,
 - vlivem nesoudržných zemin a zbytků zaniklé nemovitosti na levém břehu došlo k navýšení množství výkopku s nutností odvozu a uložení na skládku, výkopek není možné použít pro zpětný zásyp,
 - v úseku I. bylo vybouráno o 1,702 m³ více původní betonové římsy, než předpokládala projektová dokumentace.

Potřeba víceprací byla odsouhlasena zápisem ve stavebním deníku dne 15. 9. 2022, práce jsou nutné k dokončení díla.

Jejich ocenění bylo provedeno v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy takto:

- méněpráce 85 176,89 Kč bez DPH,
- vícepráce 463 968,38 Kč bez DPH,

tj. zvýšení oproti ceně za dílo dle smlouvy činí **378 791,49 Kč bez DPH**.

3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1, věty první, smlouvy, která nově zní takto:

Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 2 824 848,19 Kč bez DPH (slovy: dva miliony osm set dvacet čtyři tisíc osm set čtyřicet osm korun českých devatenáct haléřů) bez DPH.

4. S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. II. odst. 3, věta první smlouvy, která nově zní takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději do 31. 10. 2022.

5. Objednatel dále zhotovitele v záhlaví tohoto dodatku informuje o změně osoby technického dozoru stavebníka

II.**Závěrečná ustanovení**


1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 ze dne 19. 9. 2022
 - Příloha č. 2 - Položkový rozpočet méně a víceprací

V Hradci Králové, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Lesy České republiky, s.p......
Janusz Gawlik
člen představenstva
V & J Stavební, a.s.