




Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „DSPU Praha - rekonstrukce kanceláří ve 2. NP objektu TB“

č. 2022 / 03812 / D1


Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Ing. Petrem Hostkem, MBA, ředitelem úseku správa majetku
a strateg. investice
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: 

dále jako „Objednatel“

a

Nostica a.s.

se sídlem: Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4
IČO: 28179871
DIČ: CZ28179871
zastoupen: Mykhaylem Shtodlerem, členem představenstva
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12562
bankovní spojení: 

dále jako „Zhotovitel“

dále každý jednotlivě také jen „smluvní strana“, nebo společně jen „smluvní strany“ uzavírají ve smyslu § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „DSPU Praha - rekonstrukce kanceláří ve 2. NP objektu TB“ č. 2022 / 03812 uzavřené mezi smluvními stranami dne 6. 6. 2022 (dále jen „Smlouva“).



1 Předmět Dodatku

1.1 Předmětem Dodatku je dohoda smluvních stran o:

- a) částečném rozšíření předmětu Díla;
- b) částečném zúžení předmětu Díla;
- c) úpravě ceny Díla.

2 Změna Smlouvy

2.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla:

- a) Navýšení bouracích prací;
- b) Nové konstrukce, materiály - požadované změny vedení divize logistika;
- c) Navýšení rozsahu prací zdravotně technických instalací;

dále jen „**vícepráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

2.2 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **1 848 964,16 Kč** bez DPH.

2.3 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo se zužuje o tyto položky předmětu Díla:

- a) Snížení rozsahu bouracích prací;
- b) Snížení rozsahu prací Nových konstrukcí, materiálů - požadované změny vedení divize logistika;
- c) Snížení rozsahu prací zdravotně technických instalací;
- d) Snížení rozsahu elektromontážních prací;

dále jen „**méněpráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

2.4 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se zužuje o položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako méněpráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena méněprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **677 544,31 Kč** bez DPH.

2.5 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5.4 Smlouvy na zvýšení ceny Díla uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, a to o částku ve výši 1 171 419,85 Kč bez DPH. Tedy, celková cena Díla (po zohlednění víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku) činí **13 159 276,86 Kč** bez DPH.

3 Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

3.2 Ustanovení v tomto Dodatku nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.

3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha s názvem:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací



- 3.4 Je-li Dodatek vyhotoven v listinné podobě, je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopisu. Pokud je Dodatek vyhotoven v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží elektronický originál opatřený elektronickými podpisy obou smluvních stran, včetně časového razítka dle příslušných právních předpisů.

NA DŮKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ing. Petr Hostek, MBA
ředitel úseku správa majetku a strateg. investice
Česká pošta, s.p.

Mykhaylo Shtodler
člen představenstva
Nostica a.s

Za formální správnost a dodržení všech interních postupů a pravidel ČP:

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo „DSPU Praha - rekonstrukce kanceláří ve

2. NP objektu TB“

 **Česká pošta**



Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací