



# SMLOUVA O POSKYTNUTÍ UPGRADE STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ŘÍDÍCÍ ÚSTŘEDNY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB DODATEK Č.1

číslo smlouvy Města: 2021001943  
číslo smlouvy Dodavatele: 24/2021

Dnešního dne následující strany smlouvy:

## **Statutární město České Budějovice**

se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupeno: Ing. Jiří Svoboda, primátor města  
IČO: 00244732  
DIČ: CZ00244732  
(dále jen „**Město**“)

a

## **SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.**

se sídlem: Dobronická 1256, Kunratice, 148 00 Praha 4  
zastoupena: Ing. Bruno Wertlen, MSc., PhD  
IČO: 25680595  
DIČ: CZ25680595  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn. C 60652  
(dále jen „**Dodavatel**“)

(Město a Dodavatel dále společně rovněž „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ObčZ**“) tento

## **Dodatek č. 1**

**Smlouvy o poskytnutí upgrade stávající dopravní řídicí ústředny a souvisejících služeb**

(dále jen „**Dodatek Smlouvy**“)

## I. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

- 1.1 Předmětem Dodatku Smlouvy je změna harmonogramu v příloze č. 2 Smlouvy, a to s ohledem na nemožnost plnění v termínu dle Smlouvy z důvodu zpoždění dodávek HW komponent dopravní ústředny způsobeného geopolitickou situací v průběhu roku 2022 (viz čl. 7.2. Smlouvy).
- 1.2 Změna je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.3 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají bez změny.
- 1.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 1.5 Dodatek je uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
- 1.6 Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:
- upravená Příloha č. 2 Smlouvy – Harmonogram poskytování Plnění.
- 1.7 Dodatek Smluvní strany přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- 1.8 Uzavření této Smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 22. 8. 2022, č. 1147/2022.

**Za Město dne dle  
elektronického podpisu**

Ing. Jiří Svoboda  
primátor  
(podepsáno elektronicky)

**Za Dodavatele dne dle  
elektronického podpisu**

Ing. Bruno Wertlen, MSc., PhD.  
jednatel společnosti  
(podepsáno elektronicky)

Ing. Bruno  
Wertlen,  
MSc., PhD.

Digitálně podepsal  
Ing. Bruno Wertlen,  
MSc., PhD.  
Datum: 2022.10.12  
17:27:12 +02'00'

## **Příloha č. 2 – Harmonogram poskytování Plnění**

Zahájení plnění díla 5 pracovních dní od vyzvání objednatelem

<b>1. měsíc: příprava</b>
přípravení specifikace pro nový systém-odsouhlasení zákazníkem
analýza dat
optimalizace archivů v závislosti na potřebách zadavatele
objednání server/HW
<b>2. měsíc a 3. měsíc: první fáze integrace</b>
server setup + FAT (factory acceptance test)
zprovoznění konfigurace
migrace dat/archivů
funkční testy
nápojení VAPW
<b>4. a 5. měsíc druhá fáze integrace, import konfigurace křížovatek, instalace HW</b>
přenesení dat jednotlivých křížovatek
doprava a instalace na místě
SAT (site acceptance test) testování
zaškolení obsluhy
<b>Následná činnost při integraci do DIŘC</b>
konfigurace OCIT-C serverů
odladění komunikace s centrálním systémem
akceptační testy